

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 169/1/2018 (1856.8240169LPO)

kterou uzavřeli

na straně jedné: **Město Mikulov**
IČ: 00283347, DIČ: CZ00283347
se sídlem: Náměstí 158/1, 692 20 Mikulov
zastoupené p. Rostislavem Košťalem, starostou
bankovní účet číslo: 19-2033060287/0100
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **EUROVIA CS, a.s.**
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924
se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská
104, 619 00 Brno
zápis v rejstříku městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
zastoupen Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
bankovní účet číslo: 1005845621/0100
- dále jen zhotovitel -

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. 169/1/2018 (1856.8240169LPO) na akci „Mikulov – Oprava místní komunikace ul. Koněvova, Česká – I. etapa ulice Koněvova“ následovně:

Článek I.

Předmět smlouvy, se doplňuje:

Rozsah díla je rozšířen z důvodů realizace nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a je ponížen o odpočet neprováděných prací. Rozsah dodatečných stavebních prací a odpočet neprováděných prací je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek III.

Cena díla, odstavec 3.1. se mění takto:

Smluvní stany se dohodly na Ceně za provedení díla podle Smlouvy ve výši:

Cena dle SoD bez DPH	3 550 550,00 Kč
Cena dodatečných stavebních prací bez DPH	+ 48 932,64 Kč
Cena měněprací bez DPH	- 341 530,00 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	3 257 952,64 Kč
DPH (21%)	684 170,05 Kč
Cena celkem s DPH	3 942 122,69 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 169/1/2018 (1856.8240169LPO) na akci „**Mikulov – Oprava místní komunikace ul. Koněvova, Česká – I. etapa ulice Koněvova**“ se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 novou smlouvu o dílo.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je rozpočet prací.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel jedno a objednatel jedno vyhotovení.

Ve Mikulově dne 28.6.2018

Ve dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
p. Rostislav Košťál
starosta města Mikulov




EUROVIA CS, a.s.
odštepňový závod oblast Morava
závod Morava jih
Videnská 104, CZ-619 00 Brno


.....
Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření dodatku smlouvy o dílo za podmínek v ní uvedených v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada města na své schůzi konané dne 26.6.2018.

V Mikulově dne 28.6.2018


.....
Rostislav Košťál - starosta

