

DODATEK SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 22.3.2018

I. Smluvní strany

Město Mikulov

se sídlem: Náměstí 158/1, 692 20 Mikulov
zastoupena: p. Rostislav Košťál, starosta města
IČO: 00283347
DIČ: CZ 00283347
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-2033060287/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace: Ing. Jana Škrobianová, tel. 602 566 413
(dále jen „Objednatel“)

a

SARAHS associates s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 229313
sídlo: M. Kudeříkové 1575, 256 01 Benešov
zastoupena: p. Ján Salanci, jednatel
IČ: 032 73 661
DIČ: CZ03273661
bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.
číslo účtu: 359 237 5319/0800

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace:
Ján Salanci, tel.: 608 416 196
(dále jen „Zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

BEZE ZMĚNY

III. Předmět smlouvy

BEZE ZMĚNY

IV. Cena za dílo

1. Cena za dílo se zvyšuje o 30 544,2Kč (slovy: třicet tisíc pět set čtyřicet čtyři korun dva haléře) a nově činí **1 629 173,25 Kč** bez DPH (slovy: jeden milion šest set dvacet devět tisíc sto sedmdesát tři korun českých dvacet pět haléřů). Daň z přidané hodnoty (DPH) bude ke sjednané ceně dopočtena ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. Zvýšení ceny za dílo odpovídá ceně uvedené v rozpočtu (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb), který je v příloze č. 1 smlouvy.

2. BEZE ZMĚNY

3. BEZE ZMĚNY

V.

Místo předání a doba plnění

BEZE ZMĚNY

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

BEZE ZMĚNY

VII.

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

BEZE ZMĚNY

VIII.

Platební a fakturační podmínky

BEZE ZMĚNY

IX.

Provádění díla

BEZE ZMĚNY

X.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

BEZE ZMĚNY

XI.

Sankce

BEZE ZMĚNY

XII.

Pojištění

BEZE ZMĚNY

XIII.

Zánik smlouvy

BEZE ZMĚNY

XIV.
Závěrečná ustanovení
BEZE ZMĚNY

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet změn

V Mikulově, dne: 8.1.2019



za objednatele
Rostislav Košťál, starosta



Ve Velkých Bílovicích, dne: 8.1.2019



za zhotovitele
Ján Salanci

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření DODATKU SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 22.3.2018 za podmínek v něm uvedeném v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada města na své schůzi konané dne 12.11.2018.

V Mikulově dne 8.1.2019



Rostislav Košťál - starosta



PŘÍLOHA Č. 1 - ROZPOČET ZMĚN

MÉNĚPRÁCE

10	01	11201102R00	Odstranění křovin a náletových dřevin vč. kořenů, do prům. 10cm - 60% z plochy 6644 m2	33451,2
49	04	0015555VD	Odřezání sloupků stěny pro graffiti, vybourání betonových patek vč. likvidace	3600
50	04	0016666VD	Přesun a instalace stěny pro graffiti (2 x 20 m) na 12 ocelových sloupků do betonových patek, D+M	4000
51	04	966006132R001	Odstranění billboardu se sloupky, s bet.patkami, vč. likvidace	600
52	04	998226011R00	Přesun hmot	240
55	06	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m (spodních 24 cm - odvoz na skládku), vč. koef nakypření 1,22	9447,2
56	06	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy (spodních 240 mm odkopané zeminy)	20244
57	06	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy (spodních 240 mm odkopané zeminy)	11809
68	07	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m (spodních 19 cm - odvoz na skládku), vč. koef nakypření 1,22	459,2
69	07	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy (spodních 190 mm odkopané zeminy), svah do 1:2	984
70	07	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy (spodních 190 mm odkopané zeminy)	574
76	07	591111111R00	Kladení dlažby - vápencové odseky, divoká dlažba (nepravidelná skladba), lože z kamen.tl. 5 cm, svah do 1:2	7700
77	07	591141111R00	Kladení dlažby - vápencové odseky, divoká dlažba (nepravidelná skladba), lože z kamen.tl. 5 cm, svah do 1:2 - pro kamennou svodnici	2200
80	07	58380155	Vápencové odseky (125 kg/m2 + 2% ztratné)	5520
172	13	591111111R00	Kladení dlažby - vápencové odseky, divoká dlažba (nepravidelná skladba), lože z kamen.tl. 5 cm	4000
175	13	58380155	Vápencové odseky (125 kg/m2 m2 + 2% ztratné)	3840
MÉNĚPRÁCE CELKEM				108668,6

VÍCEPRÁCE

V76	07	591111111R00	Kladení dlažby - žulové odseky, divoká dlažba (nepravidelná skladba), lože z kamen.tl. 5 cm, svah do 1:2	7700
V77	07	591141111R00	Kladení dlažby - žulové odseky, divoká dlažba (nepravidelná skladba), lože z kamen.tl. 5 cm, svah do 1:2 - pro kamennou svodnici	2200
V80	07	58380155	Žulové odseky (125 kg/m2 + 2% ztratné)	5520
V172	13	591111111R00	Kladení dlažby - žulové odseky, divoká dlažba (nepravidelná skladba), lože z kamen.tl. 5 cm	4000
V175	13	58380155	Žulové odseky (125 kg/m2 m2 + 2% ztratné)	3840
S1			Mulčování plochy mulčovačem - vzhledem k pozdějšímu započetí prací z důvodu podpisu smlouvy	16400,00
S2			Terénní modelace buldozérem - vzhledem k náročnosti terenu po odstranění náletů	36000,00

S3		Položení chráničky P110 včetně výkopu, položení, zasypání a hutnění v délce celkem 9bm = práce 340 bm, materiál 1350	4410,00
S4		Položení chráničky P90 včetně výkopu, položení, zasypání a hutnění v délce celkem 50,5bm = práce 340bm materiál 5050	22220,00
V26	02 001258VD	Vyčištění plochy od odpadu a suti, 50% plochy	4000,00
V30	02 979990001R00	Poplatek za skládku odpadu a suti	18000,00
V31	02 979981106R00	Kontejner, odvoz a likvidace suti	3600,00
V71	07 162100010RA0	Vodorovné přemístění výkopku v rámci staveniště (horních 100 mm odkopané zeminy - použito na terénní úpravy) vč. koef nakypření 1,22 - 176,9m3 x 12	2122,80
S6		Přesun 3 ks sloupků včetně výkopů, rozebrání bet. patky a instalace do bet. patky	9200,00

VÍCEPRÁCE CELKEM

Absolutní hodnota změn vyvolaných zadavatelem v %.	139212,8
Absolutní hodnota změn vyvolaných zadavatelem v Kč.	87470,00
Absolutní hodnota všech změn v Kč.	5,47%
Absolutní hodnota všech změn v %.	247881,4
Rozdíl	15,51%
	-30544,2