



DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

„Rekonstrukce městského koupaliště“

uzavřené dne 28.11.2019

(dále jen „smlouva“)
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel: **Město Mikulov**
Sídlo: Náměstí 1, 692 01 Mikulov
Zastoupené: Rostislavem Košťalem, starostou
IČ: 00283347
DIČ: CZ00283347
Bankovní spojení: KB, a. s., pobočka Mikulov
Číslo účtu: 19-2033060287/0100

(dále jen „objednatel“ nebo „investor“)

a

Zhotovitel: **Metrostav a.s.**
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Mičkou, ředitelem oblasti Jihomoravský region divize 1
na základě plné moci
u Městského soudu v Praze odd. B, vl. 758
Zápis do OR: 00014915
IČ: CZ00014915
DIČ: ano
Plátce DPH: ano
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1
Číslo účtu: 1809-071/ 0100
Ve věcech technických
je oprávněn jednat: Ing. Ondřej Kučera, vedoucí projektu
Číslo smlouvy: DZ 19010709/Mi

(dále jen „zhotovitel“)



II. Předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na zakázku s názvem „**Rekonstrukce městského koupaliště**“ uzavřené dne 28. 11. 2019.

II.1. V článku **III. Cena díla** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:

„Součástí předmětu plnění jsou rovněž práce a dodávky, které jsou nad rámec původního předmětu plnění. Jedná se o práce prováděné nad rámec rozpočtu a práce neprováděné. Rozsah je vymezen v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1 “

II.2. V článku **III. Cena díla** se vkládá nový odstavec který bude mít následující znění: „Na základě Dodatku č. 1 se cena díla mění následovně:

Cena prací neprováděných činí -130 403,00 Kč bez DPH

Cena prací prováděných nad rámec rozpočtu je 813 640,00 Kč bez DPH

Celková cena se zvyšuje o částku 683 237,00 Kč bez DPH a celková cena díla po úpravě činí:

cena díla bez DPH	59 519 934,63 Kč
+ DPH 21% ve výši	12 499 187,14 Kč
Celková cena včetně DPH:	72 019 121,77 Kč

III. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

V Mikulově dne

V, dne

za objednatele:
Rostislav Košťál
starosta

za zhotovitele:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření **DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO** „Rekonstrukce městského koupaliště“ uzavřené dne 28. 11. 2019 za podmínek v něm uvedených v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada města na své schůzi konané dne 5.2.2020.

V Mikulově dne

.....
Rostislav Košťál - starosta

Evidenční změnový list

Název stavby:

Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele:

DZ 19010709/Mi

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změnového listu:

01, rev. 01

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Zhotovitel: **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

0

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Autorský dozor

4

Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Odstranění laminátových obkladů bazénů. Rozpočet zahrnoval keramický obklad.

Dopad do termínu dokončení stavby dle HMG a Smlouvy:

Stavební práce dle tohoto změnového listu ~~mají~~ / nemají dopad do postupového termínu dle smlouvy o dílo. Doba realizace pro splnění milníků se prodlouží o ~~....~~ kalendářních dní (původně ~~....~~ kalendářních dní; nyní ~~....~~ kalendářních dní). Změnový list ~~má~~ / nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-38 400 Kč	169 669 Kč	131 269 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

Ing. Michal Ondroušek

datum

podpis

Technický dozor

Ing. Boris Biely

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny

Objednatel

Ing. Stanislav Mach

datum

podpis

Zhotovitel

Ing. Ondřej Kučera

datum

podpis

Číslo paré:

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov
O:	Venkovní bazény a atrakce
R:	Změnový list č. 01

Položky	SoD
---------	-----

Změna

Připočty	Odpočty	Zozdíl
----------	---------	--------

P.č.	Název položky	Celkem
ZL 01	Odstranění laminátových obkladů bazénů	42 697 Kč
	CELKEM	42 697 Kč

Celkem
168 457 Kč
168 457 Kč

Celkem	Celkem	Celkem
169 669 Kč	-38 400 Kč	131 269 Kč
169 669 Kč	-38 400 Kč	131 269 Kč

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S: SO 01 Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov
O: SO 01 Venkovní bazény a atrakce
R: ZL 01 Odstavení laminátových obkladů bazénů

Objekt					Sd					Změna					Rozdíl								
Stavební objekt	Oddíl	Objekt	Poř. číslo	Kód	Popis					MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem					
CELKEM																							
PŘÍPOČTY																							
ODPOČTY																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							
CELKEM																							

Evidenční změnový list

Název stavby:

Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele:

DZ 19010709/Mi

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změnového listu:

02

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Zhotovitel: **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

0

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Autorský dozor

4

Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Bourání železobetonových konstrukcí mezi bazény, jedná se o původní konstrukce historického bazénu, která je v kolizi s nově navrženým objektem strojovny s akumulací nádrží. Tyto konstrukce byly zjištěny až v průběhu provádění zemních prací.

Dopad do termínu dokončení stavby dle HMG a Smlouvy:

Stavební práce dle tohoto změnového listu ~~mají~~ nemají dopad do postupového termínu dle smlouvy o dílo. Doba realizace pro splnění milníků se prodlouží o ... kalendářních dní (původně ... kalendářních dní; nyní ... kalendářních dní). Změnový list má / nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-92 003 Kč	643 971 Kč	551 968 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

Ing. Michal Ondroušek

datum

podpis

Technický dozor

Ing. Boris Biely

datum

21.7.2020

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel

Ing. Stanislav Mach

datum

21.1.2020

podpis

Zhotovitel

Ing. Ondřej Kučera

datum

podpis

Číslo paré:

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov
O:	Venkovní bazény a atrakce
R:	Změnový list č. 02

Položky	SoD
---------	-----

Změna

Přípočty	Odpočty	Zozdil
----------	---------	--------

P.č.	Název položky	Celkem
ZL 02	Bourání železobetonových konstrukcí mezi bazény	755 130 Kč
	CELKEM	755 130 Kč

Celkem
1 216 389 Kč
1 216 389 Kč

Celkem	Celkem	Celkem
553 261 Kč	-92 003 Kč	461 258 Kč
553 261 Kč	-92 003 Kč	461 258 Kč

