

DODATEK Č. 4

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SOD 18-325-1

uzavřené dne 11.3.2019 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva o dílo“).

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Mikulov**
Sídlo: Náměstí 158/1, 692 20 Mikulov
IČ: 00283347
DIČ: CZ-00283347
Bankovní ústav: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 19-2033060287/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Rostislav Košťál
Tel.: +420 519 444 660
E-mail: kostial@mikulov.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing et Ing. Stanislav Mach
Tel.: +420 519 444 612
E-mail: mach@mikulov.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**
Sídlo: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41915
IČ: 26285363
DIČ: CZ26285363
Bankovní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín
Číslo účtu: 1786990257/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Domanský, jednatel
Tel.: +420 733 307
E-mail: domansky@firmaplus.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jan Němčanský
Tel.: 733 533 518
E-mail: nemcansky@firmaplus.cz
Sídlo: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 4 (dále jen „dodatek“).

2 PREAMBULE

2.1 V průběhu realizace díla „**Rekonstrukce historického mostu a výstavba navazujících polních cest včetně rekonstrukce mostku**“ došlo z důvodů, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou popsány a zdokumentovány v příloze č. 1 dodatku č. 3, k nutnosti upravit rozsah prováděného díla; lhůta plnění byla příslušně upravena dodatkem č. 3. Na základě vzniklé situace byla identifikována nutnost změn popsanych blíže a cenově vyjádřených v příloze č. 1 tohoto dodatku. Nutnost změn v postupu rekonstrukce spočívá v okolnostech, které nebylo možné přes využití všech dostupných metod projektování, zjistit před uzavřením smlouvy o dílo respektive při zpracování projektové dokumentace tvořící součást zadávacích podmínek, na jejichž základě byla smlouva o dílo uzavřena.

2.2 Jelikož potřebu předmětné změny smlouvy popsané a blíže zdůvodněné v příloze č. 1 tohoto dodatku a dodatku č. 3 Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť projektová dokumentace

byla vyhotovena za využití maximálních v té době dostupných informací o stavu objektu mostu, a současně se tímto dodatkem nemění celková povaha díla, uzavírají smluvní strany tento dodatek s odkazem a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ve spojení s odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3 ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

3.1 S ohledem na důvody uvedené v čl. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně rozsahu a tomu odpovídající ceně díla dle přílohy č. 1 tohoto dodatku takto:

změna ceny bez DPH	-775 490,00 Kč
změna výše DPH	-162 852,90 Kč
změna ceny vč. DPH	-938 343,00 Kč

3.2 Článek 6.1. smlouvy o dílo se mění následovně:

„ Výše sjednané ceny

6.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši

6.1.1.1 Cena bez DPH	17 172 520,00 Kč
----------------------	------------------

6.1.1.2 Výše DPH	3 606 229,20 Kč
------------------	-----------------

6.1.1.3 Cena včetně DPH	20 778 749,20 Kč
-------------------------	------------------

Cena včetně DPH slovy: dvacet milionů sedm set sedmdesát osm tisíc sedm setčtyřicetdevět korun dvacet haléřů“.

4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako příloha č. 1 odůvodnění změny a položkový rozpočet méněprací a dodatečných stavebních prací vč. jejich ocenění.

4.2 Tento dodatek je proveden ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel a dvě rovněž Zhotovitel.

4.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Mikulově dne 9. 6. 2020

V Hodoníně, dne 9. 6. 2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Příloha č. 1 - Odůvodnění změny včetně fotodokumentace a položkový rozpočet

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo za podmínek v ní uvedených v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada města na své schůzi konané dne 8. 6. 2020 bod 25 usnesení č. 3.