

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 612813

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 536 zákona č.513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákona 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ostatních obecně závazných právních předpisů ke smlouvě o dílo na provedení díla

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE MUŠLOV

Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

Úplný název: **Město Mikulov**
Sídlo: Náměstí 1, Mikulov 692 01
Zástupce: Rostislav Košťál, starosta města
IČO: 00283347
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-2033060287/0100
Dále jen jako „objednatel“

1.2 Zhotovitel:

Úplný název: **Stavba a údržba silnic s.r.o**
Sídlo: Riegrova 817/37, 690 02 Břeclav
Spisová značka: oddíl C, vložka 40630, OR vedený Krajským soudem v Brně
Zástupce: Ing.Ladislav Balcar, jednatel společnosti
Ing.Pavel Balcar, jednatel společnosti
IČO: 26264081
DIČ: CZ26264081
Bankovní spojení: GE Money Bank Břeclav
Číslo účtu: 157380996/0600
Dále jen jako „zhotovitel“

se dohodly na uzavření dodatku č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce komunikace Mušlov“ v souladu s článkem XIV. Vyšší moc smlouvy o dílo uzavřené dne 19.09.2013 se změnou ustanovení

Článek V. Doba a místo plnění

Bod 2. a nahrazuje se novým zněním:

2. *Z důvodů nevhodných klimatických podmínek pro realizaci předmětu díla je zhotovitel povinen dokončit dílo nejpozději do 20.5.2014. Dřívější plnění je možné.*

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je platný a účinný po jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Mikulově dne

Za objednatele:

Rostislav Košťál
starosta města

30.10.2013

V Břeclavi dne

Za zhotovitele:

Ing. Ladislav Balcar
jednatel společnosti

29.10.2013