

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 170 / LBAA – 033 / 2014

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

Objednatel: Město Mikulov
Sídlo: Náměstí 1, 692 20 Mikulov
Zastoupeno: Rostislavem Košťalem, starosta města
IČ: 00283347
DIČ: CZ00283347
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-2033060287/0100
Tel./fax: +420 519 444 555/+420 519 444 500
E-mail: podatelna@mikulov.cz

Dále jen objednatel

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Stavbu provádí: STRABAG a.s., odštěpný závod Brno, Tovární 3, 620 00 Brno
Zastoupen: Pavlem Vackem, ředitelem oblasti JIH
a Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti JIH
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ 608 38 744
Zhotovitel zapsán: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700
Tel./fax: +420 545 423 726 / +420 545 229 457
e-mail: bronislava.palacka@strabag.com

dále jen zhotovitel, též jako „smluvní strany“.

Článek I. Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu **Cyklostezky Mikulov – Ottenthal**, 2. Etapa je změna Ceny díla z důvodu méněprací. Položkový rozpočet méněprací je přílohou tohoto dodatku č. 1

Článek II.

Cena díla

1. Cena díla dle původní smlouvy o dílo:

Cena celkem bez DPH	2 463 876,95 Kč
DPH 21 %	517 414,20 Kč
Cena celkem vč. DPH	2 981 291,15 Kč

Méněpráce dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	38 134,56 Kč
---	--------------

Cena díla dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

Cena celkem bez DPH	2 425 742,39 Kč
DPH 21 %	509 405,90 Kč
Cena celkem vč. DPH	2 935 148,29 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ruší a nahrazuje Cenu díla dle původní smlouvy o dílo.

Článek III.

Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel dva.
2. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

Přílohy:

Položkový rozpočet méněprací

Dodatek prověřila: Ing. Bronislava Palacká, OTÚ

V Mikulově dne

26. 11. 2014

Za objednatele

Město MIKULOV

Podpis:

Jméno:

Funkce:



V Brně dne

Za zhotovitele

STRABAG a.s.

Podpis:

Jméno:

Funkce:

STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO
TOVÁRNÍ 3
CZ-620 00 BRNO
(9)

Pavel Vacek Ing. Ondřej Volek
ředitel oblasti JIH ekonom oblasti JIH

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Mikulov - cyklostezka Republikánské obrany - Vídeňská	JKSO	822 29
Název objektu	Cyklostezka - Stará celnice	EČO	
Název části	Cyklostezka - Stará celnice - méněpráce	Místo	
Objednatel	Město Mikulov	IČ	DIČ
Projektant	Viadesigne s.r.o.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		20.11.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00			
2		Montáž	38 134,56	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00			
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00			
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		38 134,56	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00			

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	38 134,56
Objednatel			24	15 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis			25	21 % 38 134,56 DPH	8 008,26
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	46 142,82
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00

STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO
TOVÁRNÍ
CZ-62000 BRNO
(9)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Mikulov - cyklostezka Republikánské obrany - Vídeňská
Objekt: Cyklostezka - Stará celnice
Část: Cyklostezka - Stará celnice - méněpráce
JKSO: 822 29
Objednatel: Město Mikulov
Zhotovitel:
Datum: 20.11.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	38 134,56
1	Zemní práce	12 018,36
5	Komunikace	17 925,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 191,20
99	Přesun hmot	4 681,20
	<u>Celkem</u>	<u>38 134,56</u>

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Touto doložkou se osvědčuje, že byla splněna podmínka platnosti právního úkonu jeho schválením Radou města dle zákona č. 128/200 Sb., o obcích na zasedání konaném dne 25.11.2014.

V Mikulově dne 26.11.2014


.....
Rostislav Košťál – starosta

