
Evidenční změnový list
Název stavby

Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov 
Čisto smlouvy o dílo (SoD) objednatele 
DZ 19010709/Ml

SO a !0 ve změně Clslo změnového listu:

SO01 31
oZrZ ? T ™ ^ Wedené S,8Vh¥ <dáte len Smlouval

bjednatel, Město Mikulov, Náměstí 1,662 01 Mikulov 
Zhotovitel:

Metrostav a.s„ Koželužská 2460/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Obsah:

Pare i Příjemce
Zápis o projednáni oceněni soupisu prací a 
oceněni změn položek ■ počet listů A4 nceny SO/PS Rozpis

1 Objednatel

2 ZhotovitelSoupis práci - počet listů A4 O 3 Autorský dozor 

Technický dozor4□
Popis a zdůvodněni změny;
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REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR
S Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov
0 Venkovni bazény a atrakce
R Změnový list č. 31

] [Položky lSoD Pripočty Odpočty Rozdíl

P.č. Název položky Celkem Celkem Celkem Celkem
Strojovna - zapravení monolitické konstrukce po smršťovacích 
trhlinkáchZL 31 0,00 Kč 185 312,55 Kč 0,00 Kč 185 312,55 Kč
(2x asfaltový pás) dle ceníku RTS
CELKEM 185 312,55 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 185 312,55 Kč



Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S: Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov
O: SO01 Venkovni bazény a atrakce

ZL 31 Strojovna - zapravent monolitické konstrukce po smršťovacích trhlinkách (2x asfaltový pás) dle ceníku RTSR:

Položky SoD Změna dle RTS Rozdíl dle RTS ]

I Stavební
objekt

Pof.
ObjektOddíl Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] množství cena / (VIJ Celkem množství Celkem5 eisio

CELKEM 185 312,55 185 312,55
PŘÍPOČTY 185 312,55 185 312,55
ODPOČTY 0,00 0,00

1! Rozebráni dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 0,000,00 j 00 52,50!IR 3106231R00 m2 ' 1 ' 6 037,50 .00'115 6 037,5001 v bazény, jímka, to D1.011 Strojovna a akumulační jímka

115,00Rozebraní dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 1b8'6 501 v bazény, jímka, to D1.011 Sfrojovna a akumulační jímka

Vybourání odvoz ŠD, vybourání betonové mazaniny, demontáž žlabu2 0.00 jm2 0,00
01 v bazény, jímka, to D1.011 Strojovně a akumulační jímka

I6.S-6.501 v bazény, jímka, to Dl ,01f Strojovna a akumulační jímka

1113107605R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.5 cm 0,00]ÍŘ9 m2 1 713,500.00 0.00 115,00 115,001 1 713,50!14,90 j

chodníky: 1449 0,00

odstraněni kameniva 4/8 115.00

Bouráni mazanin betonových ÍL nad 10 cm, nad 4 m2 0.00!36 965042241R00 m3 2 109.00 7,00 14 763,00! F0,00 2 109.00 14 763,0017,00 j

odstraněni spadového betonu průměrná ll 7 7 00

ÍR1Q 1113231110ROO Bouráni odvodňovaclho žlabu, zatiž. A15,5.100 mm 0.00 0.00 17,00 101,001 1 717.00! r 17,00 1 717,000.00m

odstraněni odvodfiovacíhu žlabu 17 00

[R2 713102111R00 Odstr tep.ízolace podlah.voiné. EPS ti.do 100 mm m2 0 00 0,00 115,00 15,7010,00 ■“1 805 .oo; 1 805.50 i01 v bazény, jímka, to D1.01 f Strojovna a akumulační jímka

1 15 00I6,8'6.501 v bazény, jímka, to D1.01 f Strojovna a akumulační jímka
ÍŘ4 5 711170101R00 Odsiř,izolace proti vlhkostí vodorovná fólíe.volně 0,00 115,00 14,50]m3 1 667,50!0,00 0,00 115.00] 1 667,50

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplněni

odstraněni separát ní folio 115 00

171 0,00 0.00ÍR6 1141559RY5 Izolace proti vlhk vodorovná pásy pňtavením m2 ,00 115.00Í 65 205,00!0.00 115 567,00! ■“i :65 20501 v bazény, jímka, to D1.011 Strojovna a akumulační jímka

včetně dod.BHagit 40 a Elaslek 40 speciál minerál
01 v bazény, jímka, to D1.011 Strojovna a akumulační jímka

izolace smrstovacich trhlin 115.00

lR5 71 1111002RZ1 Izolace proti vlhk vodor. nátěr asi lak za studená 4 082,50]m2 0 00: 0,00 0,00 115,00 iC 115.00]35,50 4 082
01 v bazény, jímka, to D1.011 Strojovna a akumulační jímka

1 x nátěr včetně dodavky aslalloveho laku ALN
01 v bazény, jímka, to D 1.011 Strojovna a akumulační jímka

penetrace podkladu živičné izolace 115.00

711511101R00 Izolace potrubi. nádrží za studená nátěrem ALP!R m2 0,00 2150.5010,00 115,00 18.70 115,00] 2 150.5001 v bazény, jímka, to D1.011 Strojovna a akumulační jímka

1 15,00
01 v bazény, jímka, to Dl 011 Strojovna a akumulační jímka

58555579 0,00F | Multi-Baudicht 2K izolační stěrka 75,00 107.00! 8 025,00|kg 0,00 75,001 8 025,00

množství 25 00 m2

spotřeba 1.5 kg / m21 min, II 2 mm I.5G kg/rn2/mni

0,00i Kiesol hmota nátěrová univerzální\Ř 124551170 0.00 3 622,50!kg 17.25 210,00 17,25] 3 622,50

penetiace podkladu spotřeba 0.15 I / m2 17 25

0,00!7 Tepelná izolace - zpětná montáž včetně spojovacího materiálu m2 0.0001 v bazény, jímka, to D1.01 f Strojovna a akumulační jímka

01 v bazény, jímka, to D1.011 Strojovna a akumulační jímka

54|713121111R00 38,60!Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 0.00! 0.00 115,00! 38,60 4 439,00 115,00 4 439,00)

strop: 0,00



.zpětná montáž XPS nad stropech strojovny po zaplaveni trhlin 115.00

[ 0,0000055 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 40,30 4 634.50]0,00 115,00 40.30 00115 4 634,50

strop;

sepaiace meži živičmrn pásem a XPS 115.00

56 283758904R 0,00IDeska izolační polystyrénová PERIMETER tl 80 mm 337,50 1,00 337,50m2 0,00 1,001337.50 337,50

0,00

rialiiada desek poškozených pn lozebiram 1.00

99B713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m|R 902,00t 0,00 0.00, 0,05 45,10: 0,05 45,10

Stiujovna - zaplaveni monolitické konstrukce po smršťovacích trhlinkách 0.05

]mtž liniový odvodňovací žlab Hexaself 100 mm PP, plastový rošt, přetisk luz vč. obetonováni j rn[ŘTT 59227140R 0.00]0,00 17.00 305,25 17,005 189,25 5 189.2501 v bazény, jímka, to D1.01 f Strojovna a akumulační jímka

01 v bazény Jimka. to D1.01 f Strojovna a akumulační jímka

01 v bazé ny, junka, to D1 01 f Strojovna a akumulační jímka

0! v bazény, jímka, to D1 01 f Strojovna a akumulační jímka

17 00

! Pokládka dlažby,včetně ŠD 0.00IR "oioolm2 ,00115 232.02 26 682,30 115,00 26 682.30

596215021R00 Kladeni zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 257.80

chodníky

/pětin- položeni dlažby, odpočet ceny za pořízení drtě 115,00 232.02

35]631312611R00 0,00Mazanina betonová II. 5 - 8 cm C 16/20 0.001 7,00m3 2 918.40) 2 918.40 20 428,8020 428,80 70001 v bazény, jímka, to D1 01 f Strojovna a akumulační jimka

01 v bazény, jímka, tc D1 01 f Strojovna a akumulační jímka
Včetně vytvoření dilatačních spař. bez zaplněni

strop - 50-100 mm ; (31.3*6,08-1,4'1,1)'O.G75

Zpětné piovedtrni spádového betonu, průměrná tl 7 cm 7,00

] Přesun hmot 0,0011 kpl 0.00
01 v. bazény, jímka, to D1.01 f Strojovna a akumulační jimka

dlažba
01 v. bazény, jímko, lo D1.01 f Strojovna a akumulační jimka

01 v bazény, jimka, to D1.01 f Strojovna a akumulační jímka
Odvoz suti 0,00ks 0.00

3x kontajnei
01 v bazény, jimka. to D1.011 Strojovna a akumulační jimka

Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: D96 0,00 12 766,60 12 766,60
0,00;[Odvoz suli a vybour hmot na skládku do 1 km641979081111R00 14,00!t 359,40 0,00 359,40 5 031.60 14,00 5 031.60

Včetně naloženi na dopravní prostředek a složeni nu skládku bez poplatku za skladku

odvoz vyl ruin anebo spadového betonu 14,00

65)979081121R00 j Příplatek k odvozu za každý další 1 km

661979082111R00

0,000,00 13,40l 14,00 13,40 187,60

2 959,60 )

14,00 
14,00: 
14,00'

187.60

| Vnitrostavenišlnl doprava sub do 10 m 211,400.00 211,40I 0,00 14.00 2 959,60

67)979990001R00 0.00Poplatek za skládku stavební suti 0,00 327,70 327,70I 14.00 4 587,80 4 587 .=0
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