

## Dodatek č. 1

### Ke Smlouvě o dílo č. SML1700157 ze dne 9.10.2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění

#### 1.

#### Smluvní strany

##### 1.1 Objednatel

: Město Mikulov  
Náměstí 1  
692 20 Mikulov

Tel. : 519 444 660

Email : kostial@mikulov.cz

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních : Rostislav Košťal

IČO : 002 83 347

DIČ : CZ00283347

Bankovní spojení : Komerční banka a.s.  
č. účtu 19-2033060287/0100

##### 1.2 Zhotovitel :

František Dvořák

Tel. :

Email :

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních : František Dvořák

b) technických :

IČO : 13063430

DIČ : CZ531004186

Bankovní spojení : KB a.s., Mikulov

## 2. Předmět díla

2.1 Předmětem díla je provedení akce s názvem:  
„Rekonstrukce balkónů na DPS Pod Strání, Mikulov“

## 3. Cena díla

### 3.1. Původní cena dle SOD

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	724.415,34

### 3.2 Méně práce

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	275.584,63

### 3.3. Vícepráce

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	310.746,29

### 3.4. Nová cena včetně dodatku

Název položky	Cena v Kč
Původní cena díla bez DPH	724.415,34
Méně práce	-275.584,63
Vícepráce	310.746,29
Celková cena bez DPH	759.577,00
DPH 21%	159.511,00
<b>Celková nová cena včetně DPH</b>	<b>919.088,00</b>

## 4.

### Čas a místo realizace díla

#### 4.1 Lhůta plnění:

Doba předání a převzetí staveniště: do 7 dní od podpisu SoD  
předpoklad zahájení prací: do 7 dní od předání staveniště (10/2017)  
předpoklad dokončení prací: do 30.6.2018

## 13.

### Závěrečná ustanovení

13.1 Tento dodatek č. 1 je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

13.2 Pokud v tomto dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Pouze z účinné smlouvy lze nárokovat věcná, časová a finanční plnění této akce!

#### Ostatní články původní smlouvy se nemění!

Mikulov dne:.....

Klentnice dne: .....

Za objednatele:



Za zhotovitele:



.....  
Rostislav Košťál  
starosta

.....  
František Dvořák  
majitel firmy

Příloha č. 1

*Zhotovitelem oceněný soupis méně prací a víceprací.*