

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č.1700024

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění

1.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : Město Mikulov
Náměstí 1
692 20 Mikulov
- Tel. : 519 444 660
- Email : kostial@mikulov.cz
- Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních : Rostislav Košťal
b) technických : Ing. Dalibor Pěňčík
- IČO : 002 83 347
DIČ : CZ00283347
- Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
č. účtu 19-2033060287/0100
- 1.2 Zhotovitel : PŘEMYSL VESELÝ invest, s.r.o.
Poupětova 869/8, Holešovice,
170 00 Praha 7
- Tel. : 602 446 077
- Email : premysl@premyslvesely.cz
- Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních : Přemysl Veselý
b) technických : Ing. Jan Šťastný (vedoucí střediska)
: Radek Sláma (autorizovaný stavbyvedoucí)
- IČO : 058 76 699
DIČ : CZ05876699
- Bankovní spojení : Fio banka, a.s.
č. účtu : 2001184410 / 2010

Dílo: „Mikulov, parkoviště - Vrchlického“

Smluvní strany se dohodly na dále uvedených změnách, kterými se mění shora uvedená smlouva o dílo takto:

2.

Předmět díla

Předmět plnění této smlouvy se tímto dodatkem mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy o dílo na základě skutečně prováděných prací, tj. o vícepráce a méněpráce tak, jak byly odsouhlaseny objednatelem a specifikují změnu předmětu plnění dle této smlouvy. Podrobná specifikace těchto rozdílů je zřejmá z celkové rekapitulace stavebních objektů, která jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jako příloha č. 1

3.

Cena díla

Smluvní cena sjednaná ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem a ve smyslu tohoto dodatku smlouvy mění takto:

Cena dle tohoto dodatku smlouvy:

vícepráce	152.444,40 Kč
méněpráce	48.702,15 Kč
Cena celkem bez DPH:		103.742,25 Kč
Cena celkem včetně DPH:		125 528,12 Kč

Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy:

název díla:		dohodnutá cena:
cena díla dle smlouvy	1 644 809,94 Kč
cena díla dle tohoto dodatku celkem	103.742,25 Kč
Cena celkem ve znění dodatku č.1 bez DPH:		1.748.552,19 Kč
Cena celkem ve znění dodatku č.1 vč. DPH:		2.115.748,75 Kč

4.

Čas a místo realizace díla

Obě smluvní strany se dohodly, že dílo dle této smlouvy bude dokončeno a předáno objednateli v termínu **do 31.8.2017.**

13.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem. Tento dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 3 zhotovitel.

Přílohy


Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele (vícepráce a méněpráce)

Mikulov dne: 21.7.2017

Brno dne: 21.7.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Rostislav Košťál
starosta



PŘEMYSL VESELÝ invest, s.r.o.




developer / investice / reality
Poupětova 869/8, 170 00 Praha 7
+420 602 446 077, IČ: 05876699
e-mail: info@premyslinvest.cz
www.premyslinvest.cz

.....
Přemysl Veselý
jednatel

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření dodatku Smlouvy o dílo č.1700024 za podmínek v ní uvedených, rozhodl starosta města Mikulov na základě článku IV. odst. 1 písm. b3 Vnitřní směrnice Městského úřadu č. 6/2016/R pro zadávání veřejných zakázek orgány Města Mikulov, schválené radou města na její schůzi konané dne 20. 12. 2016, v platném znění.

V Mikulově dne 1.8.2017



.....
Rostislav Košťál - starosta

