

Prezenční listina

Akce: VEDNÁNÍ KE STATICKÉMU ZABEZPEČENÍ:
STATICKÉ ZABEZPEČENÍ KOZÍ HRÁDEK

Datum a místo konání: 16. 4. 2020

[illegible]

ZÁPIS

AKCE: ... Statické zajištění komunikace Kozí Hrádek

Z jednání dne: 16.07.2020

- 1) Hlava stěny upravena s umístěním 120mm nad
... noževku - odsouhlaseno.
- 2) Hlava stěny v úseku A bude železobetonová s pře-
... krytím žb stěny a kamenné přízdívky. Pevnost
... úprava karbářováním. Zabrzdí umístěno k brance. Vřesky
... odsouhlaseno.
- 3) Dřehové provedení stěny proje k čně zahrnut - odsouhlaseno.
- 4) Obložení stěny kamennou na ličové straně žb stěny bude
... rozhodnuto dle finanční náročnosti. Ihned terem odsouhlaseno.
- 5) Přivedení skřep byl zakreslen - odsouhlaseno.
- 6) Přeložení plynové přípojky k domu děngem bude řešeno
... samostatným projektem - odsouhlaseno.
- 7) Bylo projednáno dopravní omezení provozu na
... komunikaci. Omezení užívání vjezdu na komunikaci -
... odsouhlaseno.

