



DODATEK Č. 3
SMLOUVY O DÍLO
„Rekonstrukce městského koupaliště“
uzavřené dne 28.11.2019

(dále jen „smlouva“)
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel: **Město Mikulov**
Sídlo: Náměstí 1, 692 01 Mikulov
Zastoupené: Rostislavem Košťalem, starostou
IČ: 00283347
DIČ: CZ00283347
Bankovní spojení: KB, a. s., pobočka Mikulov
Číslo účtu: 19-2033060287/0100

(dále jen „objednatel“ nebo „investor“)

a

Zhotovitel: **Metrostav a.s.**
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Mičkou, ředitelem oblasti Jihomoravský region divize 1
na základě plné moci
Zápis do OR: u Městského soudu v Praze odd. B, vl. 758
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
Plátce DPH: ano
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1
Číslo účtu: 1809-071/ 0100
Ve věcech technických
je oprávněn jednat: Ing. Ondřej Kučera, vedoucí projektu
Číslo smlouvy: DZ 19010709/Mi

(dále jen „zhotovitel“)



II. Předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na zakázku s názvem „**Rekonstrukce městského koupaliště**“ uzavřené dne 28. 11. 2019.

II.1. V článku I. **Předmět smlouvy** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:

„Součástí předmětu plnění jsou rovněž práce a dodávky, které jsou nad rámec původního předmětu plnění. Jedná se o práce prováděné nad rámec rozpočtu a práce neprováděné. Rozsah je vymezen ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 3 “

Konkrétně se jedná o změnové listy:

Číslo rozpočtu	Období	Název rozpočtu	Cena
ZL 11	03/2020	Akumulační nádrže ve stávajícím technologickém objektu - TRÝSKÁNÍ stropu, odvoz kalu ze dna	38 674,64 Kč
ZL 12	03/2020	Sanace podloží základů dětského bazénu	82 907,24 Kč
ZL 13	04/2020	VZT - odpočet ventilátoru	-19 339,40 Kč
ZL 14	04/2020	Čidlo chlóru	-84 520,00 Kč
ZL 15	04/2020	Příprava na využití vody ze studny	216 319,47 Kč
ZL 16	04/2020	Závlahový systém	498 837,41 Kč
ZL 17	04/2020	Zlepšení nevhodné ornice	127 899,09 Kč
ZL 18	04/2020	Betonové konstrukce bazénů	376 902,88 Kč
ZL 19	04/2020	Propojení elektroinstalací u tobogánu	32 807,05 Kč
ZL 21	04/2020	Probetonování pylonu tobogánu	13 278,93 Kč
ZL 22	04/2020	Přídavné zasypy dna nerezových konstrukcí bazénů	149 947,11 Kč
ZL 23	04/2020	Provedení rozvaděčů pro údržbu	78 114,97 Kč
ZL 25	05/2020	Doplnění nosné konstrukce pro opláštění SO 02 technologického objektu	29 084,75 Kč
ZL 26	05/2020	Úprava zpevněných ploch, kačírku a oplocení kolem tobogánu	5 480,35 Kč
ZL 27	05/2020	Zámečnické konstrukce - zábradlí	-37 185,00 Kč
ZL 28	05/2020	Terénní úpravy kolem bazénů	240 962,83 Kč
ZL 29	05/2020	Záměna betonových šachet za plastové	0,00 Kč
ZL 30	05/2020	Demontáž pergoly	0,00 Kč
ZL 32	05/2020	Doplnění pevného zábradlí ke vstupu do podzemní strojovny, mobilních zábran a oplocení u technologického objektu	66 228,00 Kč
ZL 34	06/2020	Hasící přístroje	3 982,50 Kč



ZL 35	07/2020	Doplnění elektro ovládání a propojení strojovny SO 01 s technologickým objektem SO 02	36 979,00 Kč
ZL 33	06/2020	Přívodní kabeláž	61 524,17 Kč
ZL 36	07/2020	Odpočet neprovedených prací	-68 042,87 Kč

II.2. V článku **III. Cena díla** se vkládá nový odstavec, který bude mít následující znění: „Na základě Dodatku č. 3 se cena díla mění následovně:

Cena prací neprováděných na základě tohoto dodatku činí – 473 727,61 Kč bez DPH

Cena prací prováděných na základě tohoto dodatku činí 2 324 570,72 Kč bez DPH

Celková cena se zvyšuje o částku 1 850 843,11 Kč bez DPH a celková cena díla po úpravě činí:

cena díla bez DPH	62 473 865,02 Kč
+ DPH 21% ve výši	13 119 511,66 Kč
Celková cena včetně DPH:	75 593 376,68 Kč

III. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

V Mikulově dne

V, dne

za objednatele:
Rostislav Košťál
starosta

Ing. Zdeněk
Mička
Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Mička
Datum: 2020.09.11
11:19:38 +02'00'

za zhotovitele:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření **DODATKU Č. 3 SMLOUVY O DÍLO** „Rekonstrukce městského koupaliště“ uzavřené dne 28. 11. 2019 za podmínek v něm uvedených v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada města na své schůzi konané dne 7.9.2020

V Mikulově dne

.....
Rostislav Košťál - starosta

Evidenční změnový list

Název stavby:

Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele:

DZ 19010709/Mi

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změnového listu:

11

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Zhotovitel: **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

0

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Autorský dozor

4

Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Po odčerpání vody ze stávající akumulární nádrže, byl objeven kalový nános ve dně zmenšující kubaturu akumulární nádrže a rovněž byly zjištěny nesoudržné a zvětralé povrchy betonových konstrukcí. Požadavek objednatele byl odstranit nánosy a otráskat nesoudržný povrch betonu a ocelových prvků.

Dopad do termínu dokončení stavby dle HMG a Smlouvy:

Stavební práce dle tohoto změnového listu mají / nemají dopad do postupového termínu dle smlouvy o dílo. Doba realizace pro splnění milníků se prodlouží o kalendářních dní (původně ... kalendářních dní; nyní kalendářních dní). Změnový list má / nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	38 674,64 Kč	38 674,64 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

Ing. Michal Ondroušek

datum

podpis

Technický dozor

Ing. Boris Biely

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel

Ing. Stanislav Mach

datum

podpis

Zhotovitel

Ing. Ondřej Kučera

datum

podpis

Číslo paré:

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov						
O:	Venkovní bazény a atrakce						
R:	Změnový list č. 11						
Položky			SoD	Změna	Přípočty	Odpočty	Rozdíl
P.č.	Název položky	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	
ZL 11	Akumulační nádrže ve stávajícím technologickém objektu - trýskání stropu, odvoz kalu ze dna	0,00 Kč	38 674,64 Kč	38 674,64 Kč	0,00 Kč	38 674,64 Kč	
	CELKEM	0,00 Kč	38 674,64 Kč	38 674,64 Kč	0,00 Kč	38 674,64 Kč	

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov		
O:	SO 01 Venkovní bazény a atrakce		
R:	ZL 11 Akumulační nádrže ve stávajícím technologickém objektu - trýskání stropu, odvoz kalu ze dna		

Položky						SoD			
---------	--	--	--	--	--	-----	--	--	--

Objekt	Stavební objekt	Oddíl	Objekt	Poř. číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
CELKEM										0,00
PŘÍPOČTY										
ODPOČTY										

02	Technolog. SO	D2.01	ASŘ	Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					0,00
02	Technolog. SO	D2.01	ASŘ	R01	938907111R00	Očištění stropů tlakovou vodou, tlak do 500 bar	m2	0,00		0,00
02	Technolog. SO	D2.01	ASŘ			"strop strojovny"				
02	Technolog. SO	D2.01	ASŘ			místnost č. 1 = 5,2*6,4+2,8*1,3				
02	Technolog. SO	D2.01	ASŘ			místnost č. 2 = 4,3*5,4+2,5*2,3				
02	Technolog. SO	D2.01	ASŘ	61	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	0,00	116,60	0,00
						"podlaha strojovny"				
						místnost č. 1 = 5,2*6,4+2,8*1,3				
						místnost č. 2 = 4,3*5,4+2,5*2,3				
02	Technolog. SO	D2.01	ASŘ	Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					0,00
02	Technolog. SO	D2.01	ASŘ	55	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	0,00	108,00	0,00
						"strop strojovny"				
02	Technolog. SO	D2.01	ASŘ	Díl: 99	Staveništní přesun hmot					0,00
02	Technolog. SO	D2.01	ASŘ	86	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,00	244,20	0,00
02	Technolog. SO	D2.01	ASŘ			"strop strojovny"				
02	Technolog. SO	D2.01	ASŘ			"podlaha strojovny"				
02	Technolog. SO	D2.01	ASŘ	Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					0,00
						ULOŽENÍ SUTI NA SKLÁDKY DLE SKUTEČNOSTI				
02	Technolog. SO	D2.01	ASŘ	155	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00	222,00	0,00
						Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
02	Technolog. SO	D2.01	ASŘ			"strop strojovny"				
						"podlaha strojovny"				
02	Technolog. SO	D2.01	ASŘ	156	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,00	15,80	0,00
						"strop strojovny"				
						"podlaha strojovny"				
02	Technolog. SO	D2.01	ASŘ	157	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		308,30	0,00
						"strop strojovny"				
						"podlaha strojovny"				
02	Technolog. SO	D2.01	ASŘ	158	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t		302,70	0,00
						"strop strojovny"				
						"podlaha strojovny"				

Změna		
-------	--	--

množství	cena / MJ	Celkem
		38 674,64
		0,00
		0,00
		21 453,78
65,89	209,00	13 771,01

Rozdíl	
--------	--

množství	Celkem
	38 674,64
	38 674,64
	0,00
	21 453,78
65,89	13 771,01

36,92
28,97
65,89

36,92		
28,97		
		7 116,12
65,89	108,00	7 116,12

65,89	
10 104,73	
41,38	244,20
6,59	
34,79	

0,00	
0,00	222,00

0,00	15,80
0,00	
0,00	

0,00	308,30
0,00	
0,00	
0,00	302,70

0,00	
0,00	

65,89	7 682,77
-------	----------

65,89	7 116,12
-------	----------

41,38	10 104,73
-------	-----------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

Evidenční změnový list

Název stavby:

Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele:

DZ 19010709/Mi

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změnového listu:

12

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Zhotovitel: **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

0

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Autorský dozor

4

Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Sanace podloží základů dětského bazénu. Po provedené statické zkoušce bylo zjištěno, že únostnost základové spáry je nevyhovující. Bylo narženo prohloubení základové spáry a dolnění novým vhodným materiálem.

Dopad do termínu dokončení stavby dle HMG a Smlouvy:

Stavební práce dle tohoto změnového listu mají / nemají dopad do postupového termínu dle smlouvy o dílo. Doba realizace pro splnění milníků se prodlouží o kalendářních dní (původně ... kalendářních dní; nyní kalendářních dní). Změnový list má / nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	82 907,24 Kč	82 907,24 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

Ing. Michal Ondroušek

datum

podpis

Technický dozor

Ing. Boris Biely

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel

Ing. Stanislav Mach

datum

podpis

Zhotovitel

Ing. Ondřej Kučera

datum

podpis

Číslo paré:

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov					
O:	Venkovní bazény a atrakce					
R:	Změnový list č. 12					
Položky		SoD	Změna			
			Přípočty	Odpočty	Změna	
P.č.	Název položky	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem
ZL 12	Sanace podloží základů dětského bazénu a rozšíření výkopů pro železobetonové základy	0,00 Kč	82 907,24 Kč	82 907,24 Kč	0,00 Kč	82 907,24 Kč
	CELKEM	0,00 Kč	82 907,24 Kč	82 907,24 Kč	0,00 Kč	82 907,24 Kč

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov																		
O:	SO 01 Venkovní bazény a atrakce																		
R:	ZL 12 Sanace podloží základů dětského bazénu a rozšíření výkopů pro železobetonové základy																		
Položky											SoD			Změna			Rozdíl		
Objekt	Stavební objekt	Oddíl	Objekt	Poř. číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem				
CELKEM											82 907,24			82 907,24					
PŘÍPOČTY											82 907,24			82 907,24					
ODPOČTY											0,00			0,00					
01	v. bazény, jin D1.01d		Tobogán	Díl: 1		Zemní práce				0,00			65 028,17		65 028,17				
01	v. bazény, jin D1.01b		Výcvikový a dojezdový bazén	1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	0,00000	379,50	0,00	47,84	379,50	18 155,28	47,84	18 155,28				
01	v. bazény, jin D1.01b		Výcvikový a dojezdový bazén			sanace: 8*10*0,3+5,5*7,5*0,9 rozšíření: 0,6*3*7,5*0,85					36,37 11,47								
01	v. bazény, jin D1.01a		Dětský bazén	3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 47,84 m3 x 50% (50% zeminy se použilo zpět do zásypů)	m3	0,00	283,30	0,00	23,92	283,30	6 776,54	23,92	6 776,54				
01	v. bazény, jin D1.01a		Dětský bazén	5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,00	175,50	0,00	11,47	175,50	2 012,99	11,47	2 012,99				
01	v. bazény, jin D1.01d		Tobogán	6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	0,00	94,10	0,00	11,47	94,10	1 079,33	11,47	1 079,33				
01	v. bazény, jin D1.01d		Tobogán																
01	v. bazény, jin D1.01a		Dětský bazén	10	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 47,84*1,65 x 50% (50% zeminy se použilo zpět do zásypů)	t	0,00	264,30	0,00	11,47 39,47	264,30	10 431,39	39,47	10 431,39				
01	v. bazény, jin D1.01a		Dětský bazén	13	59691003.AR	Recyklát betonový fr. 32 - 120 mm	t	0,00	405,90	0,00	65,47	405,90	26 572,65	65,47	26 572,65				
01	v. bazény, jin D1.01a		Dětský bazén			36,37*1,8					65,47								
01	v. bazény, jin D1.01d		Tobogán	Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00			1 892,28		1 892,28				
01	v. bazény, jin D1.01d		Tobogán	10	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou 8*10+5,5*7,5*3 - hutněno po 30 cm 3*7*2 - hutněno po 30 cm	m2	0,00	7,70	0,00	245,75 203,75 42,00	7,70	1 892,28	245,75	1 892,28				
01	v. bazény, jin D1.01d		Tobogán	Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00			15 986,80		15 986,80				
01	v. bazény, jin D1.01d		Tobogán	19	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	0,00	244,20	0,00	65,47	244,20	15 986,80	65,47	15 986,80				
01	v. bazény, jin D1.01d		Tobogán			betonový recyklát		0,00			65,47								

Evidenční změnový list

Název stavby:

Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele:

DZ 19010709/Mi

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změnového listu:

13

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Zhotovitel: **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

0

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Autorský dozor

4

Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny:

VZT ventilátor - na základě požadavku objednatele, byl ponechán původní ventilátor, který je umístěny ve stávajícím technologickém objektu.

Dopad do termínu dokončení stavby dle HMG a Smlouvy:

Stavební práce dle tohoto změnového listu mají / nemají dopad do postupového termínu dle smlouvy o dílo. Doba realizace pro splnění milníků se prodlouží o kalendářních dní (původně ... kalendářních dní; nyní kalendářních dní). Změnový list má / nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-19 339,40 Kč	0,00 Kč	-19 339,40 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

Ing. Michal Ondroušek

datum

podpis

Technický dozor

Ing. Boris Biely

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednánv souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel

Ing. Stanislav Mach

datum

podpis

Zhotovitel

Ing. Ondřej Kučera

datum

podpis

Číslo paré:

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov					
O:	Venkovní bazény a atrakce					
R:	Změnový list č. 13					
Položky		SoD	Změna	Přípočty	Odpočty	Rozdíl
P.č.	Název položky	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem
ZL 13	VZT ventilátor ve stávajícím technologickém objektu	22 491,90 Kč	3 152,50 Kč	0,00 Kč	-19 339,40 Kč	-19 339,40 Kč
	CELKEM	22 491,90 Kč	3 152,50 Kč	0,00 Kč	-19 339,40 Kč	-19 339,40 Kč

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov		
O:	SO 02	Venkovní bazény a atrakce	
R:	ZL 13	VZT ventilátor ve stávajícím technologickém objektu	

Položky							SoD		
---------	--	--	--	--	--	--	-----	--	--

Objekt	Stavební objekt	Oddíl	Objekt	Poř. číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
CELKEM										22 491,90
PŘÍPOČTY										
ODPOČTY										

02	Technolog. SO	D2.01	ASŘ	Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					16 858,50
02	Technolog. SO	D2.01	ASŘ	63	953761137R00	Odvětrání troubami PVC kruhovými 317x7,7 mm	m	13,00000	1 249,30	16 240,90
02	Technolog. SO	D2.01	ASŘ	odvětrání D 250 mm, včetně hlavice a zednických: :						
02	Technolog. SO	D2.01	ASŘ	výpomocí: : 13						13,00000
02	Technolog. SO	D2.01	ASŘ	66	959791114R00	Odvětrávací trouby z PVC, js 140 mm	m	1,00000	617,60	617,60
02	Technolog. SO	D2.01	ASŘ	č.104: : 1						1,00000
02	Technolog. SO	D2.01	ASŘ	Díl: E.03	PŘÍSTROJE (půdorys)					5 633,40
01	v. bazény, jímka, tc D1.08	ELS		34	405417050R	Teplotní čidlo ETF-144/99 se senzorem	kus	3,00	671,60	2 014,80
01	v. bazény, jímka, tc D1.08	ELS		technologický objekt, m.č. 1.05:						1,00
01	v. bazény, jímka, tc D1.08	ELS		strojovna, m.č. 1.02:						1,00
01	v. bazény, jímka, tc D1.08	ELS								1,00
01	v. bazény, jímka, tc D1.08	ELS		35	42912016R	nástěnný axiální ventilátor Otáčky [min-1]1460, porubí 250	kus	2,00	1 809,30	3 618,60
01	v. bazény, jímka, tc D1.08	ELS		technologický objekt, m.č. 1.05:						1,00
01	v. bazény, jímka, tc D1.08	ELS		strojovna, m.č. 1.02:						1,00

Změna		
-------	--	--

množství	cena / MJ	Celkem
3 152,50		
0,00		
0,00	1 249,30	0,00

Rozdíl	
--------	--

množství	Celkem
-19 339,40	
0,00	
-19 339,40	
-16 858,50	
-13,00	-16 240,90

0,00
0,00
0,00

3 152,50		
2,00	671,60	1 343,20

1,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

-2 480,90	
-1,00	-671,60

-1,00	-1 809,30
-------	-----------

Evidenční změnový list

Název stavby:

Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele:

DZ 19010709/Mi

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změnového listu:

14

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Zhotovitel: **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

0

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Autorský dozor

4

Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Hlásič chlóru - dle požadavku objednatele, byl ponechám původní hlásič chlóru. Objednatel předloží platnou revizi.

Dopad do termínu dokončení stavby dle HMG a Smlouvy:

Stavební práce dle tohoto změnového listu mají / nemají dopad do postupového termínu dle smlouvy o dílo. Doba realizace pro splnění milníků se prodlouží o kalendářních dní (původně ... kalendářních dní; nyní kalendářních dní). Změnový list má / nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-84 520,00 Kč	0,00 Kč	-84 520,00 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

Ing. Michal Ondroušek

datum

podpis

Technický dozor

Ing. Boris Biely

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednánv souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel

Ing. Stanislav Mach

datum

podpis

Zhotovitel

Ing. Ondřej Kučera

datum

podpis

Číslo paré:

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov
O:	Bazénová technologie
R:	Změnový list č. 14

Položky		SoD
P.č.	Název položky	Celkem
ZL 14	Zrušení montáže hlásiče chlóru	99 520,00 Kč
	CELKEM	99 520,00 Kč

Změna
Celkem
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč

Přípočty	Odpočty	Rozdíl
Celkem	Celkem	Celkem
0,00 Kč	-84 520,00 Kč	-84 520,00 Kč
0,00 Kč	-84 520,00 Kč	-84 520,00 Kč

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov		
O:	SO 01	Bazénová technologie	
R:	ZL 14	Zrušení montáže hlásiče chlóru	

Položky							SoD		
---------	--	--	--	--	--	--	-----	--	--

Objekt	Stavební objekt	Oddíl	Objekt	Poř. číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
CELKEM										99 520,00
PŘÍPOČTY										
ODPOČTY										

01	v. bazény, jímka, tc D1.08	ELS	Chlorovna (celková spotřeba chloru do 2000 g/h)						99 520,00
01	v. bazény, jímka, tc D1.08	ELS	3400%	405417050R	hlásič úniku chloru – jeden senzor	ks	1,00	99 520,00	99 520,00
					(včetně sirény a zábleskového světla)		1,00		
storno poplatek									

Změna

množství	cena / MJ	Celkem
		15 000,00
		15 000,00
1,00	15 000,00	15 000,00
0,00		
1,00	15 000,00	

Rozdíl

množství	Celkem
	-84 520,00
	0,00
	-84 520,00
-84 520,00	
0,00	-84 520,00

Evidenční změnový list

Název stavby:

Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele:

DZ 19010709/Mi

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změnového listu:

15

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Zhotovitel: **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

0

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Autorský dozor

4

Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Příprava na využití vody ze studny- příprava na napojení studniční vody do akumulčních nádrží, tak aby se dala využívat pro závlahy a budoucí možnost využití i pro provoz bazénu

Dopad do termínu dokončení stavby dle HMG a Smlouvy:

Stavební práce dle tohoto změnového listu mají / nemají dopad do postupového termínu dle smlouvy o dílo. Doba realizace pro splnění milníků se prodlouží o kalendářních dní (původně ... kalendářních dní; nyní kalendářních dní). Změnový list má / nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	216 319,47 Kč	216 319,47 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

Ing. Michal Ondroušek

datum

podpis

Technický dozor

Ing. Boris Biely

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel

Ing. Stanislav Mach

datum

podpis

Zhotovitel

Ing. Ondřej Kučera

datum

podpis

Číslo paré:

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov
O:	Bazénová technologie
R:	Změnový list č. 15

Položky		SoD
P.č.	Název položky	Celkem
ZL 15	Využití studniční vody (Platan)	0,00 Kč
	CELKEM	0,00 Kč

Změna
Celkem
216 319,47 Kč
216 319,47 Kč

Přípočty	Odpočty	Rozdíl
Celkem	Celkem	Celkem
216 319,47 Kč	0,00 Kč	216 319,47 Kč
216 319,47 Kč	0,00 Kč	216 319,47 Kč

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov		
O:	SO 01 Bazénová technologie		
R:	ZL 15 Využití studniční vody (Platan)		

Položky							SoD			
Objekt	Stavební objekt	Oddíl	Objekt	Poř. číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
CELKEM							0,00			
PŘÍPOČTY										
ODPOČTY										
04	Vnitřní areál rozvod D4		Díl: 1			Zemní práce				0,00
04	Vnitřní areál rozvod D4			1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	0,00000	242,10	0,00
04	Vnitřní areál rozvod D4					odpočet zemních prací, které jsou součástí položky č. 7, pro trasu provedenou společně s jinými TZB rozvody = -40 bm x 06 x 1,0				
04	Vnitřní areál rozvod D4			3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,00	283,30	0,00
04	Vnitřní areál rozvod D4					přívodní trasa do stávající akumulární nádrže od Platanu = pol. č. 7 x 0,6 x 0,9				
04	Vnitřní areál rozvod D4					trasa mezi stávající a novou akumulární nádrží = pol. č. 7 x 0,6 x 0,9				
04	Vnitřní areál rozvod D4					odpočet zemních prací, které jsou součástí položky č. 7, pro trasu provedenou společně s jinými TZB rozvody = -40 bm x 06 x 1,0				
04	Vnitřní areál rozvod D4			4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,00	67,70	0,00
04	Vnitřní areál rozvod D4					odvoz přebytečné zeminy				
04	Vnitřní areál rozvod D4			8	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	0,00	264,30	0,00
04	Vnitřní areál rozvod D4					položka č. 3 x 1,65				
04	Vnitřní areál rozvod D4			9	583311076R	Kamenivo těžené frakce 0/2 D Zlínský kraj	t	0,00	253,70	0,00
04	Vnitřní areál rozvod D4					výkop - přívodní trasa do stávající akumulární nádrže od Platanu				
04	Vnitřní areál rozvod D4					výkop - trasa mezi stávající a novou akumulární nádrží				
04	Vnitřní areál rozvod D4					obsyp - přívodní trasa do stávající akumulární nádrže od Platanu				
04	Vnitřní areál rozvod D4					obsyp - trasa mezi stávající a novou akumulární nádrží				
04	Vnitřní areál rozvod D4	ZTI	Díl: 8			Trubní vedení				0,00
04	Vnitřní areál rozvod D4	ZTI		5	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	0,00	20,60	0,00
04	Vnitřní areál rozvod D4	ZTI				přívodní trasa do stávající akumulární nádrže od Platanu				
04	Vnitřní areál rozvod D4					trasa mezi stávající a novou akumulární nádrží				
04	Vnitřní areál rozvod D4	ZTI		7	831230110RABa	Vodovod z trub polyetylenových d63 vč. zemních prací	m	0,00	687,10	0,00
04	Vnitřní areál rozvod D4	ZTI				přívodní trasa do stávající akumulární nádrže od Platanu				
04	Vnitřní areál rozvod D4					trasa mezi stávající a novou akumulární nádrží				
04	Vnitřní areál rozvod D4	ZTI		8	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	0,00	12,60	0,00
04	Vnitřní areál rozvod D4	ZTI				přívodní trasa do stávající akumulární nádrže od Platanu				
04	Vnitřní areál rozvod D4					trasa mezi stávající a novou akumulární nádrží				
04	Vnitřní areál rozvod D4	ZTI		10	28314148R	Fólie výstražná pro vodu š. 300 mm bílá	m	0,00	6,30	0,00
04	Vnitřní areál rozvod D4	ZTI				přívodní trasa do stávající akumulární nádrže od Platanu				
04	Vnitřní areál rozvod D4					trasa mezi stávající a novou akumulární nádrží				
04	Vnitřní areál rozvod D4	ZTI		12	83123001	Propojení se stáv. vodovodem v provozním objektu	kus	0,00	10 571,40	0,00
04	Vnitřní areál rozvod D4					bude provedena odbočka ze stávajícího potrubí v souladu s platnými normami a technologickým postupem				
04	Vnitřní areál rozvod D4	ZTI	Díl:			Ostatní				0,00
04	Vnitřní areál rozvod D4		R02			Vypálení stávajícího ocelového potrubí	kpl	0,00	0,00	0,00
04	Vnitřní areál rozvod D4									
04	Vnitřní areál rozvod D4		R05			D+M Utěsnění prostupů	ks	0,00	0,00	0,00

Změna		
množství	cena / MJ	Celkem
216 319,47		
38 673,32		
-24,00	242,10	-5 810,40
-24,00		
51,60	283,30	14 618,28
54,00		
21,60		
-24,00		
51,60	67,70	3 493,32
51,60		
0,00	264,30	0,00
0,00		
103,95	253,70	26 372,12
89,10		
35,64		
-14,85		
-5,94		
101 144,00		
0,00	20,60	0,00
100,00		
40,00		
140,00	687,10	96 194,00
100,00		
40,00		
0,00	12,60	0,00
100,00		
40,00		
0,00	6,30	0,00
100,00		
40,00		
1,00	4 950,00	4 950,00
1,00		
1 500,00		
1,00	0,00	0,00
1,00		
3,00	500,00	1 500,00

Rozdíl	
množství	Celkem
216 319,47	
216 319,47	
0,00	
38 673,32	
-24,00	-5 810,40
51,60	14 618,28
51,60	
0,00	0,00
103,95	26 372,12
89,10	
35,64	
-14,85	
-5,94	
101 144,00	
0,00	0,00
100,00	
40,00	
140,00	96 194,00
100,00	
40,00	
0,00	0,00
100,00	
40,00	
0,00	0,00
100,00	
40,00	
1,00	4 950,00
1,00	
1 500,00	
1,00	0,00
3,00	1 500,00

04 Vnitřní areál rozvoč D4.1

oprava položky: CYKY-m 750 V 5 x 4 mm²

oprava položky: LTN-20C-3

oprava položky: množství = 1,0

alternativa k položce č. 12

[illegible]

Využití studniční vody (Platan)

nákup nového materiálu na zemní práce

[illegible]

	24 858 00
--	-----------

A horizontal bar chart with a single blue bar. The bar is positioned between two horizontal lines, one above and one below it. The bar's length is approximately one-third of the distance between the two lines.

A horizontal bar chart with a single blue bar. The bar is positioned in the upper half of the chart area, indicating a value of approximately 0.5 on the y-axis.

4,00

4,00

103,95

Evidenční změnový list

Název stavby:

Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele:

DZ 19010709/Mi

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změnového listu:

16

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Zhotovitel: **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

0

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Autorský dozor

4

Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Závlažovací systém - na základě požadavku objednatele bude proveden zavlažovací systém pro travnaté plochy.

Dopad do termínu dokončení stavby dle HMG a Smlouvy:

Stavební práce dle tohoto změnového listu mají / nemají dopad do postupového termínu dle smlouvy o dílo. Doba realizace pro splnění milníků se prodlouží o kalendářních dní (původně ... kalendářních dní; nyní kalendářních dní). Změnový list má / nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	498 837,41 Kč	498 837,41 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

Ing. Michal Ondroušek

datum

podpis

Technický dozor

Ing. Boris Biely

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel

Ing. Stanislav Mach

datum

podpis

Zhotovitel

Ing. Ondřej Kučera

datum

podpis

Číslo paré:

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov
O:	Bazénová technologie
R:	Změnový list č. 16

Položky	SoD
---------	-----

Změna

Přípočty	Odpočty	Rozdíl
----------	---------	--------

P.č.	Název položky	Celkem
ZL 16	Závlahový systém sadových úprav	0,00 Kč
	CELKEM	0,00 Kč

Celkem
498 837,41 Kč
498 837,41 Kč

Celkem	Celkem	Celkem
498 837,41 Kč	0,00 Kč	498 837,41 Kč
498 837,41 Kč	0,00 Kč	498 837,41 Kč

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMÉR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov		
O:	SO 03	Bazénová technologie	
R:	ZL 16	Závlahový systém sadových úprav	

Položky						SoD					
Objekt	Stavební objekt	Oddíl	Objekt	Prof. číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
CELKEM										0,00	
PŘÍPOČTY										0,00	
ODPOČTY										0,00	
03	Zpevněné plochy, i	D3	Díl:		Ovládací systém a senzory					0,00	
			43320	I2C-801-PL		Rozšiřitelná ovládací jednotka ICC2, nová verze 2017, interní transformátor integrovaný SolarSync. Plastová schránka. 8 sekcí v základu. TOP PRODUKT	ks	0,00	8 890,00	0,00	
03	Zpevněné plochy, i	D3			43318	ICM-800-2		ks	0,00	4 250,00	0,00
					12130	RAIN-CLIK		ks	0,00	924,79	0,00
03	Zpevněné plochy, i	D3			39300	BAT9V		ks	0,00	56,20	0,00
03	Zpevněné plochy, i	D3			39310	CR2032		ks	0,00	27,27	0,00
03	Zpevněné plochy, i	D3	Díl:		Šachtice s elmag. ventily, rozdělovače, kabelové vedení					0,00	
			13262	TP022		Připojovací 2-ramenný rozdělovač TP 1" (x2) s převlečnými matkami a s plochým těsněním.	ks	0,00	181,82	0,00	
03	Zpevněné plochy, i	D3			13263	TP023		ks	0,00	296,69	0,00
03	Zpevněné plochy, i	D3			4111	211-40D	CONNECTO - DG přechod s vnějším závitem 40x1" /zelené/	ks	0,00	61,16	0,00
03	Zpevněné plochy, i	D3			4159	201-40D	CONNECTO - DG přechod s vnitřním závitem 40x1" /zelené/	ks	0,00	61,16	0,00
03	Zpevněné plochy, i	D3			11310	VB-1419-12	Obdélníková zatěžovací šachtice CARSON VB-STANDARD v.31 cm, v podélném směru 2 otvory, vřko 42,5x29 cm, šroub	ks	0,00	1 363,64	0,00
			13303	3X15-100		3x1,5 mm² - třížilový zemní kabel pro 2 elmag. ventily, balení ve smotku 100 m, cena uvedena za 1 m	m	0,00	16,94	0,00	
03	Zpevněné plochy, i	D3			13304	4X15-100	4x1,5 mm² - čtyřžilový zemní kabel pro 3 elmag. ventily, balení ve smotku 100 m, cena uvedena za 1 m	m	0,00	26,03	0,00
03	Zpevněné plochy, i	D3			15006	PGV101MM	PGV 101 MM - Elmag. ventil 1", s cívkou 24 VAC, regulace průtoku, oba vnější závity	ks	0,00	516,53	0,00
03	Zpevněné plochy, i	D3			13006	WN-YEL	Vodotěsné konektory WN 0,8-2,5 mm2 dvoudílné (žlutá kabelová spojka), malé tělo, pro spojení 2-4 vodičů.	ks	0,00	30,58	0,00
03	Zpevněné plochy, i	D3			13008	DBR-Y6-XL	Vodotěsné konektory DBR-Y-6 0,8-4,0 mm2, dvoudílné, velké tělo, červená kabelová spojka, pro více společný vodičů.	ks	0,00	42,89	0,00
03	Zpevněné plochy, i	D3				Drobný elektroinstalační materiál - rezerva	soubor	0,00	1 500,00	0,00	
03	Zpevněné plochy, i	D3	Díl:		Potrubí a tvarovky pro rozvody AZS					0,00	
			1147	40PN10LD		Potrubí PE-LD/ES 40x4,2 mm, PN 10, velmi kvalitní potrubí pro sekční a páteřní rozvody, bal.100m, cena uvedena za 1 m	m	0,00	41,32	0,00	
03	Zpevněné plochy, i	D3			1146	32PN10LD	Potrubí PE-LD/ES 32x3,4 mm, PN 10, velmi kvalitní potrubí pro sekční a páteřní rozvody, bal.100m, cena uvedena za 1 m	m	0,00	26,03	0,00
03	Zpevněné plochy, i	D3			4004	210-320	CONNECTO - Spojka přímá 32x32 /zelená/	ks	0,00	55,37	0,00
03	Zpevněné plochy, i	D3			4005	210-400	CONNECTO - Spojka přímá 40x40 /zelená/	ks	0,00	95,04	0,00
03	Zpevněné plochy, i	D3			4056	212-40D	CONNECTO - Spojka redukovaná 40x32 /zelená/	ks	0,00	95,04	0,00
03	Zpevněné plochy, i	D3			4204	221-320	CONNECTO - Zátka na potrubí 32 /zelená/	ks	0,00	35,54	0,00
03	Zpevněné plochy, i	D3			4254	213-320	CONNECTO - Koleno 32 /zelená/	ks	0,00	56,20	0,00
03	Zpevněné plochy, i	D3			4255	213-400	CONNECTO - Koleno 40 /zelená/	ks	0,00	102,48	0,00
03	Zpevněné plochy, i	D3			4404	214-320	CONNECTO - T-kus 32 /zelená/	ks	0,00	83,47	0,00
03	Zpevněné plochy, i	D3			4405	214-400	CONNECTO - T-kus 40 /zelená/	ks	0,00	144,63	0,00
03	Zpevněné plochy, i	D3			13421	KF09075BA	Chránička KOPOFLEX 75 KF, balení 5 m, cena uvedena za 1 m	m	0,00	41,24	0,00
03	Zpevněné plochy, i	D3				Soubor tvarovek (rezerva)	soubor	0,00	2 000,00	0,00	
03	Zpevněné plochy, i	D3	Díl:		Potrubí a tvarovky pro rozvody AZS					0,00	
			22402	I-20-04		I-20 ULTRA, Výsuvný postřikovač rotační (10cm), kruhový a výsečový v jednom modelu, výsečová paměť AUTOMATIC ARC RETURN, NON-STRIPPABLE DRIVE, plastový výsuvník, FLO-STOP, ADV, sada trysek	ks	0,00	483,47	0,00	
03	Zpevněné plochy, i	D3			32670	466100-BL	Short Radius - trysky s krátkým dostřikem pro PGP ULTRA/I-20, sada 6 ks (0.5 SR-3.0SR), 4.9 - 7.6 m, kompatibilní s G-35B a G-835.	sada	0,00	29,75	0,00
			22001	PROS-04		Výsuvný postřikovač PRO SPRAY (10 cm), bez trysky, proplachová zátka, zesílené tělo, originální těsnění zamezující podtékání, 1/2" zapuštěný závit, Profesionální řada - nejrobustnější rozprašovací postřikovač na trhu! TOP PRODUCT	ks	0,00	70,25	0,00	
03	Zpevněné plochy, i	D3			31051	MP100090	Rotační hlavice MP ROTATOR 1000, plynule nastavitelná výseč 90 - 210 stupňů, 3,7-4,6 m, filtr přiložen	ks	0,00	243,80	0,00

Změna		
množství	cena / MJ	Celkem
		498 837,41
		498 837,41
		0,00
		16 270,50

1,00	10 223,50		10 223,50
1,00	4 887,50		4 887,50
1,00	1 063,51		1 063,51
1,00	64,63		64,63
1,00	31,36		31,36
			40 944,16
3,00	209,09		627,28
3,00	341,19		1 023,58
6,00	70,33		422,00
15,00	70,33		1 055,01
6,00	1 568,19		9 409,12
400,00	19,48		7 792,40
300,00	29,93		8 980,35
15,00	594,01		8 910,14
20,00	35,17		703,34
6,00	49,32		295,94
1,00	1 725,00		1 725,00
			62 077,44

700,00	47,52		33 262,60
500,00	29,93		14 967,25
10,00	63,68		636,76
12,00	109,30		1 311,55
15,00	109,30		1 639,44
30,00	40,87		1 226,13
7,00	64,63		452,41
30,00	117,85		3 535,56
15,00	95,99		1 439,86
5,00	166,32		831,62
10,00	47,43		474,26
1,00	2 300,00		2 300,00
			67 661,43
66,00	555,99		36 695,37
10,00	34,21		342,13
47,00	80,79		3 797,01
12,00	280,37		3 364,44

Rozdíl	
množství	Celkem
	498 837,41
	498 837,41
	0,00
	16 270,50

1,00		10 223,50
1,00		4 887,50
1,00		1 063,51
1,00		64,63
1,00		31,36
		40 944,16
3,00		627,28
3,00		1 023,58
6,00		422,00
15,00		1 055,01
6,00		9 409,12
400,00		7 792,40
300,00		8 980,35
15,00		8 910,14
20,00		703,34
6,00		295,94
1,00		1 725,00
		62 077,44

700,00		33 262,60
500,00		14 967,25
10,00		636,76
12,00		1 311,55
15,00		1 639,44
30,00		1 226,13
7,00		452,41
30,00		3 535,56
15,00		1 439,86
5,00		831,62
10,00		474,26
1,00		2 300,00
		67 661,43
66,00		36 695,37
10,00		342,13
47,00		3 797,01
12,00		3 364,44

03	Zpevněné plochy, i D3	31061	MP200090	Rotační hlavice MP ROTATOR 2000, nastavitelná výšeč 90 - 210 stupňů, 5,5m / 2,4 bar, filtr	ks	0,00	243,80	0,00	6,00	280,37	1 682,22	6,00	1 682,22
03	Zpevněné plochy, i D3	31071	MP300090	Rotační hlavice MP ROTATOR 3000, nastavitelná výšeč 90 - 210 stupňů, až 9 m, filtr	ks	0,00	243,80	0,00	23,00	280,37	6 448,51	23,00	6 448,51
03	Zpevněné plochy, i D3	31072	MP3000210	Rotační hlavice MP ROTATOR 3000 nastavitelná výšeč 210 - 270 stupňů, až 9 m, filtr	ks	0,00	243,80	0,00	3,00	280,37	841,11	3,00	841,11
03	Zpevněné plochy, i D3	31075	MP3000360	Rotační hlavice MP ROTATOR 3000 kruhové provedení 360 stupňů, až 9 m, filtr	ks	0,00	243,80	0,00	3,00	280,37	841,11	3,00	841,11
03	Zpevněné plochy, i D3	44312	17010-32C	Navrtávací sedlo ALFA 32x3/4" / oválné - zesílená konstrukce	ks	0,00	28,84	0,00	86,00	33,17	2 852,28	86,00	2 852,28
03	Zpevněné plochy, i D3	44322	17010-40C	Navrtávací sedlo ALFA 40x3/4" / oválné - zesílené, 2 šrouby	ks	0,00	34,63	0,00	27,00	39,82	1 075,26	27,00	1 075,26
03	Zpevněné plochy, i D3	44122	811-20C	Závrtový přímý přechod 20 x 3/4" vnějš. závit - Quick Joint	ks	0,00	14,05	0,00	113,00	16,16	1 825,80	113,00	1 825,80
03	Zpevněné plochy, i D3	45702	QJ20-IRIMON-5	Pružné flexibilní připojovací potrubí IRIMON QJ 20 mm pro postřikovače, cena za balení 1ks (50 m)	ks	0,00	652,89	0,00	5,00	750,82	3 754,12	5,00	3 754,12
03	Zpevněné plochy, i D3	44011	824-20B	Závrtové koleno pro připojení postřikovačů s 1/2"závitem k potrubí IRIMON Quick Joint QJ20	ks	0,00	18,60	0,00	47,00	21,39	1 005,33	47,00	1 005,33
03	Zpevněné plochy, i D3	44012	824-20C	Závrtové koleno pro připojení postřikovačů s 3/4"závitem k potrubí IRIMON Quick Joint QJ20	ks	0,00	18,60	0,00	66,00	21,39	1 411,74	66,00	1 411,74
03	Zpevněné plochy, i D3			Připojovací tvarovky pro postřikovače - rezerva	soubor	0,00	1 500,00	0,00	1,00	1 725,00	1 725,00	1,00	1 725,00
03	Zpevněné plochy, i D3	Díl:		Hlavní sestava - napojení na vodní zdroj				0,00	37 839,45		37 839,45	37 839,45	
03	Zpevněné plochy, i D3	4113	211-40F	CONNECTO - DG přechod s vnějším závitem 40x6/4" /zelené/	ks	0,00	61,98	0,00	2,00	71,28	142,55	2,00	142,55
03	Zpevněné plochy, i D3	8025	471-500P	Mosazný kulový ventil 6/4" FF, dlouhý závit, červená páka, PN16	ks	0,00	419,01	0,00	1,00	481,86	481,86	1,00	481,86
03	Zpevněné plochy, i D3	6855	F76S-11/2AA	Filtr F76S - 6/4" (DN40), filtrační vložka 155 mesh, PN 16, man.proplach, Q(max)= 3,0 l/s	ks	0,00	19 576,86	0,00	1,00	22 513,39	22 513,39	1,00	22 513,39
03	Zpevněné plochy, i D3	6892	Z11S-A	Programovatelná časová automatika pro filtry C, C-FK, S, ovládání s displejem, 230 V, 16 programů	ks	0,00	8 465,29	0,00	1,00	9 735,08	9 735,08	1,00	9 735,08
03	Zpevněné plochy, i D3	8058	750-50E	Redukovaný mosazný T-kus 6/4"x5/4"x6/4"	ks	0,00	607,44	0,00	1,00	698,56	698,56	1,00	698,56
03	Zpevněné plochy, i D3	8357	600.58-50B	Mosazná redukce 6/4" x 1/2"	ks	0,00	176,03	0,00	1,00	202,43	202,43	1,00	202,43
03	Zpevněné plochy, i D3	8041	600.57-500	Mosazný dvojnípí 6/4"	ks	0,00	116,53	0,00	1,00	134,01	134,01	1,00	134,01
03	Zpevněné plochy, i D3	8063	190-200P	Mosazný kulový ventil 1/2" MM, standardní závit, červená páka, PN16	ks	0,00	148,76	0,00	1,00	171,07	171,07	1,00	171,07
03	Zpevněné plochy, i D3	15211	ICV151GB	ICV 151 - El.mag. ventil 6/4", 24 VAC, G, s cívkou, regulace průtoku, až 14 bar, vhodný pro hlavní sestavy AZS	ks	0,00	2 070,00	0,00	1,00	2 380,50	2 380,50	1,00	2 380,50
03	Zpevněné plochy, i D3			Odpadní potrubí	soubor	0,00	1 200,00	0,00	1,00	1 380,00	1 380,00	1,00	1 380,00
03	Zpevněné plochy, i D3	Díl:		Hlavní sestava - napojení na vodní zdroj				0,00	37 927,18		37 927,18	37 927,18	
03	Zpevněné plochy, i D3	50607	K66-100T	Horizontální odstředivé čerpadlo K 66/100T, 400V, Q = 6m3/h při tlaku 0,60MPa 3 KW, sání 6/4", výtlak 1", váha 40kg	ks	0,00	15 417,36	0,00	1,00	17 729,96	17 729,96	1,00	17 729,96
03	Zpevněné plochy, i D3	51024	752-50F	Adaptér pro sací hadici 50x6/4"	ks	0,00	38,84	0,00	2,00	44,67	89,33	2,00	89,33
03	Zpevněné plochy, i D3	51006	6001-500m	Sací hadice FLEX 01 - 6/4", metráž	m	0,00	98,35	0,00	5,00	113,10	565,51	5,00	565,51
03	Zpevněné plochy, i D3	8334	470-500	Mosazná zpětná klapka 6/4" s mosaznou záklapkou, PN 16	ks	0,00	385,95	0,00	1,00	443,84	443,84	1,00	443,84
03	Zpevněné plochy, i D3	8454	1485-500	Nerezové sítko s plastovým tělem s 6/4" vnějším závitem v kombinaci s mosaznou zpětnou klapkou tvoří sací koš	ks	0,00	74,38	0,00	1,00	85,54	85,54	1,00	85,54
03	Zpevněné plochy, i D3	4111	211-40D	CONNECTO - DG přechod s vnějším závitem 40x1" /zelené/	ks	0,00	61,16	0,00	1,00	70,33	70,33	1,00	70,33
03	Zpevněné plochy, i D3	4255	213-400	CONNECTO - Koleno 40 /zelené/	ks	0,00	102,48	0,00	1,00	117,85	117,85	1,00	117,85
03	Zpevněné plochy, i D3	50783	PWB60H	Tlaková nádoba ležatá 60 l, PN 10, membránové provedení, vnitřní PUR povlak pro vysokou životnost, nerezové připojení, D=41,4 cm, dl.52,8 cm, možnost zavěšení na zeď	ks	0,00	3 194,21	0,00	1,00	3 673,34	3 673,34	1,00	3 673,34
03	Zpevněné plochy, i D3	4559	215-40D	CONNECTO - T-kus s vnitřním závitem 40x1"x40 /zelené/	ks	0,00	124,79	0,00	2,00	143,51	287,02	2,00	287,02
03	Zpevněné plochy, i D3	8040	600.57-320	Mosazný dvojnípí 1"	ks	0,00	44,63	0,00	2,00	51,32	102,65	2,00	102,65
03	Zpevněné plochy, i D3	8070	119-320P	Mosazný kulový ventil s vypouštěním 1" MM, standardní závit, červená páka, PN16	ks	0,00	239,67	0,00	1,00	275,62	275,62	1,00	275,62
03	Zpevněné plochy, i D3	8251	800-320	Nastavitelný pojistřovací ventil 1" možnost nastavení otevíracího tlaku v rozmezí od 1 do 10 bar	ks	0,00	850,41	0,00	1,00	977,97	977,97	1,00	977,97
03	Zpevněné plochy, i D3	51012	800-320-MFJ	Flexi hadice 1" s převlečnou maticí - jeden závit je vnější 1", druhý má přímý přechod s převlečnou maticí 1"	ks	0,00	246,28	0,00	1,00	283,22	283,22	1,00	283,22
03	Zpevněné plochy, i D3			Ochranné a spouštěcí prvky čerpadla	soubor	0,00	10 000,00	0,00	1,00	11 500,00	11 500,00	1,00	11 500,00
03	Zpevněné plochy, i D3			Ostatní připojovací armatury - rezerva	soubor	0,00	1 500,00	0,00	1,00	1 725,00	1 725,00	1,00	1 725,00
03	Zpevněné plochy, i D3	Díl:		Různé				0,00	667,25		667,25	667,25	
03	Zpevněné plochy, i D3	5010	12-12-075AL	Teflonová těsnicí páska 12 mm x 12 m x 0,075 mm, kvalitní páska vhodná pro těsnění všech plastových závitů, (bílý nebo modrý obal)	ks	0,00	9,92	0,00	10,00	11,41	114,08	10,00	114,08
03	Zpevněné plochy, i D3	5030	TAN-80	Těsnící provázek TANGIT pro těsnění závitů, 80 m (až 200 1/2"závitů)	ks	0,00	205,79	0,00	2,00	236,66	473,32	2,00	473,32
03	Zpevněné plochy, i D3	22430	172000	Montážní klíč pro snadné nastavování výšečí a poloměru dostřiku u rotačních postřikovačů (lze použít i na rozprašovací trysky)	ks	0,00	28,93	0,00	1,00	33,27	33,27	1,00	33,27
03	Zpevněné plochy, i D3	21137	MPTOOL	Montážní multifunkční klíč pro nastavování výšečí a poloměru dostřiku rotačních hlavíc MP ROTATOR	ks	0,00	40,50	0,00	1,00	46,58	46,58	1,00	46,58
03	Zpevněné plochy, i D3	Díl:		Ostatní pracovní činnosti				0,00	210 450,00		210 450,00	210 450,00	
03	Zpevněné plochy, i D3	95-01		Zpracování projektové dokumentace	soubor	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
03	Zpevněné plochy, i D3	95-02		Montáž zavařovacího systému	soubor	0,00	75 000,00	0,00	1,00	86 250,00	86 250,00	1,00	86 250,00
03	Zpevněné plochy, i D3	95-03		Zemní práce, uložení zeminy, zášyp, odpovídající hutnění	soubor	0,00	78 000,00	0,00	1,00	89 700,00	89 700,00	1,00	89 700,00
03	Zpevněné plochy, i D3	95-04		Provedení a zapojení elektroinstalace, 24 V	soubor	0,00	22 000,00	0,00	1,00	25 300,00	25 300,00	1,00	25 300,00
03	Zpevněné plochy, i D3	95-05		Doprava materiálu a osob	soubor	0,00	8 000,00	0,00	1,00	9 200,00	9 200,00	1,00	9 200,00
03	Zpevněné plochy, i D3	Díl:		Stavební doplňkové práce				0,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
03	Zpevněné plochy, i D3	1		Elektro práce - napájení čerpadla a ovládací skřínky včetně rozvaděče	soubor	0,00	0,00	0,00	1,00	18 000,00	18 000,00	1,00	18 000,00
03	Zpevněné plochy, i D3	2		Stavební úpravy - provedení propustků ve stavebních konstrukcích	soubor	0,00	0,00	0,00	1,00	7 000,00	7 000,00	1,00	7 000,00

Evidenční změnový list

Název stavby:

Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele:

DZ 19010709/Mi

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změnového listu:

17

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Zhotovitel: **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

0

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Autorský dozor

4

Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Zlepšení nevhodné ornice:

- po sejmutí ornice bylo zjištěno, že ornice obsahuje velké množství příměsí a pro další použití je nevhodná. Proto bude použita ornice z deponie objednatele, kterou je potřeba upravit (katrování), aby se dala použít pro sadové úpravy.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	127 899,09 Kč	127 899,09 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

Ing. Michal Ondroušek

datum

podpis

Technický dozor

Ing. Boris Biely

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednánv souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel

Ing. Stanislav Mach

datum

podpis

Zhotovitel

Ing. Ondřej Kučera

datum

podpis

Číslo paré:

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMÉR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov					
O:	Venkovní bazény a atrakce					
R:	Změnový list č. 17					
Položky		SoD	Změna	Přípočty	Odpočty	Rozdíl
P.č.	Název položky	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem
ZL 17	Zlepšení nevhodné ornice tříděním zrnitosti	0,00 Kč	127 899,09 Kč	127 899,09 Kč	0,00 Kč	127 899,09 Kč
	CELKEM	0,00 Kč	127 899,09 Kč	127 899,09 Kč	0,00 Kč	127 899,09 Kč

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov	
O:	SO 01	Venkovní bazény a atrakce
R:	ZL 17	Zlepšení nevhodné ornice tříděním zrnitosti

Položky						SoD			
---------	--	--	--	--	--	-----	--	--	--

Objekt	Stavební objekt	Od díl	Objekt	Poř. číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
CELKEM										0,00
PŘÍPOČTY										
ODPOČTY										

03	Zpevněné plochy, c D3	Díl: 1		Zemní práce						0,00	
		R01	979096205R00	Plnění mobilní drticí jednotky ornici s příměsí velké frakce	t	0,00			0,00		
03	Zpevněné plochy, c D3										
03	Zpevněné plochy, c D3	Odvozeno z RTS 979096205R00 - Plnění mobilní drticí jednotky stavební suti									
				ornice z deponie : 2300 m2, tl. 0,2 m, 1,65 t/m3		0,00					
		R02	979096221R00	Třídění stavební suti mobilní třídící jednotkou	t	0,00			0,00		
03	Zpevněné plochy, c D3										
03	Zpevněné plochy, c D3	Včetně přesunu hmot.									
03	Zpevněné plochy, c D3	ornice z deponie : 2300 m2, tl. 0,2 m, 1,65 t/m3								0,00	
02	Technolog. SO	D2.0 ASŘ	Díl: 99		Staveništní přesun hmot						0,00
02	Technolog. SO	D2.0 ASŘ	86	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,00000	244,20	0,00		
				přesun ornice po staveništi, 5% z celkového množství tříděné ornice							

Změna

množství	cena / MJ	Celkem
		127 899,09
		127 899,09
		0,00
		118 631,70
759,00	101,00	76 659,00

759,00		
759,00	55,30	41 972,70

759,00		
37,95	244,20	9 267,39
37,95		

Rozdíl

množství	Celkem
	127 899,09
	127 899,09
	0,00
	118 631,70
759,00	76 659,00

759,00	41 972,70
--------	-----------

	9 267,39
37,95	9 267,39

Evidenční změnový list

Název stavby:

Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele:

DZ 19010709/Mi

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změnového listu:

18

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Zhotovitel: **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

0

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Autorský dozor

4

Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Přídavné betony nerezových konstrukcí bazénů.

Hloubka betonového dna původních bazénů je hlubší než se předpokládalo v PD. Pro zachování projektované hloubky bazénu, je potřebný rozdíl dobetonovat.

Dopad do termínu dokončení stavby dle HMG a Smlouvy:

Stavební práce dle tohoto změnového listu mají / nemají dopad do postupového termínu dle smlouvy o dílo. Doba realizace pro splnění milníků se prodlouží o kalendářních dní (původně ... kalendářních dní; nyní kalendářních dní). Změnový list má / nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	376 902,88 Kč	376 902,88 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

Ing. Michal Ondroušek

datum

podpis

Technický dozor

Ing. Boris Biely

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednánv souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel

Ing. Stanislav Mach

datum

podpis

Zhotovitel

Ing. Ondřej Kučera

datum

podpis

Číslo paré:

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov				
O:	Venkovní bazény a atrakce				
R:	Změnový list č. 18				

Položky			SoD	Změna	Přípočty	Odpočty	Rozdíl
P.č.	Název položky	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem
ZL 18	Přídavné betony nerezových konstrukcí bazénů	0,00 Kč	0,00 Kč	376 902,88 Kč	0,00 Kč	376 902,88 Kč	
	CELKEM	0,00 Kč	0,00 Kč	376 902,88 Kč	0,00 Kč	376 902,88 Kč	

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov		
O:	SO 01	Venkovní bazény a atrakce	
R:	ZL 18	Přídavné betony nerezových konstrukcí bazénů	

Položky										SoD									

Objekt	Stavební objekt	Oddíl	Objekt	Poř. číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
CELKEM										0,00
PŘÍPOČTY										0,00
ODPOČTY										0,00

01	v. bazény, jímka, to D1.01b	Výcvikový	Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání						0,00
			20	274321411R00		Železobeton základových pasů C 25/30	m3	113,47705	3 100,50	

01	v. bazény, jímka, to D1.01b	Výcvikový				dnový kanál : 9,5*(0,6+0,06)*1,1+10*(0,6+0,06)*0,75		10,77000		
01	v. bazény, jímka, to D1.01b	Výcvikový a dojezdový bazén				přídavný beton - A-A : 9,5*(1,55+0,06)*1,15+9,5*(1+0,06)*0,7		23,58375		
01	v. bazény, jímka, to D1.01b	Výcvikový a dojezdový bazén				X1 : 0,8*7,2*(1,15+0,06)+8*(1,3+0,06)*0,25+11,6*(1,35+0,06)*0,3		13,92200		
01	v. bazény, jímka, to D1.01b	Výcvikový a dojezdový bazén								
01	v. bazény, jímka, to D1.01b	Výcvikový a dojezdový bazén				1,82*(0,9+0,06)*0,3+13,3*(0,9+0,06)*0,85		10,66590		
01	v. bazény, jímka, to D1.01b	Výcvikový a dojezdový bazén				X2-X3 : 6,4*(1,35+0,06)*0,3+6,4*(0,9+0,06)*0,8		7,20000		
01	v. bazény, jímka, to D1.01b	Výcvikový a dojezdový bazén				X4 : 2,65*(0,76+0,06)*8,3+(0,4+0,47+0,45*0,2)*8,3		24,68420		
01	v. bazény, jímka, to D1.01b	Výcvikový a dojezdový bazén				C-C : 10*0,395*(0,76+0,06)		3,00200		
01	v. bazény, jímka, to D1.01b	Výcvikový a dojezdový bazén				E-E : (0,65*(0,76+0,06)+0,4*(0,5+0,06)+0,45*(0,2+0,06))*8,8		6,89920		
01	v. bazény, jímka, to D1.01b	Výcvikový a dojezdový bazén				B-B : (0,5*(0,7+0,06)+0,25*(0,3+0,06))*3,5		1,48750		
01	v. bazény, jímka, to D1.01b	Výcvikový a dojezdový bazén				F-F : (1,8*(0,75+0,06)+0,25*(0,3+0,06))*6,5		9,26250		
01	v. bazény, jímka, to D1.01b	Výcvikový a dojezdový bazén				R : 2		2,00000		

01	v. bazény, jímka, to D1.01b	Výcvikový	21	274354111R00		Bednění základových pasů zřízení	m2	185,03500	719,30	
01	v. bazény, jímka, to D1.01b	Výcvikový a dojezdový bazén				dnový kanál : 9,5*(1,5+0,06)*2+10*(1+0,06)*2		48,50000		
01	v. bazény, jímka, to D1.01b	Výcvikový a dojezdový bazén				přídavný beton - A-A : 9,5*(1,5+0,06)		14,25000		
						X1 :		34,03500		
01	v. bazény, jímka, to D1.01b	Výcvikový a dojezdový bazén				12,5*(0,5+0,06)+(2,62+6,2)*(1,5+0,06)+10*(0,5+0,06)+(2,62+3,75)*(1,5+0,06)				
01	v. bazény, jímka, to D1.01b	Výcvikový a dojezdový bazén				X2-X3 : 6,4*1,5+8*(0,5+0,06)		13,60000		
01	v. bazény, jímka, to D1.01b	Výcvikový a dojezdový bazén				X4 : 11,5*(0,5+0,06)+8,3*(0,5+0,06)+7,15*(1+0,06)		17,05000		
01	v. bazény, jímka, to D1.01b	Výcvikový a dojezdový bazén				C-C : 10*(1+0,06)		10,00000		
01	v. bazény, jímka, to D1.01b	Výcvikový a dojezdový bazén				E-E : 8,8*((1,5+0,06)+(0,5+0,06))		17,60000		
01	v. bazény, jímka, to D1.01b	Výcvikový a dojezdový bazén				B-B : 3,5*(1,5+0,06)*2		10,50000		
01	v. bazény, jímka, to D1.01b	Výcvikový a dojezdový bazén				F-F : 6,5*(1,5+0,06)*2		19,50000		

01	v. bazény, jímka, to D1.01b	Výcvikový	22	274354211R00		Bednění základových pasů odstranění	m2	185,03500	66,60	
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelo	Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání						0,00
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelo	25	274321411R00		Železobeton základových pasů C 25/30	m3	89,49	3 100,50	

01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén				přípočet m3 dle provedení na stavbě				
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén				dnový kanál : 46,9*(0,6+0,5)*(0,3+0,15)		8,44		
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén				43,9*(0,6+0,5)*(0,3+0,2)		7,90		
						podbetonování dnového kanálu (spád): : 18,1*(0,6+0,2)*0,15*2+19,5*(0,6+0,2)*0,1		4,43		
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén								
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén				přídavné betony - B-B : (0,867*(0,9+0,25)*3+0,9*(0,9*3)*(0,51+0,1)		2,43		
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén				perlička : 0,9*(0,9+0,25)*2*0,35		0,57		
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén				vodní číše: : 0,9*0,9*0,35		0,28		
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén				vodní stěna : 11*0,584*(0,4+0,45)		2,57		

Změna		

množství	cena / MJ	Celkem
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
120,72	3 100,50	

11,85
24,63825
14,59640
11,37696
7,62240
26,00390
3,23900
7,69120
1,64500
10,06200
2,00000

195,16	719,30	
50,84000		
14,82000		
36,29640		
14,08000		
18,66700		
10,60000		
18,65600		
10,92000		
20,28000		

195,16	66,60	
		0,00
165,09	3 100,50	

23,22
24,15
5,90
3,31
0,72
0,28
5,46

Rozdíl	

množství	Celkem
376 902,88	
376 902,88	
0,00	
30 420,07	
7,25	22 463,31

10,12	7 282,48

10,12	7 282,48

01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén	molo: : (17,8*(0,6+0,35)+3,25*(1,1+0,15)+3,14*1,6*1,6/2)*(0,33+0,1)					6,03		10,75			
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén	po obvodě bazénu - čela bazénu: :										
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén	A-A: : (13,65*(0,8+0,3)+0,4*0,4)*(0,34+0,1)					3,77		6,68			
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén	D-D: : 13,65*(0,8+0,35)*(0,405+0,15)					4,42		8,71			
			po obvodě bazénu - podélné stěny: : 6*0,6*0,32+18,7*0,6*0,6+3,015*1,4*(0,25+0,47)					8,94		10,92			
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén	(5*0,4+6*1,35+6,1*1,9+2,08*2,5)*(0,42+0,4)					11,29		22,05			
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén	(18,8*0,8+11*0,4)*0,6+6*0,8*(0,32+0,45)+3*1,05*(0,25+0,45)					13,99		17,57			
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén	(4,95*0,4+5,98*1,35+6,08*2,1+2,2*0,5+2,1*2,7)*(0,42+0,37)					12,43		23,38			
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén	R: : 2					2,00		2,00			
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelo	26	274354111R00	Bednění základových pasů zřízení	m2	200,70	719,30		291,25	719,30	90,55	65 129,02
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén	přípočet m2 dle provedení na stavbě										
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén	dnový kanál: : 46,9*(0,5+0,45)*2+43,9*(0,5+0,45)*2					90,80		172,52			
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén	přídavné betony - B-B: : ((0,867+0,15)*6+(0,9+0,15)*15)*0,5					9,35		10,93			
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén	perlička: : (0,9+0,25)*4*2*0,5					3,60		4,60			
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén	vodní číše: : 0,9*4*0,5					1,80		1,80			
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén	vodní stěna: : (11+0,7)*2*0,5					11,70		11,70			
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén	molo: : (40+2)*0,5					20,00		21,00			
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén	po obvodě bazénu - čela bazénu: :										
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén	A-A: : (11,65+2,5)*0,5					5,83		7,08			
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén	D-D: : (7,25+2)*0,5					3,63		4,63			
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén	po obvodě bazénu - podélné stěny: : 24,35*0,5+4,6*0,5+21,6*0,5					25,28		27,28			
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén	(57,45+2)*0,5					28,73		29,73			
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelo	27	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	200,70	66,60		291,25	66,60	90,55	6 030,30
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelo	Díl: 99	Staveništní přesun hmot					0,00			40 949,45	
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelo	50	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t		244,20		167,69	244,20	167,69	40 949,45
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén	SoD										
			navýšené množství materiálů:							167,69			

Evidenční změnový list

Název stavby:

Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele:

DZ 19010709/Mi

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změnového listu:

19

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Zhotovitel: **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

0

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Autorský dozor

4

Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Elektroinstalace k tobogánu:

- bude provedeno propojení ovládací kabeláže mezi tobogánem a ovládací skříní se kterým PD neuvažovala.

Dopad do termínu dokončení stavby dle HMG a Smlouvy:

Stavební práce dle tohoto změnového listu mají / nemají dopad do postupového termínu dle smlouvy o dílo. Doba realizace pro splnění milníků se prodlouží o kalendářních dní (původně ... kalendářních dní; nyní kalendářních dní). Změnový list má / nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	32 807,05 Kč	32 807,05 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

Ing. Michal Ondroušek

datum

podpis

Technický dozor

Ing. Boris Biely

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel

Ing. Stanislav Mach

datum

podpis

Zhotovitel

Ing. Ondřej Kučera

datum

podpis

Číslo paré:

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov
O:	Venkovní bazény a atrakce
R:	Změnový list č. 19

Položky		SoD
P.č.	Název položky	Celkem
ZL 19	Elektroinstalace k tobogánu	0,00 Kč
	CELKEM	0,00 Kč

Změna
Celkem
32 807,05 Kč
32 807,05 Kč

Přípočty	Odpočty	Rozdíl
Celkem	Celkem	Celkem
32 807,05 Kč	0,00 Kč	32 807,05 Kč
32 807,05 Kč	0,00 Kč	32 807,05 Kč

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov		
O:	SO 01	Venkovní bazény a atrakce	
R:	ZL 19	Elektroinstalace k tobogánu	

Položky							SoD				
Objekt	Stavební objekt	Oddíl	Objekt	Poř. číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
CELKEM										0,00	
PŘÍPOČTY										0,00	
ODPOČTY										0,00	
04	Vnitřní areál rozvod D4.1	NN+VO	Díl: M46		Zemní práce při montážích					0,00	
04	Vnitřní areál rozvod D4.1	NN+VO	24	388996111R00	Chráníčka kabelu do DN 63 mm, výkop			m	0,00000	45,50	0,00
chráníčka pro elektroinstalaci k tobogánu											
04	Vnitřní areál rozvod D4.1	NN+VO	25	460010024R00	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru			km	0,00000	2 633,70	0,00
04	Vnitřní areál rozvod D4.1	NN+VO	28	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3			m	0,00000	105,50	0,00
04	Vnitřní areál rozvod D4.1	NN+VO	29	460420022RT2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 15 cm			m	0,00000	109,00	0,00
04	Vnitřní areál rozvod D4.1	NN+VO	30	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm			m	0,00000	4,40	0,00
04	Vnitřní areál rozvod D4.1	NN+VO	31	460510031RT1	Kabelový prostup z plastových trub, D 110/6,3 mm včetně dodávky trub			m	0,00000	151,40	0,00
04	Vnitřní areál rozvod D4.1	NN+VO	32	460560163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3			m	0,00000	45,30	0,00
04	Vnitřní areál rozvod D4.1	NN+VO	33	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3			m2	0,00000	44,90	0,00
01	v. bazény, jímka, to D1.01d	Tobogán	3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			m3	0,00000	77,20	0,00
výkop											
01	v. bazény, jímka, to D1.01f	Strojovna	6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m			m3	0,00000	40,20	0,00
01	v. bazény, jímka, to D1.01f	Strojovna a akumulární jímka	odvoz výkopku na mezideponii								
01	v. bazény, jímka, to D1.01d	Tobogán	4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m			m3	0,00000	283,30	0,00
odvoz přebytečného výkopku na skládku											
01	v. bazény, jímka, to D1.01d	Tobogán	5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3			m3	0,00000	175,50	0,00
výkop											
01	v. bazény, jímka, to D1.01d	Tobogán	8	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4			t	0,00000	264,30	0,00
01	v. bazény, jímka, to D1.01d	Tobogán	pol. č. 4 * 1,65							0,00000	
04	Vnitřní areál rozvod D4.1	NN+VO	Díl: M21		Elektromontáže					0,00	
04	Vnitřní areál rozvod D4.1	NN+VO	R01		Úprava rozvaděče pro elektroinstalaci k tobogánu			kpl	0,00000	0,00	0,00

Změna		
množství	cena / MJ	Celkem
32 807,05		
32 807,05		
0,00		
29 307,05		
75,00	45,50	3 412,50
75,00		
0,08	2 633,70	197,53
0,08		
60,00	105,50	6 330,00
60,00		
60,00	109,00	6 540,00
60,00		
60,00	4,40	264,00
60,00		
0,60	151,40	90,84
0,60		
60,00	45,30	2 718,00
60,00		
60,00	44,90	2 694,00
60,00		
16,80	77,20	1 296,96
16,80		
13,65	40,20	548,73
13,65		
3,15	283,30	892,40
3,15		
16,80	175,50	2 948,40
16,80		
5,20	264,30	1 373,70
5,20		
3 500,00		
1,00	3 500,00	3 500,00
1,00		

Rozdíl	
množství	Celkem
32 807,05	
32 807,05	
0,00	
29 307,05	
75,00	3 412,50
0,08	
60,00	
60,00	
60,00	
60,00	
0,60	
60,00	
60,00	
16,80	
13,65	
3,15	
16,80	
5,20	
3 500,00	
1,00	3 500,00

Evidenční změnový list

Název stavby:

Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele:

DZ 19010709/Mi

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změnového listu:

21

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Zhotovitel: **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

0

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Autorský dozor

4

Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Probetonování pilonu tobogánu:

Vzhledem k charakteru konstrukce tobogánu (ocel), bylo doporučeno ze strany výrobce, aby došlo k zabetonování pilonů. Důvodem je eliminace vibrací během provozování, menší namáhání šroubových spojů a rovněž touto úpravou dojde ke zvýšení životností schodišťového pilonu na základě eliminace vnitřní kondenzace.

Dopad do termínu dokončení stavby dle HMG a Smlouvy:

Stavební práce dle tohoto změnového listu mají / nemají dopad do postupového termínu dle smlouvy o dílo. Doba realizace pro splnění milníků se prodlouží o kalendářních dní (původně ... kalendářních dní; nyní kalendářních dní). Změnový list má / nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	13 278,93 Kč	13 278,93 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

Ing. Michal Ondroušek

datum

podpis

Technický dozor

Ing. Boris Biely

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel

Ing. Stanislav Mach

datum

podpis

Zhotovitel

Ing. Ondřej Kučera

datum

podpis

Číslo paré:

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov						
O:	Venkovní bazény a atrakce						
R:	Změnový list č. 21						
Položky			SoD	Změna	Přípočty	Odpočty	Rozdíl
P.č.	Název položky	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem
ZL 21	Betonáž pilonu tobogánu	0,00 Kč	13 278,93 Kč	13 278,93 Kč	13 278,93 Kč	0,00 Kč	13 278,93 Kč
	CELKEM	0,00 Kč	13 278,93 Kč	13 278,93 Kč	13 278,93 Kč	0,00 Kč	13 278,93 Kč

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov	
O:	SO 01	Venkovní bazény a atrakce
R:	ZL 21	Betonáž pilonu tobogánu

Položky							SoD			
Objekt	Stavební objekt	Oddíl	Objekt	Poř. číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
CELKEM										0,00
PŘÍPOČTY										0,00
ODPOČTY										0,00
01		v. bazény, jímka, to D1.01d Tobogán		Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00
				20	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	0,00	3 100,50	0,00
01		v. bazény, jímka, to D1.01b Výcvikový		Vybetonování ocelového pilonu tobogánu (pilón č.1 d=0,7, v=9,7m)						
01		v. bazény, jímka, to D1.01e Skluzavka								
01		v. bazény, jímka, to D1.01d Tobogán		Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
				19	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	0,00	244,20	0,00
01		v. bazény, jímka, to D1.01d Tobogán								

Změna		
množství	cena / MJ	Celkem
13 278,93		
13 278,93		
0,00		
11 471,85		
3,70	3 100,50	11 471,85
3,70		
1 807,08		
7,40	244,20	1 807,08
7,40		

Rozdíl	
množství	Celkem
13 278,93	
13 278,93	
0,00	
11 471,85	
3,70	11 471,85
1 807,08	
7,40	1 807,08

Evidenční změnový list

Název stavby:

Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele:

DZ 19010709/Mi

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změnového listu:

22

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Zhotovitel: **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

0

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Autorský dozor

4

Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Přídavné zásypy dna nerezových konstrukcí bazénů:

-

Hloubka betonového dna původních bazénů je hlubší než se předpokládalo v PD. Pro zachování projektované hloubky bazénu, je potřebný rozdíl dosypat.

Dopad do termínu dokončení stavby dle HMG a Smlouvy:

Stavební práce dle tohoto změnového listu mají / nemají dopad do postupového termínu dle smlouvy o dílo. Doba realizace pro splnění milníků se prodlouží o kalendářních dní (původně ... kalendářních dní; nyní kalendářních dní). Změnový list má / nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	149 947,11 Kč	149 947,11 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

Ing. Michal Ondroušek

datum

podpis

Technický dozor

Ing. Boris Biely

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel

Ing. Stanislav Mach

datum

podpis

Zhotovitel

Ing. Ondřej Kučera

datum

podpis

Číslo paré:

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov				
O:	Venkovní bazény a atrakce				
R:	Změnový list č. 22				

Položky			SoD	Změna	Přípočty	Odpočty	Rozdíl
P.č.	Název položky	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem
ZL 22	Přídavné zásypy dna nerezových konstrukcí bazénů	0,00 Kč	0,00 Kč	149 947,11 Kč	0,00 Kč	149 947,11 Kč	
	CELKEM	0,00 Kč	0,00 Kč	149 947,11 Kč	0,00 Kč	149 947,11 Kč	

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov	
O:	SO 01	Venkovní bazény a atrakce
R:	ZL 22	Přídavné zásypy dna nerezových konstrukcí bazénů

Položky						SoD					
Objekt	Stavební objekt	Oddíl	Objekt	Poř. číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
CELKEM										0,00	
PŘÍPOČTY										0,00	
ODPOČTY										0,00	
01	v. bazény, jímka, to D1.01b	Výcvikový	Díl: 1	Zemní práce							0,00
01	v. bazény, jímka, to D1.01b	Výcvikový	8	174101102R00		Zásyp ruční se zhutněním	m3	120,46128	291,80		
01	v. bazény, jímka, to D1.01b	Výcvikový a dojezdový bazén	zásyp uvnitř bazénu - dno - hrubá vrstva : (5 95*0 35+9 91*3 1+3 41*1 25+9 91*2 15)*(0 71+0 06)					41,44448			
01	v. bazény, jímka, to D1.01b	Výcvikový a dojezdový bazén	12*2,17*(0,72+0,06)+12*4,84*(0,8+0,06)+(12*0,77+5*1,4)*(0,85+0,06)					79,01680			
01	v. bazény, jímka, to D1.01b	Výcvikový	13	59691003.AR		Recyklát betonový fr. 32 - 120 mm	t	222,85337	405,90		
01	v. bazény, jímka, to D1.01b	Výcvikový a dojezdový bazén	120,46128*1,85					222,85337			
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelo	Díl: 1	Zemní práce							0,00
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelo	11	174101102R00		Zásyp ruční se zhutněním	m3	168,94314	291,80		
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén	zásyp uvnitř bazénu - dno - hrubá vrstva : (18,4*11,25-0,867*0,9*3-0,9*0,9*3-11*0,4)*0,45					89,02000			
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén	6*11,25*0,25+(8,22*3,45+5,98*2,52+6,08*1,95)*0,35					36,22000			
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén	(2,08*1,35+4,25*0,5+1,4*0,8+1,1*0,9+1,8*1,1)*0,35					3,16000			
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén	(16,8*4,55-0,9*0,9-11*0,58+5,35*3,45+5,98*2,52)*0,35					35,97000			
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén	(6,08*1,95+2,08*1,35-0,9*0,9*2)*0,35					4,57000			
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén	přípočet m3 dle provedení na stavbě, rozměry bazénu: 394,8328*0,23								
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelo	17	59691003.AR		Recyklát betonový fr. 32 - 120 mm	t	0,00000	405,90		
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén	přípočet m3 dle provedení na stavbě: 90,81*1,85								
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelo	Díl: 99	Staveništní přesun hmot							0,00
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelo	50	999281105R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t		244,20		
01	v. bazény, jímka, to D1.01c	Víceúčelový bazén	SoD								
			navýšené množství materiálů:								

Změna		
množství	cena / MJ	Celkem
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
129,99	291,80	
44,95		
85,04		
240,47	405,90	
240,47		
0,00		
259,75	291,80	
89,02000		
36,22000		
3,16000		
35,97000		
4,57000		
90,81		
168,00	405,90	
168,00		
0,00		
185,62	244,20	
185,62		

Rozdíl	
množství	Celkem
149 947,11	
149 947,11	
0,00	
9 930,76	
9,52	2 779,09
17,62	7 151,67
94 688,48	
90,81	26 497,89
45 327,87	
185,62	45 327,87

Evidenční změnový list

Název stavby:

Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele:

DZ 19010709/Mi

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změnového listu:

23

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Zhotovitel: **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

0

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Autorský dozor

4

Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadku objednatele/provozovatele byly provedeny rozvaděče pro obsluhu/údržbu koupaliště, kterým bude zvýšen komfort údržby areálu.

Dopad do termínu dokončení stavby dle HMG a Smlouvy:

Stavební práce dle tohoto změnového listu mají / nemají dopad do postupového termínu dle smlouvy o dílo. Doba realizace pro splnění milníků se prodlouží o kalendářních dní (původně ... kalendářních dní; nyní kalendářních dní). Změnový list má / nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	78 114,97 Kč	78 114,97 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

Ing. Michal Ondroušek

datum

podpis

Technický dozor

Ing. Boris Biely

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel

Ing. Stanislav Mach

datum

podpis

Zhotovitel

Ing. Ondřej Kučera

datum

podpis

Číslo paré:

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov		
O:	SO 01	Venkovní bazény a atrakce	
R:	ZL 23	Areálové rozvaděče (antoničky) elektrické energie pro obsluhu koupaliště	

Položky						SoD				
Objekt	Stavební objekt	Oddíl	Objekt	Poř. číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
CELKEM										0,00
PŘÍPOČTY										0,00
ODPOČTY										0,00
04	Vnitřní areál rozvod D4.1	NN+VO	Díl: M46	Zemní práce při montážích					0,00	
03	Zpevněné plochy, c D3		6	139601102R00		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,00	1 057,10	0,00
03	Zpevněné plochy, c D3					základy pro antoničky: (0,45*0,45*0,6)*2				
04	Vnitřní areál rozvod D4.1	NN+VO	24	388996111R00		Chránička kabelu do DN 63 mm, výkop	m	0,00	45,50	0,00
						chránička pro elektroinstalaci k rozvaděčům (antoničkům) od RMS 02, trasa v zemině				
04	Vnitřní areál rozvod D4.1	NN+VO	25	460010024R00		Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	0,00	2 633,70	0,00
04	Vnitřní areál rozvod D4.1	NN+VO	28	460200163R00		Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	0,00	105,50	0,00
						trasa v zemině = 8+2+19+2+2*3+2*2+4				
04	Vnitřní areál rozvod D4.1	NN+VO	29	460420022RT2		Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 15 cm	m	0,00	109,00	0,00
04	Vnitřní areál rozvod D4.1	NN+VO	30	460490012R00		Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	0,00	4,40	0,00
04	Vnitřní areál rozvod D4.1	NN+VO	31	460510031RT1		Kabelový prostup z plastových trub, D 110/6,3 mm včetně dodávky trub	m	0,00	151,40	0,00
						prostup strojovnou, vnitřní stěna				
						prostup strojovnou, vnější stěna				
04	Vnitřní areál rozvod D4.1	NN+VO	R 11	460560143R00		Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3	m	0,00		0,00
04	Vnitřní areál rozvod D4.1	NN+VO	33	460620013R00		Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	0,00	44,90	0,00
01	v. bazény, jímka, to D1.01d Tobogán		3	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,00	77,20	0,00
						výkop				
01	v. bazény, jímka, to D1.01f Strojovna		6	162201102R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3		40,20	0,00
						odvoz výkopku na mezideponii včetně odpočtu přebytečného výkopku odváženého na skládku				
01	v. bazény, jímka, to D1.01f Strojovna a akumulární jímka									
01	v. bazény, jímka, to D1.01d Tobogán		4	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,00	283,30	0,00
						odvoz přebytečného výkopku na skládku				
01	v. bazény, jímka, to D1.01d Tobogán		5	167101101R00		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,00	175,50	0,00
						výkop				
						odpočet obsypu				
01	v. bazény, jímka, to D1.01d Tobogán		8	199000005R00		Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	0,00	264,30	0,00
01	v. bazény, jímka, to D1.01d Tobogán					pol. č. 4 * 1,65		0,00		
03	Zpevněné plochy, c D3		Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					0,00	
03	Zpevněné plochy, c D3		19	271571111R00		Polštář základu ze šterkopisků tříděného	m3	0,00	1 025,40	0,00
03	Zpevněné plochy, c D3					základy pro antoničky: (0,45*0,45*0,1)*2				
03	Zpevněné plochy, c D3		20	275313611R00		Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,00	2 729,60	0,00

Změna		
množství	cena / MJ	Celkem
78 114,97		
78 114,97		
0,00		
20 164,99		
0,24	1 057,10	256,88
0,24		
45,00	45,50	2 047,50
45,00		
0,05	2 633,70	118,52
0,05		
45,00	105,50	4 747,50
45,00		
45,00	109,00	4 905,00
45,00		
45,00	4,40	198,00
45,00		
2,00	151,40	302,80
0,00		
2,00		
45,00	36,90	1 660,50
45,00		
45,00	44,90	2 020,50
45,00		
0,00	77,20	0,00
0,00		
10,24	40,20	411,55
10,24		
2,36	283,30	669,30
2,36		
10,24	175,50	1 796,68
12,60		
-2,36		
3,90	264,30	1 030,27
3,90		
704,82		
0,04	1 025,40	41,53
0,04		
0,24	2 729,60	663,29

Rozdíl	
množství	Celkem
78 114,97	
78 114,97	
0,00	
20 164,99	
0,24	256,88
45,00	2 047,50
0,05	118,52
45,00	4 747,50
45,00	4 905,00
45,00	198,00
2,00	302,80
45,00	1 660,50
45,00	2 020,50
0,00	0,00
10,24	411,55
2,36	669,30
10,24	1 796,68
3,90	1 030,27
704,82	
0,04	41,53
0,24	663,29

[illegible]

Evidenční změnový list

Název stavby:

Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele:

DZ 19010709/Mi

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změnového listu:

25

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Zhotovitel: **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

0

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Autorský dozor

4

Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Doplnění dřevěného roštu pro montáž fasády.

- Doplnění nosné dřevěné konstrukce pro eliminaci kroucení dřevěného obkladu.

Dopad do termínu dokončení stavby dle HMG a Smlouvy:

Stavební práce dle tohoto změnového listu mají / nemají dopad do postupového termínu dle smlouvy o dílo. Doba realizace pro splnění milníků se prodlouží o kalendářních dní (původně ... kalendářních dní; nyní kalendářních dní). Změnový list má / nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	29 084,75 Kč	29 084,75 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

Ing. Michal Ondroušek

datum

podpis

Technický dozor

Ing. Boris Biely

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel

Ing. Stanislav Mach

datum

podpis

Zhotovitel

Ing. Ondřej Kučera

datum

podpis

Číslo paré:

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMÉR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov					
O:	Venkovní bazény a atrakce					
R:	Změnový list č. 25					
Položky		SoD	Změna	Přípočty	Odpočty	Rozdíl
P.č.	Název položky	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem
ZL 25	Doplnění dřevěného roštu pro montáž fasády	0,00 Kč	29 084,75 Kč	29 084,75 Kč	0,00 Kč	29 084,75 Kč
CELKEM		0,00 Kč	29 084,75 Kč	29 084,75 Kč	0,00 Kč	29 084,75 Kč

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov		
O:	SO 01 Venkovní bazény a atrakce		
R:	ZL 25 Doplnění dřevěného roštu pro montáž fasády		

Položky							SoD			
Objekt	Stavební objekt	Oddíl	Objekt	Pof. číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
CELKEM										0,00
PŘÍPOČTY										0,00
ODPOČTY										0,00
02	Technolog. SO	D2.01	ASŘ	Díl: 762		Konstrukce tesařské				0,00
02	Technolog. SO	D2.01	ASŘ	96	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3		521,70	0,00
doplnění roštu pro montáž fasády - 80/80/4000 mm, 26 ks										
02	Technolog. SO	D2.01	ASŘ							
02	Technolog. SO	D2.01	ASŘ	97	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m		225,50	0,00
doplnění roštu pro montáž fasády - 80/80/4000 mm, 26 ks										
02	Technolog. SO	D2.01	ASŘ	102	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2		14,10	0,00
doplnění roštu pro montáž fasády - 80/80/4000 mm, 26 ks										
02	Technolog. SO	D2.01	ASŘ	29	60515002	Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 400-600 cm	m3		0,00	0,00
doplnění roštu pro montáž fasády - 80/80/4000 mm, 26 ks										
02	Technolog. SO	D2.01	ASŘ	106	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t		1 422,80	0,00

Změna		
množství	cena / MJ	Celkem
29 084,75		
29 084,75		
0,00		
29 084,75		
0,67	521,70	347,24
0,67		
104,00	225,50	23 452,00
104,00		
33,28	14,10	469,25
33,28		
0,67	6 240,00	4 153,34
0,67		
0,47	1 422,80	662,91

Rozdíl	
množství	Celkem
29 084,75	
29 084,75	
0,00	
29 084,75	
0,67	347,24
104,00	23 452,00
33,28	469,25
0,67	4 153,34
0,47	662,91

Evidenční změnový list

Název stavby:

Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele:

DZ 19010709/Mi

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změnového listu:

26

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Zhotovitel: **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

0

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Autorský dozor

4

Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Úpravy zpevněných ploch, kačírku a oplocení kolem tobogánu.

Úpravy spočívají ve zmenšení plochy z oblázků, doplnění pískové plochy, vybudování oplocení pod tobogánem, odstranění solitérních kamenů, vše dle požadavku objednatele.

Dopad do termínu dokončení stavby dle HMG a Smlouvy:

Stavební práce dle tohoto změnového listu mají / nemají dopad do postupového termínu dle smlouvy o dílo. Doba realizace pro splnění milníků se prodlouží o kalendářních dní (původně ... kalendářních dní; nyní kalendářních dní). Změnový list má / nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-71 393,04 Kč	76 873,39 Kč	5 480,35 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

Ing. Michal Ondroušek

datum

podpis

Technický dozor

Ing. Boris Biely

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel

Ing. Stanislav Mach

datum

podpis

Zhotovitel

Ing. Ondřej Kučera

datum

podpis

Číslo paré:

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMÉR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov				
O:	Venkovní bazény a atrakce				
R:	Změnový list č. 26				

Položky			SoD	Změna	Přípočty	Odpočty	Rozdíl
P.č.	Název položky	Celkem		Celkem	Celkem	Celkem	Celkem
ZL 26	Úpravy zpevněných ploch, kačírku a oplocení kolem tobogánu	0,00 Kč		0,00 Kč	76 873,39 Kč	-71 393,04 Kč	5 480,35 Kč
	CELKEM	0,00 Kč		0,00 Kč	76 873,39 Kč	-71 393,04 Kč	5 480,35 Kč

S:		Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov
O:	SO 01	Venkovní bazény a atrakce
R:	ZL 26	Úpravy zpevněných ploch, kačírku a oplocení kolem tobogánu

Změna

Rozdíl

množství	cena / MJ	Celkem
----------	-----------	---------------

množství	Celkem
----------	---------------

[illegible]

	5 480,35
	76 873 39

	-71 393,04
	-48 953,02

2,35	187,20	439,92
------	--------	--------

2,35	439,92
------	--------

10,00

2,35	257,80	605,83
------	--------	--------

2,35	605,83
------	--------

10,00

0,00	1 332,00	0,00
------	----------	------

-38,00	-50 616,00
--------	------------

2,40	257,50	617,23
------	--------	--------

2,40	617,23
------	--------

10,20	
-7,80	

20 777 04

-23,50	2 956,60	-69 480,10
--------	----------	------------

-23,50	-69 480,10
--------	------------

-23,50	25,41	9,80	249,04
--------	-------	------	--------

25,41	249,04
-------	--------

25,41	32,20	818,28
-------	-------	--------

25,41	818,28
-------	--------

25,41		
41,42	1 150,00	47 635,73

41,42	47 635,73
-------	-----------

38,31	1 900,00
3,12	1 900,00

[illegible]

Evidenční změnový list

Název stavby:

Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele:

DZ 19010709/Mi

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změnového listu:

27

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Zhotovitel: **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

0

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Autorský dozor

4

Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Zámečnické konstrukce:

- Odpočet pozinkovaného zábradlí, přípočet prodloužení nerezového zábradlí z důvodu požadavku
objednatele/provozavatele.

Dopad do termínu dokončení stavby dle HMG a Smlouvy:

Stavební práce dle tohoto změnového listu mají / nemají dopad do postupového termínu dle smlouvy o dílo. Doba
realizace pro splnění milníků se prodlouží o kalendářních dní (původně ... kalendářních dní; nyní kalendářních
dní). Změnový list má / nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-46 675,50 Kč	9 490,50 Kč	-37 185,00 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

Ing. Michal Ondroušek

datum

podpis

Technický dozor

Ing. Boris Biely

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny
stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel

Ing. Stanislav Mach

datum

podpis

Zhotovitel

Ing. Ondřej Kučera

datum

podpis

Číslo paré:

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMÉR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov				
O:	Venkovní bazény a atrakce				
R:	Změnový list č. 27				

Položky			SoD	Změna	Přípočty	Odpočty	Rozdíl
P.č.	Název položky	Celkem		Celkem	Celkem	Celkem	Celkem
ZL 27	Zámečnické konstrukce - zábradlí	0,00 Kč		0,00 Kč	9 490,50 Kč	-46 675,50 Kč	-37 185,00 Kč
	CELKEM	0,00 Kč		0,00 Kč	9 490,50 Kč	-46 675,50 Kč	-37 185,00 Kč

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov		
O:	SO 01 Venkovní bazény a atrakce		
R:	ZL 27 Zámečnické konstrukce - zábradlí		

Položky										SoD	

Objekt	Stavební objekt	Oddíl	Objekt	Poř. číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
CELKEM										0,00
PŘÍPOČTY										0,00
ODPOČTY										0,00

Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
03	Zpevněné plochy, c D3	45	R_3031817	Ocelové zábradlí v.900 mm D+M	m	20,42000	2 775,00	56 665,50
03	Zpevněné plochy, c D3			vyrovnávací schody - viz řez 9-9 : 1,8*2		3,60000		
03	Zpevněné plochy, c D3			rampa - viz řez 7-7 : 3,31*2		6,62000		
03	Zpevněné plochy, c D3			rampa - viz řez 10-10 : 5,1*2		10,20000		
03	Zpevněné plochy, c D3			žárově zinkováno, kotvení, základové patky D 250mm, :				
03	Zpevněné plochy, c D3			hl.800 mm, C 16/20 :				
03	Zpevněné plochy, c D3			TR 44,5/2,5 mm :				
03	Zpevněné plochy, c D3	49	R_3049823	Nerezové bezbarierové zábradlí v.900 mm D+M	m	17,20000	4 995,00	85 914,00
03	Zpevněné plochy, c D3			rampa - viz řez 7-7 : 3,5*2		7,00000		
03	Zpevněné plochy, c D3			rampa - viz řez 10-10 : 5,1*2		10,20000		
03	Zpevněné plochy, c D3			kotvení, základové patky 300X300 mm, :				
03	Zpevněné plochy, c D3			hl.800 mm, C 16/20 :				
03	Zpevněné plochy, c D3			TR 44,5/2,5 mm, TR 25/2,5 mm :				
03	Zpevněné plochy, c D3			dle ČSN 743305, vyhl. 398/2009 Sb. :				
03	Zpevněné plochy, c D3			prodloužení nerezového zábradlí				

Změna		

množství	cena / MJ	Celkem
0,00		
0,00		
0,00		
3,60	2 775,00	9 990,00

3,60000
0,00
0,00
19,10
7,00000
10,20000

Rozdíl	

množství	Celkem
-37 185,00	
9 490,50	
-46 675,50	
-37 185,00	
-16,82	-46 675,50

1,90	9 490,50
------	----------

1,90

Evidenční změnový list

Název stavby:

Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele:

DZ 19010709/Mi

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změnového listu:

28

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Zhotovitel: **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

0

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Autorský dozor

4

Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Terénní úpravy kolem bazénů:

- na základě požadavku objednatele došlo k rozšíření rovných ploch okolo bazénu, které zlepšují komfort využití areálu pro návštěvníky.

Dopad do termínu dokončení stavby dle HMG a Smlouvy:

Stavební práce dle tohoto změnového listu mají / nemají dopad do postupového termínu dle smlouvy o dílo. Doba realizace pro splnění milníků se prodlouží o kalendářních dní (původně ... kalendářních dní; nyní kalendářních dní). Změnový list má / nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	240 962,83 Kč	240 962,83 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

Ing. Michal Ondroušek

datum

podpis

Technický dozor

Ing. Boris Biely

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel

Ing. Stanislav Mach

datum

podpis

Zhotovitel

Ing. Ondřej Kučera

datum

podpis

Číslo paré:

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMÉR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov				
O:	Venkovní bazény a atrakce				
R:	Změnový list č. 28				

Položky			SoD	Změna	Přípočty	Odpočty	Rozdíl
P.č.	Název položky	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem
ZL 28	Terénní úpravy kolem bazénů	0,00 Kč	0,00 Kč	240 962,83 Kč	0,00 Kč	240 962,83 Kč	
	CELKEM	0,00 Kč	0,00 Kč	240 962,83 Kč	0,00 Kč	240 962,83 Kč	

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov		
O:	SO 01	Venkovní bazény a atrakce	
R:	ZL 28	Terénní úpravy kolem bazénů	

Položky							SoD			
Objekt	Stavební objekt	Oddíl	Objekt	Poř. číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
CELKEM										
PŘÍPOČTY										
ODPOČTY										

03			Zpevněné plochy, c D3	Díl: 1	Zemní práce					0,00
03			Zpevněné plochy, c D3	7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,00000	40,20	0,00
03			Zpevněné plochy, c D3	terénní úpravy kolem bazénů						
03			Zpevněné plochy, c D3	8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	0,00000	55,50	0,00
03			Zpevněné plochy, c D3	terénní úpravy kolem bazénů, dovoz z mezideponie u stavby						
03			Zpevněné plochy, c D3	12	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,00000	67,70	0,00
03			Zpevněné plochy, c D3	terénní úpravy kolem bazénů						
03			Zpevněné plochy, c D3	14	171101111R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s l(d) 0,9	m3	0,00000	130,00	0,00
03			Zpevněné plochy, c D3	terénní úpravy kolem bazénů						
03			Zpevněné plochy, c D3	16	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	0,00000	12,60	0,00
03			Zpevněné plochy, c D3	terénní úpravy kolem bazénů						
03			Zpevněné plochy, c D3	17	181300010RAA	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	0,00000	15,90	0,00
03			Zpevněné plochy, c D3	Včetně přesunu hmot.						
03			Zpevněné plochy, c D3	ornice z deponie : terénní úpravy kolem bazénů: 2300*0,15 - nadeponovaná nevhorná ornice						
03			Zpevněné plochy, c D3	Díl: 2	Mezideponie					0,00
03			Zpevněné plochy, c D3	5	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,00000	30,70	0,00
03			Zpevněné plochy, c D3							
03			Zpevněné plochy, c D3	12	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,00000	67,70	0,00
03			Zpevněné plochy, c D3							
03			Zpevněné plochy, c D3	17	181300010RAA	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	0,00000	15,90	0,00
03			Zpevněné plochy, c D3	úprava pláně v místě mezideponie						
03			Zpevněné plochy, c D3	spotřeba 0,030 kg/m2						
03			Zpevněné plochy, c D3	Díl: 3	Geodetické zaměření násypu					0,00
03			Zpevněné plochy, c D3	R4		Geodetické zaměření násypu	kpl	0,00		0,00

03			Zpevněné plochy, c D3	Díl: 1	Zemní práce					0,00
03			Zpevněné plochy, c D3	17	181300010RAA	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	0,00	15,90	0,00
03			Zpevněné plochy, c D3	Včetně přesunu hmot.						
03			Zpevněné plochy, c D3	ornice z deponie : 2300						
03			Zpevněné plochy, c D3	Celková plocha seté zatravněné plochy						
03			Zpevněné plochy, c D3	Odpočet již započítané plochy: mezideponie ve ZL 28 - 790 m2						
03			Zpevněné plochy, c D3	Odpočet již započítané plochy: terénní úpravy kolem bazénů: 2300*0,15 - nadeponovaná nevhorná ornice ve ZL 28, 568 m3						
03			Zpevněné plochy, c D3	Odpočet plochy upravené zhotovitelem zpět do původního stavu z důvodu stavební činnosti						
03			Zpevněné plochy, c D3							

Změna		
množství	cena / MJ	Celkem
195 715,20		
520,00	40,20	20 904,00
520,00		
106,00	55,50	5 883,00
106,00		
626,00	67,70	42 380,20
626,00		
626,00	130,00	81 380,00
626,00		
2 868,00	12,60	36 136,80
2 868,00		
568,00	15,90	9 031,20

568,00		
0,00		
118,50	30,70	
118,50		
118,50	67,70	
118,50		
790,00	15,90	
790,00		
5 900,00		
1,00	5 900,00	5 900,00
1,00		
14 087,40		
886,00	15,90	14 087,40

568,00		
0,00		
118,50	30,70	
118,50		
118,50	67,70	
118,50		
790,00	15,90	
790,00		
5 900,00		
1,00	5 900,00	5 900,00
1,00		
14 087,40		
886,00	15,90	14 087,40

-2 300,00		
5 430,00		
-790,00		
-568,00		
-886,00		

Rozdíl	
množství	Celkem
240 962,83	
240 962,83	
0,00	
195 715,20	
520,00	20 904,00
520,00	
106,00	5 883,00
106,00	
626,00	42 380,20
626,00	
626,00	81 380,00
626,00	
2 868,00	36 136,80
2 868,00	
568,00	9 031,20

240 962,83	
240 962,83	
0,00	
195 715,20	
520,00	20 904,00
520,00	
106,00	5 883,00
106,00	
626,00	42 380,20
626,00	
626,00	81 380,00
626,00	
2 868,00	36 136,80
2 868,00	
568,00	9 031,20

568,00	
0,00	
118,50	
118,50	
118,50	
790,00	
790,00	
5 900,00	
1,00	5 900,00
1,00	
14 087,40	
886,00	14 087,40

568,00	
0,00	
118,50	
118,50	
118,50	
790,00	
790,00	
5 900,00	
1,00	5 900,00
1,00	
14 087,40	
886,00	14 087,40

03	Zpevněné plochy, c D3
03	Zpevněné plochy, c D3
03	Zpevněné plochy, c D3
03	Zpevněné plochy, c D3
03	Zpevněné plochy, c D3
03	Zpevněné plochy, c D3
03	Zpevněné plochy, c D3
03	Zpevněné plochy, c D3
03	Zpevněné plochy, c D3
03	Zpevněné plochy, c D3

5 430,00
-2 300,00
-790,00
-568,00
1,00
1,00
886,00
886,00

25 260,23

Evidenční změnový list

Název stavby:

Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele:

DZ 19010709/Mi

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změnového listu:

29

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Zhotovitel: **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

0

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Autorský dozor

4

Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Záměna betonových šachet za plastové:

- Pro

zlepšení komfortu užívání budou provedeny plastové šachty s integrovanými uzávěry, které zajistí lepší vodotěsnost těchto prvků.

Dopad do termínu dokončení stavby dle HMG a Smlouvy:

Stavební práce dle tohoto změnového listu mají / nemají dopad do postupového termínu dle smlouvy o dílo. Doba realizace pro splnění milníků se prodlouží o kalendářních dní (původně ... kalendářních dní; nyní kalendářních dní). Změnový list má / nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-174 956,80 Kč	174 956,80 Kč	0,00 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

Ing. Michal Ondroušek

datum

podpis

Technický dozor

Ing. Boris Biely

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel

Ing. Stanislav Mach

datum

podpis

Zhotovitel

Ing. Ondřej Kučera

datum

podpis

Číslo paré:

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMÉR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov				
O:	Venkovní bazény a atrakce				
R:	Změnový list č. 29				

Položky			SoD	Změna	Přípočty	Odpočty	Rozdíl
P.č.	Název položky	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem
ZL 29	Záměna betonových kanalizačních šachet za plastové	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	CELKEM	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:		Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov
O:	SO 01	Venkovní bazény a atrakce
R:	ZL 29	Záměna betonových kanalizačních šachet za plastové

Položky	SoD
---------	-----

Změna

Rozdíl

Objekt	Stavební objekt	Oddíl	Objekt	Poř. číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
CELKEM										
PŘÍPOČTY										
ODPOČTY										

množství	cena / MJ	Celkem

množství	Celkem
	0,00
	0,00
	0,00

04	Vnitřní areál rozvod D4	ZTI	Díl:	8	Trubní vedení	174 956,80
----	-------------------------	-----	------	---	---------------	------------

	174 956,80
--	------------

0,00

04	Vnitřní areál rozvod D4	ZTI	24	894431323RAB	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná dno KG D 110 mm, poklop šedá litina 40 t	kus	6,00000	15 857,10	95 142,60
----	-------------------------	-----	----	--------------	--	-----	---------	-----------	-----------

6,00	15 857,10	95 142,60
------	-----------	-----------

0,00	0,00
------	------

04	Vnitřní areál rozvod D4	ZTI	záměna betonových šachet za plastové	6,00000
----	-------------------------	-----	--------------------------------------	---------

6,00

04	Vnitřní areál rozvod D4	ZTI	25	894431443RDB	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 3,00 m, sběrná dno KG D 315 mm, poklop litina 40 t	kus	3,00000	19 557,10	58 671,30
----	-------------------------	-----	----	--------------	---	-----	---------	-----------	-----------

3,00	19 557,10	58 671,30
------	-----------	-----------

0,00	0,00
------	------

04	Vnitřní areál rozvod D4	ZTI	záměna betonových šachet za plastové	3,00000
----	-------------------------	-----	--------------------------------------	---------

A horizontal number line is shown with tick marks at 0, 3, 6, 9, and 10. A red bracket is drawn below the line, starting at 0 and ending at 3. Below the bracket, the number "3,00" is written in red.

04	Vnitřní areál rozvod D4	ZTI	26	894412311RAB	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 40 hloubka dna 2,26 m poklop litina 40 t	kus	1,00000	21 142,90	21 142,90
----	-------------------------	-----	----	--------------	---	-----	---------	-----------	-----------

1,00	21 142,90	21 142,90
------	-----------	-----------

0,00	0,00
------	------

04	Vnitřní areál rozvod D4	ZTI	záměna betonových šachet za plastové	1,00000
----	-------------------------	-----	--------------------------------------	---------

1,00

[illegible]

Evidenční změnový list

Název stavby:

Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele:

DZ 19010709/Mi

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změnového listu:

30

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Zhotovitel: **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

0

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Autorský dozor

4

Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Demontáž pergoly:

- aby nemuselo dojít k demontáži dřevěné pergoly, která je součástí květinářství, došlo ke změně výkopových prací ze strojů na ruční. Toto proběhlo po dohodě s objednatelem.

Dopad do termínu dokončení stavby dle HMG a Smlouvy:

Stavební práce dle tohoto změnového listu mají / nemají dopad do postupového termínu dle smlouvy o dílo. Doba realizace pro splnění milníků se prodlouží o kalendářních dní (původně ... kalendářních dní; nyní kalendářních dní). Změnový list má / nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-8 800,00 Kč	8 800,00 Kč	0,00 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

Ing. Michal Ondroušek

datum

podpis

Technický dozor

Ing. Boris Biely

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel

Ing. Stanislav Mach

datum

podpis

Zhotovitel

Ing. Ondřej Kučera

datum

podpis

Číslo paré:

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMÉR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov				
O:	Venkovní bazény a atrakce				
R:	Změnový list č. 30				

Položky		SoD	Změna	Přípočty	Odpočty	Rozdíl
P.č.	Název položky	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem
ZL 30	Demontáž pergoly u květinářství	0,00 Kč	0,00 Kč	8 800,00 Kč	-8 800,00 Kč	0,00 Kč
	CELKEM	0,00 Kč	0,00 Kč	8 800,00 Kč	-8 800,00 Kč	0,00 Kč

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:		Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov
O:	SO 01	Venkovní bazény a atrakce
R:	ZL 30	Demontáž pergoly u květinářství

	Položky	SoD
--	---------	-----

Objekt	Stavební objekt	Oddíl	Objekt	Poř. číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
CELKEM										
PŘÍPOČTY										
ODPOČTY										
03	Zpevněné plochy, c D3		Díl: 96			Bourání konstrukcí				0,00
03	Zpevněné plochy, c D3		35	961055111R00		Demontáž pergoly u květinářství	kpl	0,00000	0,00	0,00
03	Zpevněné plochy, c D3					Demontáž pergoly u květinářství				
03	Zpevněné plochy, c D3		Díl: 1			Zemní práce				0,00
03	Zpevněné plochy, c D3		6	139601102R00		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,00000	1 057,10	0,00
03	Zpevněné plochy, c D3					neprovedení výkopu kanálu				
03	Zpevněné plochy, c D3		7	162201102R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,00000	40,20	0,00
03	Zpevněné plochy, c D3					neprovedení výkopu kanálu				
03	Zpevněné plochy, c D3		12	167101102R00		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,00000	67,70	0,00
03	Zpevněné plochy, c D3					neprovedení výkopu kanálu				
04	Vnitřní areál rozvod D4		5	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00000	94,10	0,00
						neprovedení výkopu kanálu				

Změna

množství	cena / MJ	Celkem
8 800,00		
1,00	8 800,00	8 800,00
1,00		
-8 800,00		
-7,63	1 057,10	-8 070,35
-7,63		
-7,63	40,20	-306,90
-7,63		
-7,63	67,70	-516,85
-7,63		
1,00	94,10	94,10
1,00		

Rozdíl

množství	Celkem
0,00	
8 800,00	
-8 800,00	
8 800,00	
1,00	8 800,00
-8 800,00	
-7,63	-8 070,35
-7,63	-306,90
-7,63	-516,85
1,00	94,10

Evidenční změnový list

Název stavby:

Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele:

DZ 19010709/Mi

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změnového listu:

32

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Zhotovitel: **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

0

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Autorský dozor

4

Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Doplnění pevného zábradlí ke vstupu do podzemní strojovny, mobilních zábran a oplocení u technologického objektu:
- Doplnění zábradlí dle požadavku provozovatele a jeho bezpečnostního technika.

Dopad do termínu dokončení stavby dle HMG a Smlouvy:

Stavební práce dle tohoto změnového listu mají / nemají dopad do postupového termínu dle smlouvy o dílo. Doba realizace pro splnění milníků se prodlouží o kalendářních dní (původně ... kalendářních dní; nyní kalendářních dní). Změnový list má / nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	66 228,00 Kč	66 228,00 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

Ing. Michal Ondroušek

datum

podpis

Technický dozor

Ing. Boris Biely

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel

Ing. Stanislav Mach

datum

podpis

Zhotovitel

Ing. Ondřej Kučera

datum

podpis

Číslo paré:

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov
O:	Venkovní bazény a atrakce
R:	Změnový list č. 32

Položky	SoD
---------	-----

Přípočty	Odpočty	Rozdíl
----------	---------	--------

P.č.	Název položky	Celkem
ZL 32	Doplnění pevného zábradlí ke vstupu do podzemní strojovny, mobilních zábran a oplocení u technologického objektu	0,00 Kč
	CELKEM	0,00 Kč

Celkem	Celkem	Celkem
66 228,00 Kč	0,00 Kč	66 228,00 Kč
66 228,00 Kč	0,00 Kč	66 228,00 Kč

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov	
O:	SO 01 Venkovní bazény a atrakce	
R:	ZL 32 Doplnění pevného zábradlí ke vstupu do podzemní strojovny, mobilních zábran a oplocení u technologického objektu	

Položky						SoD					
---------	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

Objekt	Stavební objekt	Od díl	Objekt	Poř. číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
CELKEM										0,00
PŘÍPOČTY										0,00
ODPOČTY										0,00
03	Zpevněné plochy, c D3		Díl: 1	Doplnění pevného zábradlí ke vstupu do podzemní strojovny						0,00
03	Zpevněné plochy, c D3		49	R_3049823		Nerezové bezberierové zábradlí v.900 mm D+M	m	0,00000	4 995,00	0,00
03	Zpevněné plochy, c D3			Doplnění pevného zábradlí ke vstupu do podzemní strojovny						
03	Zpevněné plochy, c D3		Díl: 2	Doplnění mobilních zábran						0,00
03	Zpevněné plochy, c D3		R02			Mobilní zábrana tvořená z 10 ks nerezových sloupků včetně propojení řetězem	kpl	0,00		0,00
03	Zpevněné plochy, c D3			Mobilní zábrana tvořená z 10 ks nerezových sloupků včetně propojení řetězem						
03	Zpevněné plochy, c D3		Díl: 3	Doplnění oplocení u technologického objektu včetně branky						0,00
03	Zpevněné plochy, c D3		43	R_3031556		Ocelová branka 1000x1000 mm D+M	ks	0,00000	4 995,00	0,00
03	Zpevněné plochy, c D3			doplnění branky						
03	Zpevněné plochy, c D3		48	R_3031822		Oplocení bazénových ochozů v.1100 mm D+M	m	0,00000	1 387,50	0,00
03	Zpevněné plochy, c D3			doplnění oplocení u technologického objektu						

Změna

množství	cena / MJ	Celkem
		66 228,00
		66 228,00
		0,00
		16 983,00
3,40	4 995,00	16 983,00
		3,40
		16 500,00
1,00	16 500,00	16 500,00
		1,00
		32 745,00
1,00	4 995,00	4 995,00
		1,00
20,00	1 387,50	27 750,00
		20,00

Rozdíl

množství	Celkem
66 228,00	
66 228,00	
0,00	
16 983,00	
3,40	16 983,00
16 500,00	
1,00	16 500,00
32 745,00	
1,00	4 995,00
20,00	27 750,00

Evidenční změnový list

Název stavby:

Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele:

DZ 19010709/Mi

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změnového listu:

33

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Zhotovitel: **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

0

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Autorský dozor

4

Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Přívodní kabeláž: - bude proveden nový napájecí kabel mezi technologickým objektem SO02 a hlavním rozvaděčem. Během zkoušek technologie se ukázalo, že původní kabel je nefunkční. Porucha byla identifikována v hloubce cca 3m a v místě kde nebyly prováděny žádné výkopové práce. S ohledem na případnou životnost napájecího kabelu, bylo doporučeno provést novou přípojku, než provádět opravu stávajícího kabelu s čímž objednatel souhlasí.

Dopad do termínu dokončení stavby dle HMG a Smlouvy:

Stavební práce dle tohoto změnového listu mají / nemají dopad do postupového termínu dle smlouvy o dílo. Doba realizace pro splnění milníků se prodlouží o kalendářních dní (původně ... kalendářních dní; nyní kalendářních dní). Změnový list má / nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	61 524,17 Kč	61 524,17 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

Ing. Michal Ondroušek

datum

podpis

Technický dozor

Ing. Boris Biely

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednánv souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel

Ing. Stanislav Mach

datum

podpis

Zhotovitel

Ing. Ondřej Kučera

datum

podpis

Číslo paré:

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov						
O:	Venkovní bazény a atrakce						
R:	Změnový list č. 33						
Položky			SoD	Změna	Přípočty	Odpočty	Rozdíl
P.č.	Název položky	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	
ZL 33	Provedení nového přívodu	0,00 Kč	61 524,17 Kč	61 524,17 Kč	0,00 Kč	61 524,17 Kč	
	CELKEM	0,00 Kč	61 524,17 Kč	61 524,17 Kč	0,00 Kč	61 524,17 Kč	

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:		Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov
O:	SO 01	Venkovní bazény a atrakce
R:	ZL 33	Provedení nového přívodu

Položky							SoD			
---------	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--

Objekt	Stavební objekt	Od díl	Objekt	Poř. číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
CELKEM											0,00
PŘÍPOČTY											0,00
ODPOČTY											0,00
03	Zpevněné plochy, c D3	Díl: 1		Zemní práce						0,00	
03	Zpevněné plochy, c D3	6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3			m3	0,00000	1 057,10	0,00	
03	Zpevněné plochy, c D3	výkop rýhy 0,35/0,6m kvůli překopnutému kabelu, délka 40 bm									
04	Vnitřní areál rozvod D4.1 NN+VO	29	460420022RT2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 15 cm			m	0,00000	109,00	0,00	
délka 40 bm											
04	Vnitřní areál rozvod D4.1 NN+VO	30	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm			m	0,00000	4,40	0,00	
délka 40 bm											
04	Vnitřní areál rozvod D4	5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			m3	0,00000	94,10	0,00	
04	Vnitřní areál rozvod D4	zásyp rýhy 0,35/0,6m kvůli překopnutému kabelu, délka 40 bm, odpočet obsypu									
04	Vnitřní areál rozvod D4	3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m			m3	0,00000	283,30	0,00	
04	Vnitřní areál rozvod D4	délka 40 bm, přebytečná zemina, m3 = obsyp									
04	Vnitřní areál rozvod D4	4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3			m3	0,00000	67,70	0,00	
04	Vnitřní areál rozvod D4	8	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4			t	0,00000	264,30	0,00	
04	Vnitřní areál rozvod D4	2,10									
04	Vnitřní areál rozvod D4.1 NN+VO	Díl: M21		Elektromontáže						0,00	
		R1	210810092R00	Kabel CYKY-m 1 kV 3x70+50 volně uložený			m	0,00000	0,00	0,00	
délka 40 bm											
		R2	34111643	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 3 x 70 + 50			m	0,00000	0,00	0,00	
délka 40 bm											
		R3		Naspojování, úprava kabeláže (ohad)			kpl	0,00000	0,00	0,00	
Naspojování, úprava kabeláže (ohad)											

Změna		
-------	--	--

množství	cena / MJ	Celkem
		61 524,17
		61 524,17
		0,00
		15 661,37
8,40	1 057,10	8 879,64
		8,40
40,00	109,00	4 360,00
		40,00
40,00	4,40	176,00
		40,00
6,30	94,10	592,83
		6,30
2,10	283,30	594,93
		2,10
2,10	67,70	142,17
		2,10
3,47	264,30	915,80
		3,47
		45 862,80
40,00	76,20	3 048,00
		40,00
40,00	570,37	22 814,80
		40,00
1,00	20 000,00	20 000,00
		1,00

Rozdíl	
--------	--

množství	Celkem
61 524,17	
61 524,17	
0,00	
15 661,37	
8,40	8 879,64
40,00	4 360,00
40,00	176,00
6,30	592,83
2,10	594,93
2,10	142,17
3,47	915,80
45 862,80	
40,00	3 048,00
40,00	22 814,80
1,00	20 000,00

Evidenční změnový list

Název stavby:

Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele:

DZ 19010709/Mi

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změnového listu:

34

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Zhotovitel: **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

0

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Autorský dozor

4

Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Hasící přístroje: - Doplnění počtu hasících přístrojů dle zprávy PBR.

Dopad do termínu dokončení stavby dle HMG a Smlouvy:

Stavební práce dle tohoto změnového listu mají / nemají dopad do postupového termínu dle smlouvy o dílo. Doba realizace pro splnění milníků se prodlouží o kalendářních dní (původně ... kalendářních dní; nyní kalendářních dní). Změnový list má / nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	3 982,50 Kč	3 982,50 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

Ing. Michal Ondroušek

datum

podpis

Technický dozor

Ing. Boris Biely

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel

Ing. Stanislav Mach

datum

podpis

Zhotovitel

Ing. Ondřej Kučera

datum

podpis

Číslo paré:

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov
O:	Venkovní bazény a atrakce
R:	Změnový list č. 34

Položky		SoD
P.č.	Název položky	Celkem
ZL 34	Hasicí přístroje	1 972,30 Kč
	CELKEM	1 972,30 Kč

Změna
Celkem
5 954,80 Kč
5 954,80 Kč

Přípočty	Odpočty	Rozdíl
Celkem	Celkem	Celkem
3 982,50 Kč	0,00 Kč	3 982,50 Kč
3 982,50 Kč	0,00 Kč	3 982,50 Kč

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov									
O:	SO 01 Venkovní bazény a atrakce									
R:	ZL 34 Hasící přístroje									

Položky						SoD				
---------	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--

Objekt	Stavební objekt	Od díl	Objekt	Poř. číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
CELKEM										1 972,30
PŘÍPOČTY										1 972,30
ODPOČTY										0,00

02	Technolog. SO	D2.0 ASŘ	Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 972,30
02	Technolog. SO	D2.0 ASŘ	64	953941312R00		Osazení hasičiho přístroje na stěnu	kus	4,00	75,30	301,20
02	Technolog. SO	D2.0 ASŘ	67	44984124R		Přístroj hasící práškový NEURUPPIN PG 6 PDC	kus	0,00	976,80	0,00
SO 02, 1.01 - nový objekt filtrů										
SO 02, 1.02 - sklad mobiliáře										
SO 02, 1.03 - místnost technologie										
SO 01, 1.02 - strojovna technologie										
02	Technolog. SO	D2.0 ASŘ	68	44984142R		Přístroj hasící sněhový S5Kte	kus	1,00	1 671,10	1 671,10
SO 02, 1.06 - předsíň										
			R01	899712111R00		Orientační tabulky na zdivu	kus	0,00		0,00
pl. tabulka fotoluminiscenční u hasících přístrojů										

Změna

množství	cena / MJ	Celkem
5 954,80		
5 954,80		
0,00		
5 954,80		
5,00	75,30	376,50
4,00	976,80	3 907,20
1,00	1 671,10	1 671,10
5,00	229,00	1 145,00

Rozdíl

množství	Celkem
3 982,50	
3 982,50	
0,00	
3 982,50	
1,00	75,30
4,00	3 907,20
0,00	0,00
5,00	1 145,00

Evidenční změnový list

Název stavby:

Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele:

DZ 19010709/Mi

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změnového listu:

35

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Zhotovitel: **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

0

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Autorský dozor

4

Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Doplnění elektro ovládání a propojení strojovny SO 01 s technologickým objektem SO 02:

- Na základě požadavku objednatele/provozovatele pro zlepšení komfortu/bezpečnosti užívání bude provedeno ovládání čerpadel novým napojením z ovládací skříňky u objektu SO02. PD řešila toto ovládání ve strojovně SO01.

Dopad do termínu dokončení stavby dle HMG a Smlouvy:

Stavební práce dle tohoto změnového listu mají / nemají dopad do postupového termínu dle smlouvy o dílo. Doba realizace pro splnění milníků se prodlouží o kalendářních dní (původně ... kalendářních dní; nyní kalendářních dní). Změnový list má / nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	36 979,00 Kč	36 979,00 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

Ing. Michal Ondroušek

datum

podpis

Technický dozor

Ing. Boris Biely

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel

Ing. Stanislav Mach

datum

podpis

Zhotovitel

Ing. Ondřej Kučera

datum

podpis

Číslo paré:

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov									
O:	SO 01 Venkovní bazény a atrakce									
R:	ZL 35 Doplnění elektro ovládání a propojení strojovny SO 01 s technologickým objektem SO 02									

Položky							SoD			
---------	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--

Objekt	Stavební objekt	Od díl	Objekt	Poř. číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
CELKEM										0,00
PŘÍPOČTY										0,00
ODPOČTY										0,00

01	v. bazény, jímka, to D1.0 ELS	Díl: E.01 KABELY A VODIČE (PŮDORYSY A ROZVADĚČE)						0,00
04	Vnitřní areál rozvod D4.1 NN+VO	15	210810024RT1	Kabel CYKY-m 750 V 19 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 19Cx1.5	m	0,00000	119,90	0,00
03	Zpevněné plochy, c D3							
01	v. bazény, jímka, to D1.0 ELS	Díl: E.03 PŘÍSTROJE						0,00
03	Zpevněné plochy, c D3	R01		Rozvaděč RMS 01 - Digitální spínací hodiny MAR-16-001-A230 In 16 A, uc 230 V a.s., 1y přepínací kontakt, týdenní program, 2 kanál	ks	0,00		0,00
03	Zpevněné plochy, c D3							
03	Zpevněné plochy, c D3							
03	Zpevněné plochy, c D3	R03		Ovládací skříňka MS06 - ovladač otočný, kov XB4-BD33, 3 pevné	ks	0,00		0,00
03	Zpevněné plochy, c D3							

Změna		
-------	--	--

množství	cena / MJ	Celkem
		36 979,00
		36 979,00
		0,00
		8 393,00
70,00	119,90	8 393,00

70,00

		28 586,00
8,00	2 910,00	23 280,00

16,00

7,00	758,00	5 306,00
------	--------	----------

7,00

Rozdíl	
--------	--

množství	Celkem
36 979,00	
36 979,00	
0,00	
8 393,00	
70,00	8 393,00

28 586,00	
8,00	23 280,00

7,00	5 306,00
------	----------

Evidenční změnový list

Název stavby:

Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele:

DZ 19010709/Mi

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změnového listu:

36

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Zhotovitel: **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

0

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Autorský dozor

4

Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Při závěrečném soupisu prací bylo zjištěno, že rozpočet obsahuje některé položky, které nebudou realizovány a nemají celkovou funkčnost díla.

Dopad do termínu dokončení stavby dle HMG a Smlouvy:

Stavební práce dle tohoto změnového listu mají / nemají dopad do postupového termínu dle smlouvy o dílo. Doba realizace pro splnění milníků se prodlouží o kalendářních dní (původně ... kalendářních dní; nyní kalendářních dní). Změnový list má / nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-68 042,87 Kč	0,00 Kč	-68 042,87 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

Ing. Michal Ondroušek

datum

podpis

Technický dozor

Ing. Boris Biely

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel

Ing. Stanislav Mach

datum

podpis

Zhotovitel

Ing. Ondřej Kučera

datum

podpis

Číslo paré:

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov
O:	Venkovní bazény a atrakce
R:	Změnový list č. 36

Položky		SoD
P.č.	Název položky	Celkem
ZL 36	Odpočet neprovedených prací	0,00 Kč
	CELKEM	0,00 Kč

Změna
Celkem
0,00 Kč
0,00 Kč

Přípočty	Odpočty	Rozdíl
Celkem	Celkem	Celkem
0,00 Kč	-68 042,87 Kč	-68 042,87 Kč
0,00 Kč	-68 042,87 Kč	-68 042,87 Kč

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov		
O:	SO 01	Venkovní bazény a atrakce	
R:	ZL 36	Odpočet neprovedených prací	

Položky						SoD			
---------	--	--	--	--	--	-----	--	--	--

Objekt	Stavební objekt	Od díl	Objekt	Poř. číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
CELKEM										
PŘÍPOČTY										
ODPOČTY										
01	v. bazény, jímka, to D1.0 ZTI		2	72101		Kalové ponorné čerpadlo s plovákem h=8m; DN50 - D+M	soubor	1,00000	15 555,50	15 555,50
01	v. bazény, jímka, to D1.0 ZTI					1		1,00000		
01	v. bazény, jímka, to D1.0 ZTI		13	722212440R00		Štítky orientační na zeď	soubor	3,00000	524,50	1 573,50
01	v. bazény, jímka, to D1.0 ZTI					3		3,00000		
01	v. bazény, jímka, to D1.0 ELS		1	210810045RT2		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky CYKY 3Cx1.5	m	1 830,00000	38,90	71 187,00
01	v. bazény, jímka, to D1.0 ELS		21	PC34841235		Svítilno LED, průmyslové, přisazené dodávka a montáž	kus	20,00000	2 053,50	41 070,00
01	v. bazény, jímka, to D1.0 ELS					"A" Průmyslové LED svítidlo ve vysokém krytí IP65. elektronický předřadník se stálým výstupem. Třída ochrany I. Těleso: polykarbonát v barvě světlešedá. Difuzor: polykarbonát s lineárními prizmaty. Bezpečnostní upínací spony: nerezová ocel. Pro přisazenou nebo závěsnou montáž. Konzoly Quick-fix, pro snadnou přisazenou montáž, jsou součástí dodávky. Ra> 80, 4000 K. Světelný tok 6400 lm Příkon svítidla 53W				
01	v. bazény, jímka, to D1.0 ELS		23	PC3481004058		Nouzové svítidlo, LED zdroj, IP65, 3 hodiny dodávka a montáž	kus	5,00000	1 187,70	5 938,50
01	v. bazény, jímka, to D1.0 ELS					"N" Kompaktní LED nouzové přisazené svítidlo, udržovaný nebo neudržovaný provoz nastavitelný technikem provádějícím instalaci. Těleso a kryt: bílá polykarbonát. Difuzor: čirý polykarbonát. IP65, IK03, Elektrická Třída ochrany II. LED zdroje v barvě 6500K. Celkový výkon: 3 W Světelný tok: 94 lm				
01	v. bazény, jímka, to D1.0 ELS		1	113106241R00		Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů	m2	120,00000	45,80	5 496,00
02	Technolog. SO	D2.0 ASŘ				15*8		120,00000		
02	Technolog. SO	D2.0 ASŘ	85	979094441R00		Očištění vybour. panelů s výplní kamen. těžným	m2	120,00000	48,40	5 808,00
02	Technolog. SO	D2.0 ASŘ				15*8		120,00000		
02	Technolog. SO	D2.0 ASŘ	109	764819212R00		Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm	m	6,40000	371,30	2 376,32
02	Technolog. SO	D2.0 ASŘ				včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.				
02	Technolog. SO	D2.0 ASŘ				filtry - K2: : 6,4		6,40000		
02	Technolog. SO	D2.0 ASŘ	111	764815810R00		Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm	kus	2,00000	404,10	808,20
02	Technolog. SO	D2.0 ASŘ	115	998764101R00		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	1,05165	1 911,20	2 009,91

Rozdíl

množství	Celkem
	-68 042,87
	0,00
	-68 042,87
-1,00	-15 555,50
-3,00	-1 573,50
-100,00	-3 890,00
-8,00	-16 428,00
-5,00	-5 938,50
-120,00	-5 496,00
-120,00	-5 808,00
-3,20	-1 188,16
-1,00	-404,10
-0,50	-955,60

02	Technolog. SO	D2.0 ASŘ	155	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	68,11788	222,00	15 122,17	-2,10	-466,84
02	Technolog. SO	D2.0 ASŘ	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
02	Technolog. SO	D2.0 ASŘ	156	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	613,06092	15,80	9 686,36	-18,99	-300,06
02	Technolog. SO	D2.0 ASŘ	157	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	68,11788	308,30	21 000,74	-2,11	-649,86
02	Technolog. SO	D2.0 ASŘ	158	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	68,11788	302,70	20 619,28	-2,11	-638,06
02	Technolog. SO	D2.0 ASŘ									
02	Technolog. SO	D2.0 ZTI	15	721273200RT2	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL807 D 75 mm	kus	1,00000	1 051,20	1 051,20	-1,00	-1 051,20
02	Technolog. SO	D2.0 ZTI	1				1,00000				
02	Technolog. SO	D2.0 ZTI	16	28615442.AR	Kus čistící HTRE D 75 mm PP	kus	2,00000	123,30	246,60	-2,00	-246,60
02	Technolog. SO	D2.0 ZTI	2				2,00000				
02	Technolog. SO	D2.0 ZTI	18	721242111R00	Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm	kus	2,00000	1 111,10	2 222,20	-1,00	-1 111,10
02	Technolog. SO	D2.0 ZTI	2				2,00000				
03	Zpevněné plochy, c D3		22	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm	m	2,60000	945,50	2 458,30	-2,60	-2 458,30
03	Zpevněné plochy, c D3		dětský bazén : 2,6				2,60000				
03	Zpevněné plochy, c D3		24	59228408R	Palisáda přírodní Premium 11x11x60 cm	kus	25,00000	128,70	3 217,50	-25,00	-3 217,50
04	Vnitřní areál rozvoc D4.1 NN+VO		17	220370445R00	Montáž reproduktoru na rozhlasový stožár	kus	4,00000	166,50	666,00	-4,00	-666,00