SMLOUVA O DILO

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen

»Smlouva“)

|1 SMLUVNi STRANY

Objednatel: Mésto Mikulov

Sidlo: Namésti 158/1, 69201 Mikulov

[# 00283347

DIC: CZ00283347

Bankovni ustav: Komeréni banka a.s.

Cislo ugtu: 19-2033060287/0100

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich: Rostislav Kostial, starosta
Tel.: +420 519 444 666
E-mail: kostial@mikulov.cz

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych: Mgr. Marcela Hrbkova
Tel.: 519 444 515, 607 642 218
E-mail: hrbkova@mikulov.cz

(dale jen ,Objednatel”)

Zhotovitel: MBQ-MIKULOV a.s.

Sidlo Pod Platanem 25, Mikulov, 692 01

Zapsan v obchodnim rejstfiku: u Krajského soudu v Brné, oddil B, vlozka 4197,

IE0:; 26936631

DIC: CZ26936631

Bankovni ustav: KB Mikulov

Cislo Gétu: 86-2526730277/0100

Osoby opravnéné jednat ve vécech smiuvnich: Ing. Pavel Bata
Tel.: 602 717 821
E-mail: bata@mbqg.cz

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych: Ing. Pavel Bata
Tel.: 602 717 821
E-mail; bata@mbq.cz

(dale jen ,Zhotovitel®)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Tato smlouva je uzaviena na zakladé zadavaciho fizeni podle zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek (dale jen ,zakon" ¢i ,ZZVZ"), v ramci kterého byla nabidka zhotovitele vybrana jako
nejvyhodnégjsi.

Objednatel je pravnickou osobou a prohlasuje, zZe ma veskera prava a zpusobilost k tomu, aby plinil
zavazky, vyplyvajici z uzavfené smlouvy, a Ze neexistuji zadné pravni pfekazky, které by branily &i
omezovaly plnéni jeho zavazku.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze ma veskera prava a zplsobilost k tomu, aby spinil zavazky, vyplyvajici
z této smlouvy a ze neexistuji Zadné pravni prekazky, které by branily, ¢i omezovaly plnéni jeho zavazk(
a Ze uzavienim této smlouvy nedojde k poruseni Zadného obecné zavazného piedpisu. Zhotovitel
soucasné prohlasuje, ze se dostateCnym zplsobem seznamil se zaméry Objednatele ohledné pfipravy a
realizace akce specifikované v nasledujicich ustanovenich této smlouvy a Zze na zakladé tohoto zjisténi
pristupuje k uzavieni pfedmétné smlouvy.

Zhotovitel prohladuje, Zze se nenachazi v upadku ve smyslu zakona ¢ 182/2006 Sb., o Upadku a
zplsobech jeho Feseni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl, zejména neni pfedluzen a je
schopen plnit své splatné zavazky, na jeho majetek nebyl prohladen konkurs ani mu nebyla povolena
reorganizace ani v(¢i nému neni vedeno insolvenéni fizeni. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze jeho
ekonomicka a hospodarska situace nevykazuje Zadné znamky hroziciho Upadku

Zhotovitel prohladuje, Ze viéi nému neni vedena exekuce a ani nema 2adné dluhy po splatnosti, jejichz
splnéni by mohlo byt vymahano v exekuci podle zakona & 120/2001 Sb., o soudnich exekutorech a
exeku¢ni Cinnosti (exekugni fad) a o zméné dalSich zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisd, ani viéi nému



neni veden vykon rozhodnuti a ani nema zadné dluhy po splatnosti, jejichz spinéni by mohlo byt
vymahano soudnim vykonem rozhodnuti podle zakona €. 99/1963 Sb., ob&anského soudniho fadu, ve
znéni pozdéjsich pfedpisl, zakona ¢. 500/2004 Sb., spravniho fadu, ve znéni pozdéjsich predpis(, &i
podle zakona &. 280/2009 Sb., dafiového fadu, ve znéni pozdéjsich predpisd.

16 Poruseni nékteré povinnosti zhotovitele stanovené v bodech 1.3. az 1.5. této smlouvy, pfipadné uvedeni
nepravdivych nebo zkreslenych udaju v ramci prohlaseni dle uvedenych bodl smlouvy, se povazuje za
podstatné porugeni smlouvy, jeZ opraviiuje Objednatele k okamzZitému odstoupeni od této smlouvy.

[2 VZAJEMNY STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

21 Vzajemny styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

2.4

214

Pisemnosti touto smlouvou pfedpokladané (napf. zmény odpovédnych osob, navrh na zmény

smlouvy, odstoupeni od smlouvy, rizné vyzvy k plnéni &i placeni) budou druhé smiuvni strané

zasilany:

2.1.1.1 pisemné a pfedavany osobné (proti potvrzeni), poslény doporu¢enou postou nebo
kuryrem (proti potvrzeni), pfipadné elektronickou postou,

2.1.1.2 dorudeny, zaslany nebo pfeneseny na adresu druhé smluvni strany uvedenou ve
smlouvé. Pokud néktera ze smluvnich stran oznami zménu své adresy, budou
pisemnosti od obdrzeni této zmény doru€ovany na tuto novou adresu,

2.1.1.3 pro vzajemnou komunikaci a sdéleni tykajici se technickych zalezitosti stavby Ize pouzit
i stavebni denik.

Vyzaduje-li pisemnost po nékteré ze smluvnich stran schvéaleni, potvrzeni &i souhlas nebo

stanovisko, nebude poskytnuti vyZzadovaného Ukonu bez objektivni pfi€iny zadrZovano nebo

zpozdovano. Pokud je smluvni strana s vyzadovanym Ukonem v prodleni, povazuje se ukon za

provedeny posledni den stanovené Ihity k jeho uéinéni, pficemz pokud lhita stanovena neni, tak

se Ukon povaZzuje za provedeny tfeti den ode dne doruceni pisemnosti.

Nebude-li na adrese definované smlouvou zasilkka pfevzata druhou smluvni stranou nebo

nebude-li tato zasilka vyzvednuta v UloZni dobé a drzitel postovni licence zasilku vréati zpét, bude

za Uspésné dorudeni, se véemi pravnimi dusledky, povaZovan tfeti pracovni den ode dne

prokazatelného odeslani zasilky.

Jakékoliv pisemnosti nenazvané Dodatek ke smlouvé, se nepovazuji za zménu smlouvy bez

ohledu na jejich obsah.

| 3 IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY (DILA)

3.1 Pfedmétem smlouvy je provedeni dila spocivajici ve zhotoveni stavby (dale také dilo):

Nazev stavby

MIKULOV, UL. MLYNSKA A POSTOVNi - OPRAVA KOMUNIKACE-

ll.etapa
Uzemni rozhodnuti a stav. povoleni Rozhodnuti ze dne 21.7.2022
Misto stavby Mikulov
Projektova dokumentace - MIKULOV, UL. MLYNSKA A POSTOVNI — OPRAVA KOMUNIKACE"

vypracovana spole¢nosti SILNICNi PROJEKT s.r.o., se sidlem
Palackého tfida 12, 612 00 Brno, ICO: 469 68 822 odpovédny
projektant: Ing. Ondfej Bélousek, autorizace v oboru dopravni stavby,
gislo v seznamu CKAIT 1006234 a AQUA PROCON s.r.0., se sidlem
Palackého tfida 768/12, Kralovo Pole, 612 00 Brno, ICO: 46964371,
odpovédna osoba Ing. Jan Polasek

Autorsky dozor :
Koordinator BOZP objednatele - Ing. Petr Ridky, Novosady 622/27; 66448 Moravany

IC: 0654 5556: DIC: CZ 06545556



Technicky dozor (TDI) . Ing. Petr Ridky, Novosady 622/27; 66448 Moravany

IC: 0654 5556; DIC: CZ 06545556

Stavbyvedouci Zhotovitele . Ing. Pavel Bata, tel. 602 717 821

| 4 PREDMET DIiLA
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4.2

Rozsah pfedmétu dila

4.1.1

Piedmétem dila je zhotoveni stavby (dale také pfedmét pinéni, dilo &i stavba). Zhotovenim stavby

se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vsech stavebnich a montéZnich praci a

konstrukci, véetné dodavek potiebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni

dila, dale provedeni viech &innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukei jejichz
provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné (napf. zafizeni staveni§té, bezpecnostni opatfeni
apod.) véetné koordinacni a kompletacni ¢innosti celé stavby.

Zhotovenim dila se rozumi provedeni stavebnich praci dle shora uvedené projektové

dokumentace ,,MIKULOV, UL. MLYNSKA A POSTOVNI - OPRAVA KOMUNIKACE*.

Souéasti zhotoveni dila je i vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby a geometrické

zameéreni dokonceneho dila.

Vedle véech definovanych ¢innosti patfi do zhotoveni stavby i nasledujici prace a Cinnosti:

4141 zajisténi vytyeni veskerych inZenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni b&éhem
vystavby a zpétné protokolarni predani jejich spravcim. Pfed zapocetim vykopovych
praci je bezpodmineéné nutné nechat provést vytyéeni véech kfizujicich i soubé&Zznych
inzenyrskych siti. Vytyéenou polohu je nutné ovéfovat sondami a teprve na zakladé
téchto informaci eventualné zpiestiovat polohu tras pokladaneho vedeni,

4142 veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpeénostnimi opatfenimi na ochranu lidi a
majetku (zejména chodcl, vozidel &i jinych ugastnikll provozu v mistech dotenych
stavbou),

4.1.4.3 ostraha stavby a staveni§té, zajisténi bezpecCnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi,

4.1.4.4 projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch
véetné Uhrady vyméfenych poplatkd a najemného,

4145 zajisténi dopravniho znaéeni k dopravnim omezenim, jejich Udrzba a pfemistovani a
nasledné odstranéni,

4146 zajisténi a provedeni vdech nutnych zkousek dle CSN nebo pfedepsanych projektovou
dokumentaci (pfipadné jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu véetné
pofizeni protokol(),

4147 zaji$téni atestll a dokladl o pozadovanych vlastnostech vyrobk( do pfedani a prevzeti
dila (dle zakona ¢&. 22/1997 Sb. — prohlageni o shodé) a revizi veskerych elektrickych
zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

4148 zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atestll a revizi podle CSN a pfipadnych
jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila,
kterymi bude prokazano dosazeni piedepsané kvality a pfedepsanych technickych
parametrl dila,

4.1.4.9 zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inzenyrskeé sité,

4.1.4.10 odvoz suti a jeho ekologicka likvidace v souladu s ustanovenimi zakona 541/2020 Sb.,
zakon o odpadech,

4.1.4.11 uvedeni vech povrchl dotéenych stavbou do plivodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, pfikopy, propustky apod.),

41412 provedeni dila vsouladu s uzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a vSemi
zavaznymi stanovisky dotéenych spravnich organd,

41413 zajisténi veSkerych nutnych podkladli pro kolaudaci stavby véetné pfitomnosti na
kolaudaénim fizeni.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

4.2.1

Dokumentaci skute¢ného provedeni dila vypracuje Zhotovitel jako souéast dodavky stavby.



422
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Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude pfedana Objednateli ve tfech vyhotovenich

v grafické (ti§téné) podobé a jednou v digitalni podobé ve formatu pdf a dwg.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude provedena podle nasledujicich zasad:

4231 do projektové dokumentace pro provadéni stavby vSech stavebnich objektd a
provoznich soubor( budou zfetelné vyznageny véechny zmény, k nimz do$lo v pribé&hu
zhotoveni dila,

4232 ty &asti projektové dokumentace pro provadéni stavby, u kterych nedo$lo k zadnym
zménam, budou oznaéeny napisem ,beze zmén",

4233 kazdy vykres dokumentace skutetného provedeni stavby bude opatien jménem a
pfijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele,

4234 dokumentace skuteéného provedeni stavby bude pfipravena k potvrzeni stavebnim
ufadem ve tfech vyhotovenich, bude ve vSech svych Castech vyrazné oznacena
,dokumentace skuteé¢ného provedeni stavby* a bude opatfena razitkem a podpisem
odpovédného a opravnéného zastupce Zhotovitele s autorizaci. V pfipadé pfipominek
stavebniho Gfadu v ramci schvalovaciho fizeni Zhotovitel doplini, event. prepracuje
bezlplatné dotéenou &ast dokumentace skuteéného provedeni stavby,

4.3 Geometrické zamérfeni dila

4.4

431
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433

Geometrické zaméfeni zejména u novych tras vedeni.

Geometrické zaméfeni skuteZného provedeni dila bude provedeno a ovéfeno opravnénym

zemé&méfitskym inZzenyrem podle zak. ¢. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a o zméne a dopinéni

nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim a bude predano objednateli tiikrat v graficke a

jedenkrat v digitalni podobé.

Soucasti tohoto zaméfeni jsou:

4.3.3.1 Geodetické zaméreni skute€ného provedeni dila ve formatu *.dgn.

4.3.3.2 Geometricky plan pro vklad do katastru nemovitosti, pro pfipad potieby zfizeni vécného
brfemene Ci jinych vécnych prav.

4.3.3.3 Doklady o vytyéeni stavby.

Predani pfisluéné dokumentace

4.41

Objednatel predal Zhotoviteli pfisludnou dokumentaci v elektronické podobé v ramci zadavaciho
fizeni, na jehoz zakladé je sjednana tato smlouva.

5 TERMINY A LHUTY PLNENi

5.1

52

Termin zahajeni stavebnich praci

511

Terminem zahajeni stavebnich praci se rozumi den, v némz dojde k protokolarnimu predani a
pfevzeti staveni§té mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Obé& smluvni strany se dohodly, Ze
zahajeni stavebnich praci prob&hne ve Ih(té do 15 dnu ode dne dorufeni pisemné vyzvy
k pfevzeti staveni§té, a to na kteroukoliv z e-mailovych adres osob opravnénych jednat za
Zhotovitele.

Nejpozdéji do 3 pracovnich dnl od terminu zahajeni stavebnich praci je Zhotovitele povinen
zahdjit fyzické provadéni stavebnich praci. Pokud tak neuéini ani do 10 pracovnich dni od
terminu zahajeni stavebnich praci, ma Objednatel pravo od smlouvy okamzité odstoupit.

Lhita pro dokonéeni dila

5.2.1

522

5.2.3

Zhotovitel je povinen dokonéit veskeré prace &i dodavky na dile ve Ihaté pro dokonéeni dila, a to
nejpozdéji do 45 kalendarnich dnt od terminu zahajeni stavebnich praci.

Lhata pro dokonéeni dila zavisi na fadném a v€asném splnéni soucinnosti Objednatele
dohodnutych touto smiouvou. Po dobu prodleni Objednatele s poskytnutim dohodnutych
souginnosti neni Zhotovitel v prodleni s pinénim zévazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodé,
prodluzuje se lhita pro dokonéeni dila o dobu shodnou s prodlenim Objednatele v pInéni jeho
souginnosti; pro vylougeni pochybnosti se ma za to, Ze dohoda smluvnich stran dle pfedchozi
véty nemuze vést k prodiouZeni |hity o dobu delsi, nez kolik &inilo prodleni Objednatele
s pInénim jeho sou&innosti. O tomto prodlouZeni Ihity pro dokonéeni dila bude uzavien pisemny
dodatek ke smlouvé.

Dokoné&enim se rozumi den, ve kterém dojde k podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila.



5.3 Harmonogram provadéni dila

54

5.3.1

5.3.2

533

Zhotovitel predloZil harmonogram provadéni praci v podrobnostech na tydny realizace. Sou&ésti
harmonogramu provadéni praci je i finanéni harmonogram, tedy dokument, ze kterého je patrny
postup stavebnich praci vyjadieny jejich finanéni hodnotou v ¢ase, s uvedenim finanéni hodnoty
provedenych stavebnich praci, v podrobnostech na mésice realizace.

Pfedmét pInéni a jeho jednotlivé souéasti budou provadény v souladu s harmonogramem, ktery je
pfilohou a nedilnou soucasti této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pribé&zné harmonogram aktualizovat, a to podle skute¢né provedenych
praci. Aktualizovany harmonogram pfedlozi Zhotovitel na vyZzadani Objednateli na kontrolnich
dnech stavby.

Podminky pro zménu sjiednanych lht
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5486

Prodlouzeni lhaty pro dokonéeni dila je mozné jen v dusledku objektivné nepfedvidatelnych
okolnosti, které nemaji svij plvod v ¢innosti Zhotovitele.

O pfipadném prodlouzeni lhity pro dokonéeni dila musi byt sjednan pisemny dodatek ke
smlouve, jinak je neplatné.

Viceprace, jejichz celkovy finanéni objem nepfesahne 1 % z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy
(bez DPH), nemaji vliv na IhGtu pro dokonéeni dila a pfedmét pinéni bude dokonéen ve sjednané
Ihiité pro dokonéeni dila. V odlivodnénych pfipadech se véak mohou smluvni strany dohodnout
jinak, tj. zejména v pfipadé, pokud se Zhotovitel o vicepracich nedozvi v dostateéném &asovém
predstihu pfed uplynutim Ihity pro dokonéeni dila nebo v pfipadé, pokud dodrzeni pavodni lhity
pro dokonceni dila prokazatelné neumozni technologicky postup praci.

Viceprace, jejichz celkovy finanéni objem pfesahne 1 % z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy
{bez DPH), mohou mit vliv na lhatu pro dokonéeni dila, v takovém pfipadé, bude-li to pro fadne
dokonéeni dila nezbytné, se obé smluvni strany dohodnou na pfimé&feném prodlouzeni lhaty pro
dokonéeni dila. V piipad&, Ze se strany nedohodnou, plati, Zze za kazdé i zapocaté dalsi 1 %
vicepraci se |hQta pro dokonéeni dila prodluzuje o 1 % jeji délky (zaokrouhleno na celé dny vidy
smérem nahoru).

Bézné klimatické podminky odpovidajici roénimu obdobi, v némz se stavebni prace provadi,
nejsou divodem k prodlouzeni lhity pro dokonéeni dila. V pfipadé sporu o definici pojmu ,bézné*
klimatické podminky bude prednostné vyuzita statistka CHMU (Cesky hydrometeorologicky
ustav), popfipadé o tom rozhodne Objednatel,

Zména sjednanych Ih(t je mozna i v pfipadé vyskytu vy$§i moci, a to o dobu, po kterou se u€inky
vy8&i moci vyskytovaly.

| 6 CENA ZA DILO A PODMINKY PRO ZMENU SJEDNANE CENY

6.1

6.2

Vy$e ceny za dilo

6.1.1 Cenazadilo je sjednana ve vysi:
6.1.1.1 Cena 1.130.246,- KE bez DPH tj. 1.367.598,- K¢ v¢. DPH
6.1.1.2 Cenaslovy jedenmilionstotficettisicdvéstéétyficetdest korun ¢eskych

6.1.2 Cena za dilo nezahrnuje dan z pfidané hodnoty (déle jen ,DPH"). DPH bude stanovena a hrazena
v souladu s pravnimi prfedpisy platnymi ke dni uskute€néni zdanitelného pinéni.

Obsah ceny

6.2.1 Cena za dilo je stanovena podle Zhotovitelem ocenénych polozkovych rozpoctl, které tvofi
pfilohu €. 1 této smlouvy (dale jen ,polozkovy rozpocet’) a které jsou zpracovany na zakladé
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb svykazem vymér pfedaného Objednatelem
Zhotoviteli.

6.2.2 Cena za dilo obsahuje veskeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k fadnému a v€asnému

provedeni dila, véetné vedlejgich a ostatnich naklad( ve smyslu vyhlasky Ministerstva pro mistni
rozvoj ¢. 169/2016 Sb. Cena za dilo obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v
narodnim hospodarstvi, a to az do konce |hlty pro dokonceni dila.



6.3

6.4

6.5

6.6

6.2.3 Zhotovitel prohlasuje, 2e se seznamil se véemi okolnostmi a podminkami svého pinéni, ktere
mohou mit jakykoliv viiv na cenu za dilo. Veskeré naklady Zhotovitele vyplyvajici ze smlouvy jsou
zahrnuty ve sjednané cené za dilo.

Doklady uréujici cenu za dilo
6.3.1 Cena za dilo je stanovena podle pfislusné dokumentace pfedané Objednatelem Zhotoviteli. Pro

obsah sjednané ceny je rozhodujici soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer,
ktery je soucasti pfedané pfisludné dokumentace.

6.3.2 Pokud se v budoucnu ukaze, Ze i pfes pfiméfenou kontrolu Objednatele v ramci zadavaciho
fizeni polozkovy rozpocet Zhotovitele neobsahuje veskeré polozky &i spravné poéty mérnych
jednotek obsazené v pfedaném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, pak plati, Ze takové
chybéjici polozky &i chybégjici mnoZstvi mérnych jednotek jsou pfedmétem pinéni a soucasti
sjednané ceny za dilo.

6.3.3 Zhotovitel nema pravo domahat se zvy$eni sjednané ceny za dilo z divodd chyb nebo
nedostatkll v poloZzkovém rozpoétu, pokud jsou tyto chyby dlsledkem nepfesneho nebo
neuplného ocenéni pfedaného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Podminky pro zménu ceny za dilo
6.4.1 Sjednana cena je cenou nejvyse pfipustnou a mize byt zménéna pouze:

6.41.1 v pfipadé, pokud se pii provadéni pfedmétu pinéni dila vyskytnou skute¢nosti, které
nebyly v dobé& uzavieni smlouvy znameé, a Zhotovitel je nezavinil a tyto skuteénosti maji
prokazatelny vliv na sjednanou cenu,

6.4.1.2 pokud Objednatel bude pozadovat provedeni dodate¢nych dodavek nebo stavebnich
praci, které nebyly sjednany v pvodnim pfedmétu dila,

6.4.1.3 pokud Objednatel bude pozadovat jinou kvalitu dodavek ¢i stavebnich praci, neZ tu,
ktera je uréena projektovou dokumentaci &i soupisem stavebnich praci, dodavek a
sluZeb.

ZpUsob sjednani zmény ceny (zménovy list)

6.5.1 Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny za dilo, je Zhotovitel
povinen sestavit zménovy list a v ném popsat divody a okolnosti vedouci k nutnosti zmény ceny
za dilo, provést vypo&et navrhu zmény ceny za dilo a pfedlozit jej Objednateli k odsouhlaseni.

6.5.2 Objednatel je povinen se vyjadiit k navrhu zménového listu nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode
dne jeho obdrzeni. Pokud se Objednatel ve stanovené lhité nevyjadii, jde o neposkytnuti
soucinnosti.

6.5.3 Zména ceny za dilo je moZna pouze v pfipadé, kdy Objednatel pisemné odsouhlasi zmé&novy list
a teprve poté, kdyz prob&hnou Ukony Objednatele stanovené ZZVZ pro zménu zavazkl ze
smiouvy a bude uzavien pfisluény dodatek smlouvy.

Dodateéné stavebni prace (déle jen ,viceprace") a neprovadéné stavebni
Zpusob jejich prokazovani

6.6.1 Vyskytnou-li se pfi provadéni dila dodateéné nebo nepfedvidané dodavky ¢i stavebnich praci
(viceprace) nebo ménéprace v souladu s ustanovenim § 222, odst. 4 az 7 ZZVZ (tedy
nepodstatnd zména zavazku), je Zhotovitel povinen vypracovat zménovy list, v némz uvede
pfesny popis vicepraci a ménépraci véetné jejich odivodnéni a jejich ocenéni a tento zménovy
list pfedlozit Objednateli k odsouhlaseni. Sou&asti zménového listu musi byt i popis pfi¢in, které
vyvolaly potfebu vicepraci nebo ménépraci.

6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu vicepraci nejvy$e podle hodnot jednotkovych cen uvedenych
v polozkovém rozpoctu.

6.6.3 Pokud viceprace v polozkovém rozpoétu obsaZeny nejsou, budou jednotlivé poloZky ocenény
maximalné jednotkovymi cenami cenové soustavy pouZité pro sestaveni polozkového rozpoétu, a
to v aktualni cenové urovni pro obdobi realizace vicepraci. Jednotkova cena u kaZdé polozky
vicepraci bude dale snizena o tolik procent, o kolik byla nizsi sjednana cena za dilo nabidnuta
Zhotovitelem v zadavacim fizeni oproti predpokladané hodnoté vefejné zakazky, jak ji Objednatel
uved| v zadavaci dokumentaci. V pfipadé, Ze celkova cena dila nabidnuta Zhotovitelem byla
stejna nebo vy§§i nez predpokladana hodnota vefejné zakazky, pak budou jednotlivé polozky
ocenény maximalné v cenach pouzité cenové soustavy v aktualni cenové urovni obdobi realizace



6.6.4

6.6.5

6.6.6

dila. Pokud poloZky vicepraci nejsou obsazeny ani v polozkovych rozpoétech a ani v uZité cenove
soustavé, bude jejich cena stanovena nejvy$e podle teoretickych jednotkovych cen stanovenych
autorskym dozorem dle cen v &ase a misté obvyklych a tyto budou dale projednany na kontrolnim
dnu stavby. V odlivodnénych pfipadech se smluvni strany mohou dohodnout jinak.

Ménéprace budou zceny za dilo odeéteny v jednotkovych cenach odpovidajicich cenam
v polozkovém rozpod&tu Zhotovitele.

Ostatni a vedlejsi naklady vicepraci & ménépraci se nedopogitavaji, pokud to neni nezbytné
z charakteru provadénych vicepraci nebo neprovadénych ménépraci.

Po spinéni véech smluvenych podminek pro zménu ceny za dilo dohodnou obé smluvni strany
zménu ceny za dilo pisemné formou dodatku ke smiouvé a nasledné uzaviou dodatek ke
smliouve.

7 PLATEBNi PODMINKY

7.1

7.2

Zalohy
711

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zéalohu.

Postup plateb

f

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

2.7

7.2.8

729

7.2.10

Cena za dilo bude hrazena pribé&zné na zakladé darovych doklad( (dale jen faktur’)
vystavenych Zhotovitelem 1x mési&né, pfi¢emz datem zdaniteiného pinéni je posledni kalendaini
den pfislu§ného mésice.

Zhotovitel pfedlozi Objednateli a TDI vZdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho mésice soupis
provedenych praci ocenény v souladu se zpusobem sjednanym ve smlouvé. Objednatel a TDI
jsou povinni se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 3 pracovnich dnii ode dne jeho obdrzeni a
po odsouhlaseni vystavi Zhotovitel diléi mési¢ni fakturu. Pokud se Objednatel ¢i TDI bez
objektivniho dlvodu ve stanovené Ihité nevyjadii, ma se za to, ze s pfedlozenym soupisem
souhlasi.

Pfilohou faktury musi byt odsouhlaseny soupis praci a dodavek v¢. pfehledu fakturace. Kazda
faktura bude mit nalezitosti dafového dokladu. Pfi odsouhlasovani objemu praci a dodavek
budou pro Objednatele voditkem polozky ocenéného polozkového rozpottu zpracovaného
Zhotovitelem (Pfiloha &. 1). Zhotovitel je povinen fakturu (a jeji pfilohy) odeslat Objednateli
nejméné ve 3 vyhotovenich.

Nedojde-li mezi obéma smiluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci (pfipadné dodavek a sluzeb), je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace
a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i préace, které
nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnén odmitnout Ghradu faktury az do doby
vyfeseni tohoto sporu o opravnénost fakturace. Na takovou fakturu nemize Zhotovitel uplatiovat
zadné majetkové sankce ani Urok z prodleni vyplyvajici z penézitého dluhu Objednatele.

Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo
k dohodé o provedeném mnozstvi, projednaji Zhotovitel s Objednatelem v samostatném fizeni,
ze kterého pofidi zapis s uvedenim ddvodd obou smluvnich stran.

Zhotovitel je povinen vystavit a Objednateli pfedat veskeré dariové doklady v elektronickém
formatu PDF, a to prostfednictvim e-mailu Objednatele odatelna@mikulov.cz a
hrbkova@mikulov.cz a dale na e-mailu TDI petr.ridky@seznam.cz. Pfipadné pfilohy faktury, které
jsou povaZovany za nezbytnou nalezitost faktury, mohou byt pfipojeny v souboru ZIP nebo RAR
v poradi — 1. faktura jako hlavni dokument, 2. pfilohy k fakture jako pfiloha dokumentu.

Mési&ni fakturaci bude uhrazena cena dila az do vy$e 90% z celkové sjednané ceny. Faktury
budou hrazeny v piné vysi, dokud v souétu nedosahnou 90% celkové sjednane ceny.

Piekrogi-li Zhotovitel nékterou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je Objednatel opravnén
uhradit pouze &ast faktury tak, aby uhrada jim provedena dosahla v celkové vysi pouze 90% ze
sjednané ceny. Na zbyvajici ¢ast faktury pfesahujici hodnotu 90% ze sjednané ceny nemize
Zhotovitel uplatiiovat Zadné majetkové sankce ani urok z prodleni.

Castka rovnajici se 10% zcelkové sjednané bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli po
protokolarnim pfedani a pfevzeti dila bez vad a nedodélkl

Pokud Objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady &i nedodélky nebranici uZivani dila,
bude &astka uhrazena aZz po odstranéni posledniho z nich, na zakladé dafiového dokladu
vystaveného Zhotovitelem, v némz bude uvedeno, Ze se jedna o Konecnou fakturu.




7.3

7.4

Tt

7.6

Lhuty splatnosti
7.3.1  Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dnil ode dne nasledujiciho po

dni prokazatelného doruc¢eni odsouhlasené faktury Objednateli.

Platby za viceprace

7.41 Pokud se na dile vyskytnou viceprace, s jejichz provedenim Objednatel souhlasi, a na jejich
provedeni byl uzavien dodatek smlouvy, bude jejich cena fakturovana v mésici, ve kterém byly
viceprace provedeny.

7.4.2 Faktura za viceprace musi kromé jinych, vyse uvedenych nalezitosti faktury obsahovat i odkaz na
dokument (dodatek smlouvy), kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.

Nalezitosti darfiovych dokladl (faktur)

7.5.1 Faktura musi mit naleZitosti dafiového dokladu podle zakona o DPH.
7.52 Jsou-li pfedmétem plnéni prace, na které se nevztahuje pfenesena darnova povinnost dle zakona
o DPH, Zhaotovitel prohlasuje, ze:
7521 nema v umyslu nezaplatit daf z pfidané hodnoty u zdanitelného pinéni podle smiouvy,
7.52.2 mu nejsou znamy skuteénosti, nasvédéujici tomu, ze se dostane do postaveni, kdy
nemiZe dan zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy vtakovém postaveni
nenachazi,
7.5.2.3 nezkrati dan nebo nevylaké dafovou vyhodu.

Termin splnéni povinnosti zaplatit

7.6.1 Penézity zavazek (dluh) Objednatele se povazuje za spinény vden, kdy je dluzna castka
pfipsana na u¢et Zhotovitele.

762 V pfipadé, ze Objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou pohledavku vuci
Zhotoviteli, je Objednatel opravnén jednostrann& zapocist tuto ¢astku vigi kterékoliv faktufe
Zhotovitele.

[8  SMLUVNI POKUTY

8.1

8.2

8.3

Smluvni pokuta za neplnéni dohodnutych termint &i IhGt

8.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodleni s provedenim dila proti sjednané Ihité pro dokonéeni dila je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % ze sjednané ceny za dilo, a to za kazdy
i zapocCaty den prodleni.

8.1.2 Pokud prodleni Zhotovitele proti Ihité pro dokonéeni dila pfesahne 30 kalendafnich dnd, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jesté dalsi smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo, a
to za tricaty prvni a kazdy dalsi i zapoc&aty den prodleni.

Smluvni pokuta za neodstranéni vad a nedodélki zjisténych pfi predani a prevzeti dila
8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupi do péti dnli od terminu pfedani a pfevzeti dila k odstrafovéani vad Ci

nedodélkll uvedenych v protokolu o pfedani a pfevzeti dila, je povinen zaplatit Objednateli
smiuvni pokutu 1.000,- K& za kazdy nedodélek ¢i vadu, na jejichz odstrafiovani nenastoupil ve
sjednané Ihité, a za kazdy i zapocaty den prodleni.

8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky ¢&i vady uvedené v zépise o pfedani a pfevzeti dila v
dohodnutém terminu (viz protokol o pfedani a prevzeti), zaplati Objednateli smluvni pokutu
2.000,- K& za kazdy nedodélek &i vadu, u nichz je v prodleni, a to za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

Smluvni pokuta za neodstranéni reklamovanych vad

8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji véak ve |haté do patnacti dnl ode
dne obdrzeni reklamace Objednatele k odstrafiovani reklamované vady (pfipadné vad), je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 2.000 K& za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz
odstrafiovani nastoupil pozdéji nez ve sjednaném terminu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

8.32 Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 2.000 K& za kazdou reklamovanou vadu, u niZ je vprodleni s
odstranénim, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.




8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.3.3 0Oznadil-li objednatel v reklamaci, Ze se jednéa o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, pfipadné
hrozi nebezpeci Skody velkeho rozsahu (havarie), navysuji se smluvni pokuty uvedenée v €l. 8.3.1
a 8.3.2 na dvojnasobnou vysi.

Smluvni pokuta za nevyklizeni stavenisté
84.1 Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté v terminu stanoveném touto smlouvou, pfip. v terminu

sjednaném dohodou smluvnich stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 5.000 K¢& za
kazdy i zapocaty den prodleni.

Ostatni smluvni pokuty

8.5.1 Pokud Zhotovitel porusi pfedpisy tykajici se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujicich se na
stavenisti, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 3.000 K¢ za kazdy zjistény
pfipad.

8.5.2 Pokud Zhotovitel pfi provadéni dila nedodrzi podminky dotéenych organl a organizaci souvisejici
s realizaci stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy
zjistény pfipad.

8.5.3 Pokud Zhotovitel nezajisti pfistupnost stavebniho deniku na stavbé nebo porusdi povinnost vést
stavebni denik v souladu s touto smlouvou a vyhlaskou &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjsich predpisd, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
2.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad.

8.5.4 Za porudeni povinnosti Zhotovitele dle ¢l. 15. 2. sjednavaji obé& smluvni strany smluvni pokutu ve
vysi 1 % z ceny dila za kazdé jednotlivé poruseni. Takovéto poruseni povinnosti Zhotovitele se
rovnéz povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

Urok z prodleni
8.6.1 Pokud bude Objednatel v prodleni s uhradou faktury proti sjednanému terminu, je povinen zaplatit

Zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,1 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Zplsob vyuétovani smluvni pokuty
8.7.1  Smiluvni pokutu &i urok z prodleni vyuétuje opravnéna strana strané povinné pisemnou formou.

Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vytétovani smiuvni pokuty &i
troku z prodleni opraviiuje a zplsob vypoétu celkové vyse smiluvni pokuty &i uroku z prodleni.

8.7.2 Strana povinna se musi k vyuctovani smluvni pokuty &i troku z prodleni vyjadfit nejpozdéji do
deseti dnil ode dne jeho obdrzeni, jinak se ma za to, Zze s vyuétovanim souhlasi. Vyjadfenim se
v tomto pfipadé rozumi pisemné stanovisko strany povinné.

8.7.3 Nesouhlasi-li strana povinna s vyuétovanim smiuvni pokuty ¢&i uroku z prodleni, je povinna
pisemné ve sjednané Ihité sdélit opravnéné strané divody, pro které vyuctovani smluvni pokuty
¢€i uroku z prodleni neuznava.

Lhita splatnosti smluvnich pokut
8.8.1 Strana povinna je povinna uhradit vyuétované smluvni pokuty &i Urok z prodieni nejpozdéji do 14
dni od dne obdrzeni pfislusného vyuétovani.

Ostatni nalezitosti vztahujici se k smluvnim pokutam

8.91 Zaplacenim smluvni pokuty neni dot€en narok Objednatele na nahradu skody zvlast a v piné vysi
zpUsobené mu poruSenim povinnosti Zhotovitele, na niz se smiuvni pokuta vztahuje.

8.9.2 Odstoupeni od smlouvy, existence okolnosti vyluéujicich odpovédnost, ani nedostatek zavinéni
Zhotovitele nezplsobuji zanik pohledavky Objednatele na smiuvni pokutu. Zaplacenim smluvni
pokuty nezanika povinnost Zhotovitele splnit poruSenou povinnost ani narok Objednatele na
nahradu Skody v plném rozsahu a jeho pravo realizovat napravna opatfeni.

8.9.3 Kumulace smluvni pokut podle této smlouvy se vyslovné pfipousti.

9 STAVENISTE

91

Predani a prevzeti stavenisté




9.1.2

Objednatel je povinen pfedat Zhotoviteli stavenisté do 15 dnl ode dne doruceni pisemné vyzvy
k prevzeti stavenisté dle bodu 5.1.1. této smlouvy. Spinéni lhity pfedani stavenisté je podstatnou
nalezitosti smlouvy, na niz je zavislé spinéni InGty pro dokongeni dila.

O pfedani a prevzeti stavenisté vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery obé strany podepisi.
Za den predani staveni$té se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu pfislusného
protokolu.

9.2 Stavajici inZenyrské sité

9.21

022

9.2.3

Objednatel je povinen predat Zhotoviteli veskeré dostupné podklady o trasach stavajicich
znamych inZenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila
véetné pfipadnych zakresd.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti staveni$té s rozmisténim a trasou stavajicich
znamych inZzenyrskych siti na staveniéti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a
zabezpedit vyty&eni vSech ostatnich inzenyrskych siti a tyto bud vhodnym zplsobem pfeloZit,
nebo chranit tak, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo k jejich podkozeni.

Zhotovitel je povinen dodrzovat viechny podminky spravcl nebo vlastnikl téchto siti a nese
veskeré disledky a $kody wvzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel neodpovida za Skody na
stavajicich inZenyrskych sitich, které nebyly vyznaéeny v podkladech Objednatele.

9.3 Vybudovani a provoz zafizeni stavenisté

9.3.1

932
89.3.3

9.3.4

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveni$té zabezpeéuje Zhotovitel v souladu se
svymi potfebami a vsouladu s projektovou dokumentaci. Naklady na projekt, vybudovani,
zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenité jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.
Zatizeni stavenisté vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zabezpeéit samostatna méfici mista na Uhradu jim spotfebovanych energii
a tyto uhradit.

Energie spotfebované provozem zafizeni stavenisté hradi Objednateli Zhotovitel a ma je zahrnuty
ve sjednané cené.

9.4 Podminky uZivani vefejnych prostranstvi a komunikaci

941

942

943

944

9.4.5

Veskera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam, objizdnym trasam
nebo prekopim vefejnych ploch & komunikaci zajistuje Zhotovitel a hradi veskeré pfipadné
poplatky.

Jestlize v souvislosti s provozem stavenisté nebo provadénim pifedmétu pinéni bude tfeba umistit
nebo premistit do¢asné &i trvalé dopravni znaéeni podle pfedpisi o pozemnich komunikacich,
obstara tyto prace Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a
udrzovani dopravnich znagek v souvislosti s prib&hem provadéni praci. Jakekoliv pokuty Ei
nahrady $kod vzniklych v této souvislosti jdou k tizi Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpetny vstup a vjezd na staveni§té a stejné tak i vystup a vyjezd z
néj.

Budovani dila je provadéno na vefejném prostranstvi a dotyké se dopravnich komunikaci ve
mésté. Zhotovitel je povinen projednat potiebna dopravni opatfeni a je soucasné povinen dodrZet
véechna nezbytné opatieni z hlediska BOZP, zejména v mistech pohybu osob a vozidel.
Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpedit pfistupové a pfijezdové trasy do mist dotZenych stavbou
pro vozidla IZS (Integrovany zachranny systém).

9.5 Vyklizeni stavenisté

9.5.1

9.5.2

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni staveni§té a vyklidit stavenisté (vé. odpadu) nejpozdéji do
15 dnll ode dne predani a pfevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o
ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpeéeni odstranéni vad a nedodélkli ve smyslu protokolu o
predani a prevzeti dila).

Nevyklidi-li Zhotovitel staveni$té ve sjednaném terminu, je Objednatel opréavnén zabezpecit
vyklizeni staveni§té tieti osobou a naklady stim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel. Narok
Objednatele na sjednanou smiuvni pokutu tim neni dotcen.

| 10 STAVEBNI DENIK




10.1 Povinnost vést stavebni denik

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

101.7
10.1.8
10.1.9

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti stavenisté o pracich, které provadi,
stavebni denik.

Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod. pfistupny opravnénym osobam
Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Original stavebniho deniku je
Zhotovitel povinen piedat Objednateli po dokonceni dila.

Prvni kopii obdrzi osoba vykonavajici funkci technického dozoru Objednatele a druhou kopii
obdrzi Zhotovitel.

Povinnost vést stavebni denik konéi pfedanim a prevzetim fadné dokonéeného dila. Povinnost
archivovat stavebni denik po dobu nejméné& 10 let ode dne nabyti pravni moci kolaudagniho
rozhodnuti ¢i vydani kolaudaéniho souhlasu ma Objednatel.

Do stavebniho deniku je Zhotovitel povinen zapisovat veskeré skutecnosti rozhodné pro
provadéni dila. Zejména je povinen zapisovat udaje podle pfilohy &. 16 k vyhlasce 499/2008 Sb.,
o dokumentaci staveb.

V8echny listy stavebniho deniku musi byt ogislovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

V pfipadé& neoéekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zviastni vyznam pro dalSi postup
stavby pofizuje Zhotovitel i pfisludnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti stavebniho
deniku.

10.2 Zpulsob vedeni a zapisu do stavebniho deniku

10:2:1

10.2.2

10.2.3

Zapisy do stavebniho deniku provadi Zhotovitel formou dennich zaznami. Ve$keré okolnosti
rozhodné pro pinéni dila musi byt u¢inény Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

Objednatel nebo jim povérena osoba vykonavajici funkci technického dozoru je povinen se
vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku ué¢inénych Zhotovitelem nejpozdéji do péti pracovnich
dni ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery utinil do stavebniho deniku Objednatel nebo jim
povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba vykonavajici funkci
autorského dozoru nebo funkci koordinatora BOZP, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdé&ji do péti pracovnich dnu, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

10.3 Zavaznost ujednani ve stavebnim deniku

10.3.1

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani piislusnych dodatk(i ke smiouvé.

11 KONTROLA A KONTROLNI DNY

11.1 Kontrola provadéni praci

11.1.1

Objednatel je opréavnén kontrolovat provadéni dila sam nebo prostfednictvim technickeho dozoru.
Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel
opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provéadénim a dilo
provadél fadnym zplsobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani ve |hiaté 15 pracovnich dni od
pozadavku Objednatele, povazuji smluvni strany takové poruSeni smlouvy za jeji podstatné
poruseni, kdy Objednatel je opravnén okamzité od smlouvy odstoupit.

11.2 Kontrolni dny

11.2.1

11.2.2

Pro ugely kontroly prab&hu provadéni dila organizuje TDI kontrolni dny v terminech nezbytnych
pro fadné provadéni kontroly. TDI je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné a nejmeéné
pét dnl pfed jeho konanim, pokud se na terminu kontrolniho dne nedohodly zucastnéné strany
na predchozim jednani.

Kontrolnich dnd jsou povinni se zudastnit nejméné stavbyvedouci Zhotovitele, osoby
vykonavajicich funkci technického dozoru a pfipadné i autorského dozoru, koordingtora BOZP a
zéastupci Objednatele.



11.2.3

11.2.4
11.2.5

Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava Zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a
finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci technického
a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatfeni a Ukol(.

Vedenim kontrolnich dni je povéfen Objednatel nebo jim povéreny zastupce (technicky dozor).
Objednatel nebo jim povéfeny zastupce pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pfeda
nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne konani kontrolniho dne v8em zlcastnénym.

11.3 Cetnost kontrolnich dnil

11.3.1

11.3.2

Kontrolni den se uskuteéni zpravidla 1x tydné v pracovnich dnech. Smiluvni strany se mohou
dohodnout na jiné ¢etnosti kontrolnich dnd.

Objednatel ma pravo stanovit i vy$si ¢etnost kontrolnich dnl, pokud to vyzaduji okolnosti stavby,
zejména prodleni v pinéni Zhotovitele, technologické navaznosti v provadéni apod. Pokud
Objednatel rozhodne o &asté&j§im konani kontrolnich dnt, je Zhotovitel povinen na tuto cetnost
pristoupit.

11.4 Kontrola zakrytych praci a konstrukci

11.4.1

11.4.2

11.4.3

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jim povéfenou osobu ke kontrole a provéfeni praci
&i konstrukci, které budou dal$im postupem stavebnich praci zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jim povéfenou osobu nejméné pét
dnu pfed terminem, v némz budou pifedmétné prace zakryty (posta&i zapis ve stavebnim deniku
a zprava Objednateli a TDI elektronickou postou).

Pokud se Objednatel nebo jim povéfenda osoba ke kontrole pfes véasné pisemné vyzvani
nedostavi, je Zhotovitel opravnén piredmétné prace nebo konstrukce zakryt. O vSem je Zhotovitel
povinen pofidit dostate¢nou fotodokumentaci a pfipadné téz videozaznam, z néhoZ bude
jednoznacné patrny zplsob provedeni zakryvanych praci (konstrukci). Bude-li v tomto pfipadé
Objednatel dodatetné pozadovat jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na
naklady Objednatele. Pokud se v8ak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veSkere
naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim Zhotovitel.
Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDI ke kontrole a provéreni praci €i konstrukei, které
budou dal$im postupem stavebnich praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, nese veSkerée
naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim.

11.5 Kontrola ¢erpani veiejnych prostiedkl

11.5.1

Zhotovitel je osobou povinnou spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly v souladu s § 2 pism. e)
zakona €. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole.

l 12 TECHNICKY DOZOR OBJEDNATELE

12.1 Technicky dozor

12.2

12:1:1

Y2l 2

Objednatel je opravnén pro kontrolu dila ustanovit odpovédnou osaobu, ktera jeho jménem jednd a
vydava pokyny sméfujici k Fadnému a v€asnému dokonceni dila.
Osoba, kterou takto Objednatel ustanovi, se nazyva technicky dozor (oznacovan také jako TDI).

Opravnéni Technického dozoru

12.21

12.2.2

12.2.3

12.2.4

Technicky dozor jedna jménem Objednatele a jeho rozhodnuti ¢i pokyny viéi Zhotoviteli €i jinym
ugastnikim vystavby se chapou tak, jako by je ucinil Objednatel.

Technicky dozor neni opravnén schvalovat zménu smlouvy ani jejich Easti. Pokud maji
rozhodnuti technického dozoru vliv na terminy (lhaty) pinéni &i cenu za dilo nebo jsou dle minéni
Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o téchto skutet¢nost povinen neprodiené informovat
Objednatele.

Technicky dozor kontroluje zejména vécnou, ¢asovou, finanéni a kvalitativni stranku provadéni
stavby a zU¢astnuje se jako zastupce Objednatele véech kontrol na provadénem dile.

Technicky dozor je opravnén nafidit zastaveni praci, pokud se podle jeho nazoru neprovadi dilo
v souladu se smlouvou nebo obchodnimi podminkami, popfipadé hrozi-li Objednateli z provadéni
nebezpeti §kody, i nejsou-li pinény jakékoliv kvalitativni parametry stavby.



| 13 KOORDINATOR BEZPECNOSTI PRACE

13.1 Koordinator bezpecnosti prace

13.2

13.3

13.1.1

13.1.2
13.1.3

Objednatel je opravnén pro kontrolu bezpeénosti prace pfi provadéni stavebnich praci a pfi
vykonu souvisejicich €innosti dila ustanovit odpovédnou osobu, které jeho jménem jedna a
vydava pokyny sméfujici k dodrzovani bezpeénosti prace (BOZP).

Osoba, kterou takto Objednatel ustanovi, se nazyva koordinator bezpe&nosti prace.

Identifikace osoby, ktera je pro vykon funkce koordinatora bezpeénosti prace ustanovena, bude
uvedena zapisem ve stavebnim deniku.

Opravnéni koordinatora bezpeénosti prace

13.21

13.2.2

13.2.3

13.24

13:2.5

13.2.6

13.2.7

13.2.8

Koordinator bezpeénosti prace jedna jménem Objednatele a jeho rozhodnuti &i pokyny vUgi
Zhotoviteli ¢i jinym G¢astnikiim vystavby se chapou tak, jako by je u€inil Objednatel.

Koordinator bezpeénosti prace je opravnén provadét kontrolu stavebnich praci a pfipadnych
dalsich &innosti Zhotovitele ¢i jeho poddodavatelli z hlediska provadéni v souladu s predpisy
tykajicimi se bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci a dale kontrolovat, zda Zhotovitel &i jeho
poddodavatelé dodrzuji veskeré pravni predpisy tykajici se bezpe&nosti a ochrany zdravi pi
praci.

Koordinator bezpeé&nosti prace ma pravo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatiovéani
pozadavkl na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavenisti a vyZzadovat zjednani
napravy.

Koordinator bezpeénosti prace je opravnén stanovit pfiméfena opatfeni k napravé a vyZadovat
jejich splnéni.

Koordinator bezpeénosti prace neni opravnén schvalovat zménu smlouvy ani jejich ¢asti. Pokud
maiji rozhodnuti koordinatora bezpeénosti prace vliv na terminy (IhGty) plnéni €i cenu za dilo nebo
jsou dle minéni Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o téchto skuteCnostech povinen neprodlené
informovat Objednatele.

Koordinator bezpeénosti prace se mize zucastriovat jako zastupce Objednatele kontrol na
provadéném dile.

Koordinator bezpe&nosti prace je opravnén naridit zastaveni praci, pokud je podle jeho nazoru
jejich provadénim ohrozena bezpetnost a ochrana zdravi pifi praci, popfipadé hrozi-li z provadéni
praci nebezpedi urazu.

Koordinator bezpeénosti prace je opravnén provadét dalsi ¢innosti, pokud mu je stanovi pravni
pfedpis.

Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinatorovi bezpeénosti prace

13.3.1
13.3.2

13.3.3

13.3.4

Zhotovitel je povinen se pfed zahajenim stavebnich praci seznamit s planem bezpecnosti prace.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnll pfed zahdjenim praci na stavenisti informovat
koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil.
Zhotovitel je povinen poskytovat koordinatorovi bezpeénosti prace soucinnost potfebnou pro
plnéni jeho Ukoll po celou dobu svého zapojeni do pfipravy a provadéni stavby, zejména mu
véas pfedavat informace a podklady potiebné pro zhotoveni planu bezpecnosti prace a jeho
zZmeény.

Zhotovitel je povinen vzit v Uvahu podnéty a pokyny koordinatora bezpe€nosti prace.

| 14 PROVADENI DILA A BEZPEECNOST PRACE

14.1

Pokyny Objednatele

14.1.1

14.1.2

14.1.3

Pfi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se v8ak zavazuje respektovat
veskeré pokyny Objednatele, technického dozoru a pfipadné koordinatora BOZP, tykajici se
realizace pfedmétu pIinéni a upozorfiujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu véci
pfevzatych od Objednatele nebo pokyni danych mu Objednatelem k provedeni dila, jestliZze
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné péce.

Zhotovitel, jako odborné zplsobila osoba je povinen zkontrolovat technickou cast predane
dokumentace nejpozdé&ji pfed zahajenim praci na pfisluéné Casti dila a bez zbyteéného odkladu



14.1.4

upozornit Objednatele na pfipadné zjisténé vady a nedostatky a pfedat mu jejich soupis vCetné
navrhu na jejich odstranéni a véetné pfipadnych navrhi dopadl na lhity a terminy Ci sjednanou
cenu.

Zhotovitel je povinen udrzovat poradek v misté pInéni a na pfistupovych komunikacich k nému.

14.2 PouZité materialy a vyrobky

14.2.1

14.2.2

14.2.3

Véci, které jsou potfebné k provedeni dila je povinen opatfit Zhotovitel, pokud ve Smiouvé neni
vyslovné uvedeno, Ze nékteré véci opatfi Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje a rudi za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v
dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel ucini je povinen na pisemné vyzvani
Objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel. Stejné
tak se Zhotovitel zavazuje, Zze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou
certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle prislu$nych predpisd.

Zhotovitel dolozi na vyzvani Objednatele, nejpozdéji véak v terminu pfedéani a pfevzeti dila
soubor certifikatt rozhodujicich material(l uzitych ke zhotoveni stavby.

14.3 DodrZovani bezpeénosti a hygieny prace

14.3.1

14.3.2

14.3.3

14.3.4

14.3.5

14.3.6

14.3.7

14.3.8

14.3.9

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni pfedmétu pinéni dodrzeni veskerych bezpeénostnich
opatfeni a hygienickych opatfeni a opatieni vedoucich k pozarni ochrané zhotovované stavby, a
to v rozsahu a zplsobem stanovenym pfislusnymi predpisy.

Zhotovitel je povinen provést pro véechny své zaméstnance pracujici na dile vstupni $koleni o
bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané. Zhotovitel je rovnéZ povinen
priub&zné znalosti svych zaméstnancl o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni
ochrané obnovovat a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpetit provedeni vstupniho $koleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci a o pozarni ochrané i u svych poddodavatell.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe&nost a ochranu zdravi véech osob, které se s jeho
védomim zdrzuji na staveniti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami.

Jsou-li pfi provadéni dila vykonavany prace, pfi nichz mlze dojit k po§kozeni zdravi, je Zhotovitel
povinen umistit na vhodnych mistech bezpetnostni znacky a znaceni a zavést signaly, které
poskytuji informace nebo instrukce tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, a seznamit
s nimi své zaméstnance a své poddodavatele.

Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu provadéni dila vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad
bezpectnosti prace a pozarni ochranou na stavenisti.

Zhotovitel je povinen zabezpetit i veskera bezpe&nosti opatfeni na ochranu osob a majetku mimo
prostor staveniété, jsou-li dotéeny provadénim praci na dile (zejména vefejna prostranstvi nebo
komunikace ponechana v uzivani vefejnosti).

Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat stav sousedicich objektli a ploch a pravidelng
dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotéeny vlivem zhotovovani stavby.

Dojde-li k jakémukoliv Grazu pii provadéni dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich s provadénim
dila je Zhotovitel povinen zabezpetit vy§etieni Urazu a sepsani pfisiusného zaznamu. Objednatel
je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou souginnost.

14.4 Dodrzovani zasad ochrany Zivotniho prostfredi

14.41

14.4.2

Zhotovitel pfi provadéni dila provede veskera potfebna opatieni, ktera zamezi nezadoucim vlivim
stavby na okolni prostiedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti a je povinen
dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich pfedpis( fesicich problematiku vlivu stavby na
zivotni prostredi.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadl vzniklych z jeho &innosti a vest
evidenci o zpUsobu jejich zneskodfovani.

14.5 Dodrzovani podminek rozhodnuti dotéenych organu a organizaci

14.51

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici z
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nespinénim téchto podminek vznikne
Objednateli $koda, hradi ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokéZe-li, Ze $kodé
nemohl zabranit ani v pfipadé vynaloZeni vedkeré mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé
poZadovat.



14.6 Kvalifikace pracovniku zhotovitele

14.6.1 Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavatell majici
pfisludnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikil je Zhotovitel na pozadani Objednatele
povinen dolozit.

14.7 QOdpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

14.7.1 Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zplisobeni $kody Objednateli nebo tfetim osobam z titulu
umyslu, opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych
nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytecného
odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné nahradit. Veskeré naklady s tim
spojené nese Zhotovitel.

14.7.2 Zhotovitel odpovida i za $kodu zplsobenou ginnosti téch, ktefi pro né&j dilo provadeéji.

14.7.3 Zhotovitel odpovida za $kodu zplsobenou okolnostmi, které maji pavod v povaze stroju, pfistroji
nebo jinych véci, které Zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

14.8 Archeologické nalezy

14.8.1 Jestlize Zhotovitel pfi provadéni praci narazi na archeologické nalezy, je povinen prerusit prace a
informovat pisemn& Objednatele a véechny dotéené organy statni spravy &i jiné dotCene
organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dal$im postupu, a to pisemné a bez odkladu
poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdrzel.

14.8.2 Lhiata pro dokonéeni dila se v takovém pfipadé prodluZuje o dobu preruseni praci, pokud se
smluvni strany nedohodnout jinak.

| 15 PODDODAVATELE

15.1 Podminky, za kterych je moZné poveéfit realizaci dila jinou osobu

15.2

15.3

15.1.1 Zhotovitel je opravnén vyuzit k provedeni dila i poddodavatele.

15.1.2 Zhotovitel odpovida za ¢innost svych poddodavateld tak, jako by dilo provadél sam.

15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpeéit ve svych poddodavatelskych smiouvach splnéni vSech
povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze smlouvy o dilo, a to pfiméfené k povaze a rozsahu jejich
poddodavky.

15.1.4 Pozada-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tfi dni od vyzvy
Objednatele Udaje o véech svych poddodavatelich, ktefi se provadéni pfedmétu pinéni podileji
nebo podileli.

Provadéni dila poddodavatelem

15.2.1 Pokud Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval svoji kvalifikaci prostifednictvim poddodavatele
(jiné osoby) je povinen pfi provadéni dila vyuZit takového poddodavatele na ty stavebni prace a
dodavky, které vyplyvaji z nabidky Zhotovitele podané do zadavaciho fizeni &i jinych dokumentd
pfedloZenych Zhotovitelem v zadavacim fizeni, na jehoz zakladé byla uzaviena tato smlouva.

15.2.2 Pokud zadavaci podminky stanovily povinnost Zhotovitele provést urcité konkrétni stavebni prace
a sluzby vlastnimi kapacitami Zhotovitele, nesmi byt takové stavebni prace ¢i sluZby provedeny
poddodavatelem.

Zména poddodavatele

15.3.1 Zména poddodavatele, jehoz prostiednictvim Zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci,
je mozna pouze po pfedchozim schvaleni ze strany Objednatele, a to za pfedpokladu, ze novy
poddodavatel prokaze pfed uzavienim smlouvy mezi Zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci
v rozsahu minimalné shodném s rozsahem, kterym kvalifikaci prokazoval pivodni poddodavatel.

15.3.2 Objednatel schvaleni nového poddodavatele pfi spinéni vSech smluvenych podminek bez
zavazného duvodu neodepfe.

16 KONTROLY, ZKOUSKY A REVIZE

16.1

Kontrolni a zkusebni plan stavby




16.1.1

16.1.2

16.1.3

Zhotovitel je povinen pfedlozit Objednateli na jeho vyzadani do 10 pracovnich dnd kontrolni a
zku$ebni plan zpracovany na podminky provadéného dila.

Objednatel je opréavnén kontrolovat dodrzovani a pinéni postupl podle kontrolniho a zkusebniho
planu a v pfipadé odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu poZadovat okamzitou
napravu a v pfipadé vazného porudeni povinnosti Zhotovitele proti kontrolnimu a zkusebnimu
planu pozastavit provadéni praci.

Veskeré zkousky a kontroly musi vykazovat kladny vysledek, jinak se ma za to, Ze dilo neni
provadéno v souladu se smlouvou.

[ 177 PREDANI A PREVZETI DILA

17.1 Organizace piedani dila

17.1.1

17.1.2
17:1.3
171.4
17.1.5

17.1.6

Zhotovitel je povinen pisemn& oznamit Objednateli nejpozdéji 15 dnl pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k pfedani a pfevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 dnl od terminu
stanoveného Zhotovitelem zahdjit prejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

Na prvnim jednani obé strany dohodnou organizaéni zalezitosti pfedavaciho a prejimaciho fizeni.
Mistem pfedani a pfevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

Objednatel je opravnén k piedani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci technického a
pfipadné i autorskeho dozoru.

Objednatel je opravnén pfizvat k predani a prevzeti dila i jiné osoby, jejichz ucast poklada za
nezbytnou (napf. budouciho uZivatele dila).

Zhotovitel je povinen k pfedani a prevzeti dila pfizvat na pozadani Objednatele i své
poddodavatele.

17.2 Protokol o pfedani a prevzeti dila

17.2.1

17.2:2

17.2.3

17.2.4

O prib&hu pfedavaciho a pfejimaciho fizeni pofidi Objednatel nebo jim povéfena oscba zapis

(protokol).

Povinnym obsahem protokolu jsou:

17.2.2.1 (daje o Zhotoviteli a Objednateli,

17.2.2.2 popis dila, které je pfedmétem pfedani a pfevzeti,

17.2.2.3 dohoda o zplsobu a terminu vyklizeni stavenisté,

17.2.2.4 termin, od kterého pocina bézZet zaruéni doba,

17.2.2.5 prohlaseni Objednatele, zda dilo pfejima nebo neprejima.

Obsahuje-li dilo, které je predmétem piedani a pfevzeti, vady nebo nedodélky, musi protokol

obsahovat i:

17.2.3.1 soupis zji§ténych vad a nedodélkd,

17.2.3.2 dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu
narovnani,

17.2.3.3 dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti Zhotoviteli za u¢elem odstranéni vad nebo
nedodélki.

V pfipadé, 2e Objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o predani a pfevzeti dila i

davody, pro které odmita dilo pfevzit.

17.3 Vady a nedodélky

17.3.1

17.3.2

17.3.3

Objednatel je povinen pievzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které samy o sobé,
ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani dila. Posouzeni toho, zda drobné vady a
nedodélky nebrani fadnému uzivani dila, pfislusi Objednateli.

V protokolu o pfedani a prevzeti uvede Objednatel soupis téchto vad a nedodé&lkl vCetné
zpusobu a terminu jejich odstranéni.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélki, pak plati, Ze
vady a nedodé&lky musi byt odstranény nejpozdéji do 30 dni ode dne pfedani a pfevzeti dila.
Pokud odstranéni vady nebude ve stanovené |hité technicky &i technologicky moZne, ma
Zhotovitel pravo navrhnout Ihitu delsi. Objednatel v pfipadé fadného odivodnéni ze strany
Zhotovitele o nemoznosti z technického &i technologického hlediska vadu ve Ihaté 30 dni
odstranit, nebude Objednatel fadné odlvodnénou delsi Ih(tu rozporovat.



17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené Ihiité odstranit vady nebo nedodélky i v pfipadé, kdy podle
jeho nazoru za vady a nedodélky neodpovida. Néaklady na odstranéni v téchto spornych
pfipadech nese az do rozhodnuti soudu Zhotovitel.

17.4 Doklady nezbytné k pfedani a pfevzeti dila
17.4.1 Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a pfejimaciho fizeni zejména tyto doklady:
17.4.1.1 dokumentace skute¢ného provedeni stavby,
17.4.1.2 geometricky plan skutetného zaméfeni dila,
17.4.1.3 zapisy a osvéd&eni o provedenych zkouskach pouzitych materiall,
17.4.1.4 zapisy a vysledky pfedepsanych méfeni,
17.4.1.5 zéapisy a vysledky o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,
17.4.1.6 stavebni denik (pfipadné deniky) a denik(y) vicepraci,
17.4.1.7 potvrzeni o pfedani véech povrchd dotéenych zemnimi pracemi,
17.4.1.8 doklad o zajist&ni likvidace odpadl dle zékona ¢ 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich pfedpisl a jeho provadécich predpis(,

17.4.1.9 seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucni listy, ndvody
k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce,

17.4.1.10zépisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci véetné fotodokumentace, pokud jiz
nebyla pfedana objednateli dfive,

17.4.1.11 osvédéeni a daldi doklady, které bude Objednatel pozadovat po Zhotoviteli k vydani
kolaudagniho rozhodnuti &i souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho zakona, a o
které pisemné pozada ve stavebnim deniku nejméné 5 dnu pied zahajenim pfejimaciho
fizeni a dal$i doklady potfebné pro kolaudaci a uzivani dila,

17.4.1.12bankovni zaruka za Fadné splnéni zaruénich podminek (je-li touto smlouvou
pozadovana).

17.4.2 Nedolozi-li Zhotovitel pozadované doklady, nepovazuje se dilo za dokoncené a schopné pfedani.

17.4.3 Objednatel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a pfejimaciho fizeni zejména tyto doklady
(jsou-li vydany):
17.4.3.1 Gzemni rozhodnuti,
17.4.3.2 stavebni povoleni.

Tyto doklady slouZi pfi pfedani a pfevzeti dila ke kontrole, zda byly spinény podminky v nich
obsazené.

17.4.4 Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a pfedavacim fizeni pozadovat provedeni dalSich
dodateénych zkousek vietné zdlvodnéni, pro¢ je poZaduje, a s uvedenim terminu, do kdy je
pozaduje provést. Tento poZadavek vdak neni divodem k odmitnuti prevzeti dila. U zkousek
poZadovanych Objednatelem nad ramec téch, které jsou pozadovany prislusnymi pravnimi
pfedpisy, normami &i projektovou dokumentaci, mize Zhotovitel pozadovat jejich Uhradu nad
ramec sjednane ceny.

17.5 Kontrolni prohlidka

17.5.1 Zhotovitel je povinen se zu€astnit kontrolni prohlidky na zakladé ohlaeni uzZivani stavby
(ohlageni provede Objednatel nebo jim povéiena osoba). V pfipadé, ze se Zhotovitel pfes fadne
pozvani nedostavi, nese veskeré naklady na opakované kontrolni prohlidky.

17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro Géely kontrolni prohlidky nezbytnou soucinnost,
zejména dodat véas doklady nezbytné pro fadné uzivani stavby.

17.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbyteéného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s uzivanim
stavby, pokud jsou v ném stanoveny povinnosti Zhotovitele.

17.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplyvajici ze souhlasu s uzivanim stavby ve Ihité
tam stanovené a nebyla-li lhita stanovena tak nejpozdéji do 30 dnd ode dne doruCeni kopie
souhlasu s uzivanim stavby.

18 ZARUKA ZA JAKOST DILA

18.1 Odpovédnost za vady dila
18.1.1 Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé& jeho pfedani, a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zaruéni dobé.



18.2

18.3

18.4

18.5

18.1.2 Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplisobeny pouzitim vé&ci pfedanych mu
k zpracovani Objednatelem v pfipadé&, Ze Zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce vhodnost
téchto véci nemohl zjistit nebo na né& upozornil a Objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel
rovné? neodpovidd za vady zpOsobené dodrzenim nevhodnych pokynd danych mu
Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a Objednatel
na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné pece
nemohi zjistit.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpisobeny Objednatelem nebo vy$si moci.
Zhotovitel odpovida za kvalitu provedenych praci &i dodavek jak vlastnimi pracovniky, tak i za
kvalitu praci provadénych jeho poddodavateli.
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Délka zaruéni doby

18.2.1 Zaruéni doba je pro celé dilo sjednana v délce 60 mésicl, tj. po dobu udrzitelnosti projektu.

18.2.2 Zaruéni doba poéina bé&zet dnem oboustranného podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila,
pokud v tomto protokolu Objednatel necdmitl dilo prevzit.

18.2.3 Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uZivat pro vady dila, za
které Zhotovitel odpovida.

18.2.4 Po dobu opravy téch ¢&asti dila, které byly vdusledku opravnéné reklamace Objednatele
Zhotovitelem opravovany, nebé&zi zaruéni doba. Zaruéni doba v téchto pfipadech bézi pak dale
ode dne nasledujiciho po fadném dokonéeni reklamacni opravy.

Vyjimky ze zaruky

18.3.1 Zaruéni doba pro dodavky stroji a zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny
zaruéni list, se sjednava v délce zaruéni doby poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24
mésica.

ZpUsob uplatnéni reklamace
18.4.1 Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeéle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smiouvé. V reklamaci
musi byt vady popsany nebo uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci Objednatel uvede, jakym
zplUsobem pozZaduje zjednat napravu (pokud to bude technicky mozné a nebude se jednat o
opakovanou vadu, bude Objednatel pfednostné vyzadovat opravu).
18.4.2 Pravo Objednatele vyplyvajici ze zaruky zanika, pokud Objednatel neoznami vady dila
18.4.2.1 bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjisti,
18.4.2.2 bez zbyteéného odkladu poté, kdy je mél zjistit pfi vynaloZzeni odborné péce pfi
prohlidce pfi pfedani a pfevzeti dila,
18.4.2.3 bez zbyteéného odkladu poté, kdy mohly byt zjistény pozdéji pfi vynaloZeni odborné
péce nejpozdeji viak do konce zarucni doby.
18.4.3 Reklamaci Ize uplatnit nejpozdsji do posledniho dne zaruéni doby, pficemz i reklamace odeslana
Objednatelem v posledni den zaruéni doby se povazuje za v&as uplatnénou.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

18.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dnl po obdrzeni reklamace pisemné oznamit Objednateli
zda reklamaci uznava & neuznava. Pokud tak neuéini, ma se za to, Ze reklamaci Objednatele
uznava. Vzdy véak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento
termin nesmi byt delsi neZ 15 dnl ode dne obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
Zhotovitel reklamaci uznava ¢&i neuznava. Nestanovi-li Zhotovitel uvedeny termin, pak plati Ihata
15 dnli ode dne obdrzeni reklamace. Souéasné Zhotovitel pisemné navrhne, do kterého terminu
vadu(y) odstrani.

18.5.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady, nejpozdéji véak do 15
dnl po obdrzeni reklamace, a to i v pfipadé, Zze reklamaci neuznava. Naklady na odstranéni
reklamované vady nese Zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu.

18.5.3 Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 20 dni po obdrZeni reklamace
Objednatele je Objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel.

18.5.4 Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze za jim
reklamovanou vadu nenese odpovédnost Zhotovitel a Ze se na ni nevztahuje zaruka resp., Ze



18.5.5

18.5.6

vadu zpisobil nevhodnym uZivanim dila Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit
Zhotoviteli naklady na odstranéni vady.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Zze se jedna o havarii (tedy o stav, ktery
vyraznym zpUsobem ovliviiuje uzivani dila), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstrariovani
vady (havarie) nejpozdéji do 48 hodin po obdrzeni reklamace (oznameni).

Objednatel je povinen umozZnit pracovnikim Zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych pro
odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

18.6 Lhuty pro odstranéni reklamovanych vad

18.6.1

18.6.2

18.6.3

Lhatu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji ob& smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdé&ji do 30 dnl ode dne doruceni
reklamace Zhotoviteli. Pokud podminky odstranéni vady ¢&i vad prokazatelné vyZzaduji dobu
opravy del$i, nebude Objednatel branit dohodé smluvnich stran.

Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych Objednatelem jako havarie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna
nejpozdéji do 5 dnl ode dne dorugeni reklamace Zhotoviteli. Pokud podminky odstranéni vady i
vad prokazatelné vyZaduji dobu opravy del$i, nebude Objednatel branit dohodé smluvnich stran.
O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady
nebo uvede dlivody, pro které odmita opravu pfevzit.

18.7 Servis technologickych zafizeni v zaruéni dobé

18.7.1

Je-li sou¢asti dila i dodavka technologickych zafizeni, strojli nebo pfistrojd, u nichz je vyrobcem
takového zafizeni pfedepsana servisni prohlidka ¢i jiny ukon spojeny s provozem takoveho
zafizeni, je Zhotovitel povinen v pribéhu zaruéni doby vSechny tyto ukony fadné a v&as provést
nebo zabezpetit jejich provedeni tieti osobou. Naklady s tim spojené jsou soucasti ceny za dilo.

| 19 VLASTNICTVIi DILA A NEBEZPECI SKODY NA DILE

19.1 Vlastnictvi dila

19.1.1

Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku Objednatel.

19.2 Nebezpeéi Skody na dile

19.2.1

Nebezpeéi skody nese od podatku Zhotovitel, a to az do doby fadného pfedani a prevzeti dila
mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

| 20 ZAJISTENi ZAVAZKU ZHOTOVITELE

201 Zajisténi zavazk( zhotovitele po dobu zaruéni doby

20.11

20.1.4

2011.5

Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli bankovni zaruku za fadné plnéni zaru€nich podminek ve
vysi 2 % ze sjednané ceny za dilo.

Bankovni zaruka poskytnuta Zhotovitelem musi byt platna po celou dobu sjednané zarugni doby.
Z bankovni zaruky poskytnuté Zhotovitelem musi vyplyvat pravo Objednatele Cerpat finanéni
prostiedky v pfipadé, Ze béhem sjednané zaruéni doby Zhotovitel neodstrani pfipadné
reklamované vady zjisténé Objednatelem nebo v pfipadé, kdy Objednateli vznikne neplnénim
zaruénich podminek &i jinych smluvnich povinnosti Zhotovitelem narok na smluvni pokutu.
Vystavce neni opravnén vyminit si v zaruéni listiné pravo uplatnéni namitek vici véfiteli. Pokud
tomu tak neni, neodpovida bankovni zaruka podminkam smlouvy.

Bankovni zaruku predlozi Zhotovitel Objednateli v originale listiny nejpozdéji v den oboustranného
podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti dila. Pokud Zhotovitel sjednany original zarucni listiny
Objednateli ve sjednané vysi, za sjednanych podminek a ve sjednané |hité nepfedlozi, ma
Objednatel pravo odmitnout pievzeti dila a to v takovém pfipadé je povazovano za nedokonéené,
az do doby predani fadné bankovni zaruky.

V pfipadé uplatnéni pinéni z bankovni zaruky za fadné plnéni zaruénich podminek Objednatelem,
je Zhotovitel povinen doruéit Objednateli novy original zaruéni listiny v plivodni vy&i nejpozdéji do
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30 kalendarnich dnl od oznameni Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnéni. Pokud Zhotovitel
sjednany original zaruéni listiny Objednateli ve sjednané vysi, za sjednanych podminek a ve
sjednané Ihité nepredlozi, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednordzovou smluvni pokutu
ve vysi odpovidajici poloving &astky, na niz méla byt vystavena zaruéni listina. Zhotovitel je
povinen sjednanou a Objednatelem vymahanou smluvni pokutu uhradit.

20.1.6 Bankovni zaruka za Fadné pinéni zaruénich podminek bude Zhotoviteli vracena (uvolnéna) do 30
dnl ode dne uplynuti zaruéni doby, pfipadné ode dne odstranéni posledni reklamované vady,
rozhodny je termin, ktery nastane pozdéji.

20.1.7 Bankovni zaruka mize byt nahrazena sloZzenim stanovené penézni ¢astky na ucet Objednatele.

21 POJISTENI DILA 2

21.1 Pojisténi Zhotovitele
21.1.1 Zhotovitel je povinen byt po celou dobu pInéni pojistén proti $kodam zplsobenym jeho Einnosti
véetné moznych $kod pracovniki Zhotovitele, a to minimalné pojisténim odpovédnosti za $kody
zpUsobené jeho ¢innosti.
21.1.2 Limit pojistného plnéni musi byt nejméné 20 % ze sjednané ceny za dilo, pfiemz spoluucast
Zhotovitele nesmi pfesahnout 100 000,- KE.

21.2 Pojisténi poddodavatell a &lent sdruzeni Zhotovitele
21.2.1 Zhotovitel je povinen zabezpetit pfed zahajenim poddodavatelskych praci, aby jeho pojisténi
pokryvalo i prace provadéné poddodavatelsky nebo pfipadné aby poddodavatelé disponovali
vlastnim pojisténim, a to minimalné ve vysi odpovidajici rozsahu jejich poddodavky.
21.2.2 Je-li Zhotovitelem vice osob spole¢n&, musi byt pojisténi sjednéna tak, aby se vztahovala na
viechny &leny sdruZeni (tzv. ,kfizova odpovédnost') nebo kazdy &len sdruzeni musi byt pojistén
samostatné ve stanoveném rozsahu.

21.3 Doklady o pojisténi
21.3.1 Dokladem o poji§téni je platna a G&inna pojistna smlouva (vé. veskerych pfiloh, obchodnich
podminek &i jinych souéésti pojistné smlouvy) od pocatku zahajeni praci na dile, u niz Zhotovitel
fadné a véas uhradil pojistné. Zhotovitel je povinen uvedena pojisténi platné a uginné sjednat po
celou dobu provadéni dila, az do doby odstranéni pfipadnych vad a nedodélkli uvedenych v
protokolu o pfedani a pfevzeti dila.
21.3.2 Doklad o pojiténi je Zhotovitel povinen pied podpisem smiouvy piedloZit Objednateli.

21.4 Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udalosti
21.4.1 Pfivzniku pojistné udalosti zabezpetuje veskeré ukony vici svému pojistiteli Zhotovitel.
21.4.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veskerou
soucinnost, ktera je v jeho mozZnostech.
21.4.3 Naklady na poji§téni nese Zhotovitel a ma je zahrnuty v cené za dilo.

| 22 SOCIALNi A ENVIROMENTALNI ASPEKTY PLNENI

221 Socialni aspekty

22.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich pfedpisl, zejména zakona ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich pfedpist (se zvlastnim zfetelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpoinku mezi sménami atp.), zékona &. 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisl (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizincll), a to viigi véem osobam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou
prace na pfedmétu pinéni provadény bezprostfedné Zhotovitelem &i jeho poddodavateli. V
pfipadé, e objednatel zjisti jakékoli porugeni legainiho zaméstnavani ¢i nedodrZeni pracovné
pravnich pfedpisii a odpovidajicich podminek prace véetné bezpecnosti prace, je Zhotovitel
povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10 000,00 K& za kazdy zjistény pfipad.

22.1.2 Zhotovitel je povinen v pfipadé, Ze plnéni vefejné zakazky vyuzije poddodavatele, zabezpetit v
ramci férovych podminek v dodavatelském fetézci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho
poddodavateli obsahovaly obchodni podminky obdobné, jako jsou obchodni podminky této
smlouvy o dilo, pfiméfené upravené krozsahu a charakteru poddodavky. Pozada-li o to
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2213

Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tfi pracovnich dni od doruceni
pisemné vyzvy Objednatele (Ize ucinit i zapisem ve Stavebnim deniku) Udaje o vSech svych
poddodavatelich a na zékladé Zadosti Objednatele pfedloZit Objednateli ke kontrole smlouvy
uzaviené s témito poddodavateli. V pfipadé, Zze Objednatel zjisti, Zze Zhotovitel nesplnil povinnost
zabezpetit podobné smluvni podminky pro své poddodavatele (obdobné vici smlouvé mezi
Objednatelem a Zhotovitelem), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5
000,00 K¢ za kazdy zjistény pfipad.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a véasné pinéni finanénich zavazki svym poddodavatelim,
kdy za fadné a v&asné plnéni se povazuje piné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za
plnéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 30 dnl od obdrZeni platby ze strany
objednatele za konkrétni pinéni. V pfipadé, Ze Zhotovitel nezajisti fadné a vCasné pinéni
finannich zavazk(i svym poddodavatelim ve smyslu tohoto &lanku smlouvy, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,00 K& za kazdou opozdénou platbu
témto poddodavatellim.

22.2 Environmentalni aspekty

22.21

Zhotovitel je povinen zajistit provadéni a kontrolu dila v souladu se zasadami norem fady CSN
EN 1SO 9000 a €SN EN I1SO 14 000. Vystupy z kontrol bude Zhotovitel v mési¢nich intervalech
predavat TDI. Objednatel je opravnén v pfipadé pochybnosti provést kontrolu dodrzovani norem
nezavislou tfeti osobou a Zhotovitel je povinen poskytnout potfebnou souéinnost. V pripade
poruseni povinnosti provadéni dila v souladu s vy$e uvedenymi normami, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smiuvni pokutu ve vy$i 5 000,00 K& za kazdy zjistény pfipad, pficemz smluvni
pokuta se nezapocitava do pfipadné nahrady zpusobene Skody.

| 23 vyS§Simoc

23.1 Definice vy$8i moci

23.1.1 Za vy$si moc se povazuji okolnosti majici viiv na dilo, které nejsou zavislé na Zhotoviteli ani na

Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valkuy,
mobilizaci, povstani, Zivelné pohromy, pandemie apod.

23.2 Prava a povinnosti pfi vzniku vy$8i moci

2321 Pokud se provadéni predmétu plnéni za sjednanych podminek stane nemoznym v dusledku

vzniku vy&8i moci, strana, ktera se bude chtit na vy$si moc odvolat, pozada druhou stranu o
Upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pinéni. Pokud nedojde k dohode, ma strana,
ktera se divodné odvolala na vy$8i moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost odstoupeni
nastava v tomto pfipadé dnem doruceni oznameni druhé smluvni strané.

24 ZMENA SMLOUVY

241 Forma zmény smlouvy

242

2411

Jakakoliv zmé&na smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepséna osobami opravnénymi
za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

24.1.2 Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s &iselnym oznaéenim podle pofadového

Cisla dodatku smlouvy.

24 1.3 Predlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zmé&nu smiouvy formou pisemného dodatku ke

smlouvé, je druha smiuvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do 15 dnl ode dne
nasledujiciho po doruéeni navrhu dodatku ke smlouvé.

Pievod prav a povinnosti ze smlouvy

24.2.1 Zhotovitel neni opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou

osobu bez pisemného souhlasu Objednatele.

24.2.2 Vzhledem k tomu, Ze tato smlouva se vztahuje k dilu, které bylo ¢&i je predmétem vefejné zakazky

ve smyslu zakona & 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, neni Objednatel opravnen
prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu, s vyjimkou
vyhrazenych pfipadl podle § 100 citovaného zakona.
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[ 25 ODSTOUPENi OD SMLOUVY

25.1 Duavody opraviiujici k odstoupeni od smlouvy

2511

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skuteénosti branici fadnému pinéni smilouvy, je tato
smiuvni strana povinna to bez zbyteEného odkladu oznamit druhé smluvni strané a vyvolat
jednani zastupclt smluvnich stran.

25.2 Zpusob odstoupeni od smlouvy

2521

26.2.2

25.2.3

Je-li divodem k odstoupeni od smlouvy nepinéni smiuvnich povinnosti jednou ze smluvnich
stran, je druha strana, kterd hodla od smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé strané
pfiméfenou Ihltu k népravé. Teprve poté, co smluvni povinnost nebyla spinéna ani v této
dodateéné poskytnuté Ih(té, je mozné od smlouvy odstoupit.

Chce-li néktera ze stran od smlouvy odstoupit na zakladé ujednani ze smlouvy vyplyvajicich, je
povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé smluvni strané s uvedenim terminu, ke
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opravriuje.
Nesouhlasi-li jedna ze smiuvnich stran s divodem odstoupeni druhé smluvni strany nebo popira-
li jeho existenci, je povinna to pisemné oznamit nejpozdéji do deseti dnli po obdrzeni oznameni o
odstoupeni. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze s dlivodem odstoupeni souhlasi.

25.3 Den uéinnosti odstoupeni

25.3.1

Odstoupeni od smiouvy je Uginné k datu uréenému v odstoupeni od smlouvy, nejdfive vsak
nasledujici den po dorugeni oznameni o odstoupeni, pokud druha strana nepopfe ve stanovené
IhGté divod odstoupeni. V opaéném pfipadé je dnem Ucinnosti odstoupeni od smiouvy den, na
kterém se strany dohodnou nebo den, ktery vyplyne z rozhodnuti pfislusného organu.

25.4 Dusledky odstoupeni od smlouvy

2541

Odstoupi-li néktera ze stran od smiouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, pak

povinnosti obou stran jsou nasledujici:

25.4.1.1 Zhotovitel provede soupis véech provedenych praci ocenény dle zpUsobu, kterym je
stanovena cena dila,

25.4.1.2 Zhotovitel provede finanéni vy&isleni provedenych praci, popfipadé poskytnutych zaloh
a zpracuje ,diléi kone€nou fakturu®,

25.4.1.3 Zhotovitel odveze veskery svlij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak,

25.4.1.4 Zhotovitel vyzve objednatele k ,diléimu pfedani dila" a Objednatel je povinen do tii dnl
od obdrzeni vyzvani zahajit ,diléi pfejimaci fizeni”,

254.1.5 strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila, je povinna uhradit druhé
strané veskeré naklady ji vzniklé z divod( odstoupeni od smlouvy, udly zisk a
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 1 % z uzaviené ceny za dilo.

26 ZAVERECNA USTANOVENI

26.1 Zavéreéna ustanoveni

26.1.1

26.1.2

26.1.3

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka Zhotovitele, kterou v postaveni ucastnika
zadavaciho fizeni podal do zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku s nazvem ,Mikulov, ul.
Mlynska a Postovni — oprava komunikace — 2. etapa“. Podkladem pro uzavieni této smlouvy
je rovnéz zadavaci dokumentace k uvedené zakazce véetné vSech jejich pfiloh.

Jestlize ze zadavaci dokumentace k zakazce nebo z nabidky Zhotovitele vyplyvaji Zhotoviteli
povinnosti vztahujici se k realizaci pfedmétu této smlouvy, av8ak tyto povinnosti nejsou vyslovne
v této smlouvé uvedeny, smluvni strany se pro tento pfipad dohodly, Ze i tyto povinnosti
Zhotovitele jsou souéasti obsahu zavazkového vztahu zalozeného touto smlouvou a Zhotovitel je
povinen je dodrzet.

Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2030 poskytovat informace a dokumentaci
souvisejici s provadénim dila (realizaci projektu) zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych
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26.1.4

26.1.5

26.1.6

26.1.7

26.1.8

organt (napf. CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského tgetniho dvora, Nejvy$siho
kontrolniho Ufadu, auditniho organu, Platebniho a certifikaéniho organu, pfislusného organu
finanéni spravy a dalSich opravnénych organud statni spravy, aj.) a je povinen vytvofit vyse
uvedenym osobam podminky provedeni kontroly vztahujici se k provadéni dila (realizaci projektu)
a poskytnout jim pfi provadéni kontroly souéinnost. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o
vSech skute¢nostech majicich vliv na realizaci projektu, pfedevSim jakychkoliv kontrolach a
auditech provedenych v souvislosti s projektem, véetné informaci o vysledcich a kontrolnich
protokoltl z téchto kontrol a auditl, aby je objednatel mohl pfedat pfislusnym povéfenym
organtm.

Zhotovitel je povinen archivovat veskerou dokumentaci souvisejici s provadénim dila (realizaci
projektu), véetné Ucetnich dokladd, minimalné po dobu 10 let od pfedani a prevzeti dila,
nevyplyva-li z ceskych pravnich piedpisl Ihita delsi.

Zhotovitel a Objednatel se dale zavazuji, Ze se budou véas a v dostateéném rozsahu informovat o
véech skute¢nostech, které mohou mit vliv na smlouvu, na pinéni jejich smluvnich povinnosti,
nebo které s pravnim vztahem zaloZzenym smiouvou jakkoli souvisi.

Strany smlouvy potvrzuji, Ze si smlouvu precetly, Ze tato byla sepsana dle jejich vazné
a svobodné vile, jejimu obsahu rozumi a souhlasi s nim.

Zhotovitel souhlasi s pfipadnym uvefejnénim podminek, za jakych byla smlouva uzaviena
v rozsahu dle zakona €. 134/2016 Sb., zakona €. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znéni
a zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni.

Smluvni strany prohladuji, ze zadna ¢éast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi dle §
504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu.

26.2 Prislu$nost soudu

26.2.1

Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu vécné a mistné pfisludnym soudem, uréenym prislusnym
pravnim pfedpisem.

26.3 Volba prava

26.3.1
26.3.2

Pravni vztahy, véetné otazek platnosti a nasledk( neplatnosti se fidi ceskym pravem.

Ve vécech smlouvou vyslovné neupravenych se bude smluvni vztah fidit ustanovenimi obecné
zavaznych pravnich pfedpist, zejména zakonem ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik a pfedpisy
souvisejicimi.

26.4 Platnost a uéinnost smlouvy.

26.4.1

26.4.2

Tato smlouva nabyva platnosti a Gu€innosti po podpisu ob&ma smluvnimi stranami, nevyplyva-li
z jiného pravniho predpisu pozdé&jsi u€innost.
Tato smlouva se uzavira elektronicky.

26.5 Nedilna soucast smlouvy

26.51

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici pfilohy:

Pfilohy smlouvy:
Priloha €. 1 — Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb (polozkovy rozpocet)
Pfiloha €. 2 — Harmonogram provadéni praci

Uzavieni Smlouvy o dilo za podminek v ni uvedenych v souladu s § 102 odst. 3 zakona &. 128/2000 Sb., o
obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisl, schvalila rada mésta na své schlzi konané dne
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Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Mikulov, ul. Miynska a Postovni - oprava komunikace -

ST St aktualizace 2. etapy
Zadavatel Mésto Mikulov ICO: 00283347

Namésti 158/1 DIC: CZ00283347

69201 Mikulov
Zhotovitel: MBQ-MIKULOV a.s. ICO: 26936631

Pod Platanem 25 DIC: [€Z26936631

692 01 Mikulov
Vypracoval: Ing. Humpolik
Rozpis ceny Celkem
HSV 1 051 966,46
PSV 3279,54
MON 0,00
Vedlejsi naklady 20 000,00
Ostatni naklady 55 000,00
Celkem 1130 246,00
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 1130 246,00 CZK
Zakladni DPH 21 % 237 352,00 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CZK
Cena celkem s DPH 1 367 598,00 czK
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Rekapitulace dil€ich casti

Cislo Nazev snzii‘r:ii %KF)’H Arpia gg;akladn" DPH celkem Cena celkem %
Ostatni a vedlejsi naklady 0,00 7500000 1575000  90750,00] 7

1 Vedlejsi a ostatni naklady 0,00 7500000 1575000 90750,00] 7
Inzenyrsky objekt 0,00

SO 102.1 Sl'i’;z"so’;ct’;:nmi"é;‘:;,":gik“e ; 0,00| 1055246,00] 221601,66| 1276847,66| 93

102.1 Sg;f:fn:"gﬂfze ~Hiiee 0,00 105524600 22160166 127684766 93

Celkem za stavbu 0,00 113024600 23735166| 1367597,66| 100

Popis stavby: 5439-01 - Mikulov, ul. Miynska a Postovni - oprava komunikace - aktualizace 2. etapy
1. PODMINKY PRO ZPRACOVANI NABIDKOVE CENY

Preambule

Tento soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb je sestaven jako podklad pro zpracovani nabidek dodavatelll na verejnou
zakazku na stavebni prace a obsahuje podminky a pozadavky zadavatele, za kterych ma byt zpracovana nabidkova cena
dodavatelt. Ugelem tohoto soupisu je zabezpetit obsahovou shodu véech nabidkovych cen a usnadnit nasledné posouzeni
pfedlozenych cenovych nabidek.

Predpoklada se, Ze dodavatel pfed zpracovanim cenové nabidky pe¢livé prostuduje véechny pokyny a padminky pro
zpracovani nabidkové ceny obsazené v zadavacich podminkach a bude se jimi pfi zpracovani nabidkové ceny fidit. Soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb je sestaven v souladu s podminkami vyhlagky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢.169/2016
Sb.

Vymezeni nékterych pojmu

Pro Ucgely zpracovani nabidkové ceny se jsou pouZity nékteré pojmy, pod kterymi se rozumi:

Soupisem stavebnich praci dodavek a sluzeb dokument, ve kterém jsou definovany zadavatelem pozadované stavebni
prace, dodavky a sluzby v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani cenové nabidky dodavatele. Soupis obsahuje i
vymezeni pozadovaného mnozstvi stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Cenovou soustavou uspofadany soubor informaci o stavebnich a montaznich pracich, materidlech a vyrobcich cbsahujici
zatfidéni poloZek, podrobny popis a mérnou jednotku, zplsob méfeni a dalsi technické a cenové podminky pro moznost
stanoveni jednotkové ceny.

Ostatnimi naklady naklady dodavatele spojené se spinénim povinnosti dodavatele vyplyvajicich z obchodnich &i jinych
podminek zadavaci dokumentace. Patfi do nich zejména naklady na vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni
stavby, naklady na geodetické zaméfeni dokon¢eného dila, naklady spojené s podminkami pro publicitu projektu, naklady
na dilenskou ¢&i vyrobni dokumentaci apod.

Polozkovym rozpoétem dokument odpovidajici svym obsahem a strukturou soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluZzeb, pfedaného zadavatelem dodavateli ke zpracovani nabidky, v némz dodavatel doplini k jednotlivym polozkam
stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb svoje nabidkové jednotkové ceny a stanovi i celkovou nabidkovou cenu pfislusné
poloZky a dale stanovi nabidkove ceny dle struktury soupisu az po celkovou nabidkovou cenu za veskeré stavebni prace,
dodavky nebo sluzby, které jsou obsahem soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Vedlejsimi naklady naklady na ¢innosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v polozkach soupisu stavebnich praci,
dodavek nebo sluzeb, ale se zhotovenim stav-by souvisi a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Nékdy se definuji jako vedlejsi
rozpoctové naklady a zahrnuji zejména naklady na vybudovani, provoz a odstranéni zafizeni stavenisté.

Cenova soustava
Pouzita cenova soustava

Soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb jsou zpracovany s pouzitim cenové soustavy zpracované spole¢nosti RTS, a.s..
Polozky z cenove soustavy maji uveden odkaz na cenovou soustavu véetné oznaceni pfisluéného ceniku.

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2z 19




Technické podminky
Obsah jednotlivych polozek, zplisob méfeni a ostatni dal$i podminky definujici obsah a pouziti jednotlivych polozZek jsou
obsaZeny v cenovych a technickych podminkach prislusnych cenikl (viz zafazeni u polozky), které jsou volné dostupné na
elektronicke adrese www.cenovasoustava.cz

Individualni polozky

Polozky soupisu praci, které cenova soustava neobsahuje, jsou oznageny popisem ,vlastni*. Pro tyto poloZky jsou cenové a
technické podminky definovany jejich popisem, pfipadné odkazem na konkrétni ¢ast pfislusné dokumentace.

Zavaznost a zména soupisu

Zavaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracovani nabidkové ceny zavazné. Je vylouéeno jakékoliv vyfazeni polozek ze soupisu,
dopinéni polozek do soupisu, slu¢ovani poloZek a jakykoliv zadsah do popisu polozky, mnozstvi mérnych jednotek nebo
jakkoliv ménit €i upravovat jakykoliv jiny idaj v soupisu.

Zvlastni podminky pro stanoveni nabidkové ceny
Pfeprava vybouranych hmot, suti a vytézené zeminy

Pokud soupis obsahuje i nékteré technologickeé polozky vztahujici se k uloZeni vytéZzené zeminy nebo vybouranych hmot,
vodorovné pfesuny zeminy nebo vybouranych hmot pak v takovych pfipadech zpracovatel soupisu pfedpcoklada urcitou
pfepravni vzdalenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplyva jina pfepravni vzdalenost, je povinnosti
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celkova cena polozky odpovidala jeho konkrétnim technologickym
podminkam a konkrétni pfepravni vzdalenosti, pfi soupisem vymezeném mnozstvi mérnych jednotek.

Vnitrostaveniétni pfesun stavebniho materialu
Pokud soupis obsahuje i polozky vztahujici se ke vnitrostavenistnimu presunu materialt (polozky oznacené jako pfesun
hmot), pak v takovych pfipadech je povinnosti dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celkova cena polozky
odpovidala jeho konkrétnim technologickym podminkam a konkrétni pfepravni vzdalenosti, pfi soupisem vymezeném
mnoZstvi mérnych jednotek.
Vnitrostavenistni pfesun hmot praci PSV (pomocna stavebni vyroba) mizZe byt v soupisu stanoven procenticky z hodnoty
ceny za provedeni pfisluSnych femesinych praci, dodavek a sluzeb. V takovém pfipadé& neni v soupisu uvedeno mnozstvi
mérnych jednotek. Dodavatel oceni celkovou cenu u takové polozky presunu hmot vidy konkrétni ¢astkou v K&, bez ohledu
na to, jakym zpisobem k jejimu vypoétu dospél.

Pfiplatky za ztizené podminky praci
Pokud soupis polozku pfiplatku za ztizené podminky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, ze tento
piiplatek dodavatel standardné& neuplatfiuje.

Vedlejsi a ostatni naklady

Tyto naklady jsou popsany v samostatném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s tim, Ze dodavatel je povinen v
ramci téchto naklad ocenit véechny definované naklady souhrnné pro celou stavbu.

2. SPECIFICKE PODMINKY PRO ZPRACOVANI NABIDKOVE CENY

Pokud neni ve vykaze vymer u polozky uveden vypocet je mnozstvi odmérfeno v kreslicim programu.

3. ELEKTRONICKA PODOBA SOUPISU
Elektronicka podoba soupisu
V souladu se zakonem jsou pfedloZené soupisy zpracovany i v elektronické podobé. Elektronickou podobou soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb je format MS EXCEL.
Popis formatu soupisu odpovida svou strukturou vzorovému soupisu volné dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracovéano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 3z 19



Zpracovani elektronické podoby soupisu
Pfedany format MS EXCEL je nepfistupnym (uzam&enym) souborem, do kterého dodavatel doplfiuje pouze jednotkove
ceny ke véem polozkam. Ostatni cenové Udaje, jako celkova cena polozky, mezisoudty za stavebni &i funkéni dily nebo
soucty celkové ceny stavebniho objektu, jakoz i cena stavby jsou vysledkem vioZzenych matematickych vzorci v pfislusnych
pozicich souboru.

Jiny format soupisu
Pokud by kterykoliv dodavatel mél problémy s pfedanym formatem, ize na pozadani poskytnout soupis stavebnich praci
také ve formatu *.xml, coz je standardni format pouzivany pro pfenosy dat. Dokumentace tohoto formatu je volné pfistupna
na webovych strankach MMR.

Zavéretné ustanoveni
Ostatni podminky vztahujici se ke zpracovani nabidkoveé ceny jsou uvedeny v zadavaci dokumentaci.
Popis objektu: SO 102.1 - Oprava pozemni komunikace - Ulice Postovni ETAPA 2
Popis rozpo¢tu: 102.1 - Oprava komunikace - Ulice Postovni, ETAPA 2
Popis objektu: VON - Vedlejsi a ostatni naklady
Popis rozpoctu: 1 - Vedlejsi a ostatni naklady

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 4 z 19



Rekapitulace dild

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
1 Zemni prace HSV 211 103,71 19
11 Pfipravné a pfidruzené prace HSV 169 409,64 15
11 Pripravné a pfidruzené prace - dlazby HSV 68 898,99 6
113 Pripravné a pfidruzené prace - Zivice HSV 13 856,52 1
115 E{,EE:;;?B pfidruzené prace - HSV 19 354.20 5
2 Zaklady a zvlastni zakladani HSV 25778,02 2
5 Komunikace HSV 364 304,00 32
8 Trubni vedeni HSV 6 690,00 1
91 Doplhujici prace na komunikaci HSV 102 659,49 9
96 Bourani konstrukci HSV 142400 0
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 68 487,89 6
711 Izolace proti vodé PSV 3 279,54 0]
VN Vedlejsi naklady VN 20 000,00 2
ON Ostatni naklady ON 55 000,00 5
Cena celkem 1130 246,001 100

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.
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Pokyny pro vyplnéni

Ve véech listech tohoto souboru mizete ménit pouze bunky s modrym pozadim. Jedna
se o tyto udaje :

- Udaje o firmé

- jednotkové ceny polozek zadané na maximalné dvé desetinna mista
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